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PTE-S Berichte 
 
 
Der vorliegende Halbjahresbericht unterrichtet die Beteiligten an den Stilllegungsarbeiten, die 
aus dem BMBF-Titel „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrati-
onsanlagen“ finanziert werden, weiter die im Rahmen des Förderkonzepts „Stillle-
gung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen 
sowie zuständige Behörden. 
 
Der Projektträger Karlsruhe Wassertechnologie und Entsorgung (PTKA-WTE) informiert mit  
Fortschrittsberichten über den aktuellen Stand der von ihm administrativ und fachlich  
betreuten FuE. 
 
Die Fortschrittsberichtsreihen behandeln folgende Themenschwerpunkte: 
 
- Entsorgung gefährlicher Abfälle in tiefen geologischen Formationen 
(PTE Nr. x seit 1991, fortlaufend) 
- Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen 
(PTE-S Nr. x seit 2001, fortlaufend) 
- Nukleare Sicherheitsforschung 
(PTE-N Nr. x seit 2010, fortlaufend) 
 
Die Fortschrittsberichtsreihen sind online verfügbar  
www.ptka.kit.edu/wte/287.php  
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Das KIT übernimmt keine Gewähr insbesondere für die Richtigkeit, Genauigkeit und Voll-
ständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater Rechte Dritter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vorwort 
 
 
Das KIT ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Projektträger für den 
Programmbereich „Entsorgung“. 
Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung gefährli-
cher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut der Projektträger PTKA-WTE u. a. für 
BMBF, Referat 726, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen.  
Der vorliegende Fortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser FuE-Vorhaben 
und darüber hinaus der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des BMBF 
befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von PTKA-WTE halbjährlich her-
ausgegeben, um den auf der vorangehenden Seite genannten Personenkreis über die durchge-
führten Arbeiten zu informieren. 
Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 
 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF in Form von formalisierten Zwischenberich-
ten dar und zwar 
- das Projekt AVR am Standort Jülich 
- die Projekte des HDB, KNK, MZFR und WAK am Standort Karlsruhe 
- die Restabwicklung des THTR 300 
- Projekt MAREN bei GKSS. 
Der Stilllegungszustand des BER I am HMI ist seit 1974 unverändert. Daher entfällt die zu-
letzt in PTE-S Nr. 3 erfolgte Darstellung. 
Das Stilllegungsprojekt des Forschungsreaktors TRIGA Heidelberg II ist seit dem 31.12.2006 
abgeschlossen, daher entfällt die zuletzt in PTE-S Nr. 13 erfolgte Darstellung. 
Die Verantwortung für die Schließung der Schachtanlage Asse ist am 01.01.2009 an das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit übergegangen, daher entfällt 
die zuletzt in PTE-S Nr. 16 erfolgte Darstellung. 
Das Stilllegungsprojekt des Forschungsreaktors MERLIN ist seit dem 31.12.2009 abgeschlos-
sen, daher entfällt die zuletzt in PTE-S Nr. 19 erfolgte Darstellung. 
 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechni-
scher Anlagen“, gegliedert nach 
- Liste der Fördervorhaben, 
- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 
- ausführenden Forschungsstellen. 
Da Referat 726 eine koordinierende Zuständigkeit für Strahlenforschung übertragen bekam, 
werden seit 2002 auch Strahlenforschungsvorhaben gefördert. Diese sind ebenfalls in Teil 2 
aufgeführt. 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
 
1.2 AVR 
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Zuwendungsempfänger: 
Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Vollständiger Abbau der AVR-Anlage 
Laufzeit des Vorhabens: 
1987 bis 2015  
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
443,7 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Rittscher 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der AVR - Versuchsreaktor ist ein heliumgekühlter graphitmoderierter Hochtemperaturreak-
tor mit kugelförmigen Brennelementen ("Kugelhaufenreaktor"). Der Reaktor war die erste 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Kernkraftanlage. Seine thermi-
sche Leistung betrug 46 MW, die elektrische Bruttoleistung 15 MW. Aufgabe der Anlage war 
es, den sicheren Betrieb und die Verfügbarkeit dieses neuen Reaktortyps zu demonstrieren, 
Komponenten und insbesondere HTR-Brennelemente zu erproben sowie reaktortypbezogene 
Experimente durchzuführen. Der Standort des Reaktors grenzt unmittelbar an das Gelände des 
Forschungszentrums Jülich (FZJ). Nach 21 Betriebsjahren wurde die Anlage Ende 1988 abge-
schaltet. Zwischenzeitlich sind die Brennelemente aus der Anlage entfernt und ein Großteil 
der Einbauten demontiert. Nach der jetzigen Planung soll die Kraftwerksanlage vollständig 
zurückgebaut werden, nachdem der Reaktorbehälter (RB) als Ganzes gezogen und außerhalb 
der Anlage bis zu seiner späteren Zerlegung zwischengelagert worden ist. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Nachdem Ende 2010 die 38 m- und 34 m-Bühne des Schutzbehälters komplett demontiert 
waren, wurden die drei Mischkühler ausgebaut und zur Dekontamination und Zerlegung dem 
Forschungszentrum Jülich übergeben. Das Verschlusssystem 1 wurde entfernt, das Ver-
schlusssystem 2 fertig gestellt und die Belüftungsanlage im Schutzbehälter umgebaut. Somit 
konnten die Demontagearbeiten unterhalb des Verschlusssystems 2 fertig gestellt werden. 
Demomontiert wurden: der Verweniger im Beschickungsraum (5 m-Bühne), das Sperrspalt-
rohr zwischen der 17 m- und 11 m-Bühne, die Rohrleitungssysteme und Elektroinstallation 
im Umgang 17 m. Weiterhin wurden insgesamt 120 Gebinde Ringkanalschüttung abgesaugt. 
 
Die Reaktorbehälter-Zwischenlagerhalle ist fertig gestellt. Zurzeit wird sie zur sicheren Auf-
bewahrung von Komponenten der Reaktorbehälterhandhabung genutzt. Die Lagerhalle 5 für 
radioaktive Abfälle und Reststoffe kann uneingeschränkt genutzt werden. 
 
Der Betrieb der Restanlagen verlief im Berichtszeitraum ohne Besonderheiten. 
 
Das Messprogramm zur Überwachung der Bodenkontamination des Betriebsgeländes wird 
gemäß den behördlichen Vorgaben weiter kontinuierlich durchgeführt. 
 
Der Wechselschichtdienst wird unverändert fortgesetzt. 
33. Geplante Weiterarbeit 
 
- Trennen der Rohrleitungen und Stutzen von der 17 m bis 30 m-Bühne 
- Zerlegen und Granulieren der Bühnen-Bodenplatten 
- Herstellung der Straßenführung für den Transport des Reaktorbehälters auf dem AVR-
Gelände 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
Controllingberichte an BMBF, BMF (Bund) und MIWF (Land) 
Sachstandsberichte an BMBF, BMF (Bund) und MIWF (Land) 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1987 bis 2010): 
Kosten Berichtszeitraum Januar-Juni 2011: 
Zukünftige Kosten: 
 
 
Geldgeber: 
366,9 Mio. € 
9,0 Mio. €
67,8 Mio. €
443,7 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 % (bis 31.03.2003)
Bund 70 %, Land 30 %  (ab 01.04.2003)
 
AVR hat im Sept. 2011 einen Nachtragshaushalt in Höhe von 2,3 Mio. € angemeldet. 
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1.3 Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- 
gesellschaft mbH 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH,  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1994 bis 2030  
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
113,0 Mio. €  
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Ebeling 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) der Wiederaufarbeitungsanlage Karls-
ruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft (WAK GmbH) betreibt Anlagen zur Entsorgung 
von radioaktiven Abfällen und Reststoffen aus den Rückbau- und Entsorgungsprojekten der 
Gesellschaft sowie weiterer am Standort vorhandenen Einrichtungen (KIT, ITU, LSStBW). 
Im Rahmen freier Kapazitäten erbringt sie Konditionierungsleistungen für Dritte. 
 
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 
• LAW-Eindampfung I und II 
• Zementierung 
• LAW-Verschrottung 
• MAW-Verschrottung 
• Geräte-Dekontamination 
• Verbrennungsanlage  
• Reststofflager 
• Zwischenlager für radioaktive Reststoffe und Abfälle 
• Analytische Anlagen: Radiochemisches Labor, Fassmess-Anlage, Freimess-Labor. 
 
Parallel zum Fortschritt der Arbeiten bei den Rückbauprojekten der WAK GmbH wur-
den/werden nicht mehr benötigte Anlagen zurückgebaut. Derzeit läuft der Rückbau der Ab-
wasser-Sammelstation. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
LAW-Eindampfungsanlage und Zementierung, Bau 545:  
Das Genehmigungsverfahren für den Rückbau ruht, da in der Anlage die Entsorgung des 
Flüssigabfalls aus dem Betrieb der VEK durchgeführt wird. 
 
Abwasser-Sammelstation Y561 C1 (Bau 561):  
Für die zu entsorgenden Massen der Gebäudestruktur wurde ein Antrag auf Freigabe nach §29 
gestellt. 
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3. Geplante Weiterarbeit 
 
LAW-Eindampfung I u. Zementierung II (Bau 545):  
Nach Abschluss des VEK Betriebes sowie nach der Verarbeitung des Flüssigabfalls in der 
LAW-Eindampfung und Zementierung wird das Genehmigungsverfahren in 2011 wieder auf-
genommen, um mit den Rückbauarbeiten beginnen zu können. 
 
Abwasser-Sammelstation Y561 C1 (Bau 561): 
Nach Rückstellung des Gebäudeabrisses in 2010 (Prüfung, ob alternative Verwendung mög-
lich) wird dieser im II. Halbjahr 2011 durchgeführt. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
R. Müller, Dr. L. Dörr, A. Roth/WAK GmbH: „Verbrennung radioaktiver Reststoffe, Be-
triebsergebnisse in der HDB“, April 2011, KONTEC, Dresden 
C. Gürtler, Dr. C. Rittmeyer/WAK GmbH: „Herleitung des Stoffvektors HDB-Asche“, April 
2011, KONTEC, Dresden 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1994 bis 12/2010): 
Kosten Berichtszeitraum (01.01.-30.06.2011): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
13,0 Mio. € 
0,1 Mio. € 
99,9 Mio. € 
Bund 90 %, Land BW 10 % 
 
 
Die vorliegende Kostenschätzung wird derzeit auf Basis des erreichten Stands der Reststoff-
verarbeitung und Rückbauprojekte am Standort aktualisiert. 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH,  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1992 bis 2019 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
378 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Graf 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 
20 MW elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anla-
ge wurde zunächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 
1977 mit einem schnellen Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben.  
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet. Das Stilllegungskonzept sieht vor, die 
Anlage in 10 Stilllegungsgenehmigungen (SG) vollständig abzubauen: 
- Abbau Sekundärsysteme, Tertiärsystem, Objektschutz, Blendenverstelleinrichtung, Wech-
selmaschine; Entsorgung von Brennelementen, Primär- u. Sekundärnatrium; Umstellung 
der E-Versorgung; Abriss von Gebäuden; Abbau der Primärsysteme (1.- 8. SG sind voll-
ständig abgeschlossen) 
- Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
- Abbau Hilfssysteme, Freimessen und ggf. Dekontamination der restlichen Gebäude 
(10. SG) 
- Konventioneller Abbruch und Rekultivierung des Geländes („Grüne Wiese“) 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Die Rückbaumaßnahme 2 der 9. SG gliedert sich in Demontage der Wärmeisolierung sowie 
den Abbau und die Entsorgung der Primärabschirmung. 
Die Demontage der Wärmeisolierung wurde abgeschlossen, der Ausbau und die Zerlegung 
der Natrium-Austrittleitungen wurden durchgeführt, insgesamt wurden 8 Mg Reststoffe aus 
der Einhausung ausgeschleust. 
Die Erprobung des Hebewerkzeugs für den Ausbau der Primärabschirmung wurde aufgrund 
von aufgetretenen Störungen mehrfach unterbrochen. Für eine detailgetreue Erprobung des 
Ausbaus der Messkammer wurde der Mock-Up umgebaut und eine Messkammer mit Bleifül-
lung eingebaut. Es wurden Änderungen an der Verdrehsicherung und Reparaturen am Hebe-
werkzeug vorgenommen. 
 
Für das atomrechtliche Aufsichts- und Genehmigungsverfahren wurde die Ausführungsbe-
schreibung (AB) 2.4 „Vorbereitende Arbeiten zum Ausbau der Primärabschirmung“ in Revi-
sion eingereicht. Für den Umbau des Plattenwagens und das Setzen der Verschlussplatte (für 
den Einbau der Verdrehsicherung) wurde vom Gutachter und der Behörde eine Vorabfreigabe 
erteilt. 
Die Fortführung der weiteren Planung des Rückbaus des Biologischen Schildes und die Prü-
fung der Entwürfe für die entsprechenden Leistungsbeschreibungen wurden ausgeschrieben. 
9 
Für den Ausbau der Primärabschirmung wird durch die Energiewerke Nord GmbH (EWN) 
ein Back-Up-Konzept geplant und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. 
Die fünfte von insgesamt sechs kleinen Natrium-Kühlfallen wurde in 16 Segmente zerlegt 
und diese anschließend komplett gewaschen. 
Mit der Zerlegung und Entsorgung der großen Natrium-Kühlfalle aus dem Sekundärkreislauf 
wurde begonnen (durch Fa. NDSL, Schottland). Nach Vorliegen der Genehmigung wurde mit 
der Zerlegung b egonnen. Hierzu wurde die große Kühlfalle in eine Handschuhbox in der Ge-
rätedekontamination der HDB eingestellt. Die Kühlfalle wird zerlegt und das enthaltene Nat-
rium in Fässer verpackt und nach England abtransportiert. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
9. SG: 
Fortführung der vorbereiten Arbeiten zum Ausbau der Primärabschirmung. Schulung der Be-
triebsmannschaft und Erprobung des Hebewerkzeugs im Mock-Up für den Ausbau der Pri-
märabschirmung; Fortsetzung der Planung für den Abbau des Biologischen Schildes. Einrei-
chung der Ausführungsbeschreibung 2.5 „Ausbau und Zerlegung der Primärabschirmung“. 
Erstellen einer Änderungsanzeige für das Back-Up-Konzept für den Ausbau der Primärab-
schirmung. Abschluss der Arbeiten zur Zerlegung und Entsorgung der großen Kühlfalle. 
 
10. SG: 
Einreichung Sicherheitsbericht. 
 
Natrium-Kühlfallen: 
Zerlegung und Waschen der Zerlegteile der fünften Kühlfalle. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
A. Graf/WAK, J. Fleisch/WAK, S. Klute/SNT „Remote-Controlled Dismantling of the Ther-
mal Isolation and Preparations for the Primary Shield Removal”, WM 2011 Symposium, 
01.03.2011 
S. Neff/WAK, A. Graf/WAK, H. Petrick/WAK „Fernhantierter Rückbau der Wärmeisolie-
rung der KNK - Erfahrungen und Ausblick“, KONTEC 2011, 07.04.2011 
A. Graf/WAK, J. Fleisch/WAK, S. Klute/SNT, E. Koselowski/SNT „Fernhantierte Demonta-
ge der Wärmeisolierung und Vorbereitungen zum Ausbau der Primärabschirmung“, Jahresta-
gung Kerntechnik 2011, 18.05.2011 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1992 bis 12/2010): 
Kosten Berichtszeitraum: (01.01.-30.06.2011) 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
285,4 Mio. € 
4,1 Mio. € 
88,5 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
 
Die Projektkostenschätzung wurde auf Basis des erreichten Projektfortschritts aktualisiert. 
Die Änderungen in der Laufzeit und den Gesamtkosten des Vorhabens wurden von der GRS 
im Auftrag der EWN GmbH bestätigt. 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH,  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors (MZFR)  
Laufzeit des Vorhabens: 
1985 bis 2015 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
351 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Eisenmann 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser-
gekühlter und -moderierter Druckwasser-Reaktor (elektrische Bruttoleistung 57 MWel). Von 
1965 bis 1984 diente er u. a. als Testreaktor zur Entwicklung von Schwerwasser-Systemen 
und zur Erprobung von Brennelementen. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der er-
zeugten Wärme zur Gebäudeheizung. Nach der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente 
entladen und bis 1987 das Schwerwasser aus der Anlage entfernt. Mit der eigentlichen Stillle-
gung wurde 1985 begonnen.  
 
Das Konzept sieht einen vollständigen Rückbau in acht Stilllegungsgenehmigungen (SG) vor:  
 
- Außerbetriebnahme aller nicht benötigter Systeme, Trocknung der D2O-Systeme, Reduzie-
rung weiterhin benötigter Hilfsanlagen, Abbau Heizwasserversorgung; Demontage von 
Kraftwerksanlage, Abwasseraufbereitung, Notstromanlage; Abriss der Kühltürme; Demon-
tage Reaktorhilfssysteme, Abbau Sekundärsystems im Reaktorgebäude, Dekontamination 
Primärsystem; Abbau Zaunanlage; Demontage Primärsystem und Reaktorsysteme im Re-
aktorgebäude; Fernbediente Demontage Reaktordruckbehälter mit Einbauten (1.-7. SG). 
Diese Schritte sind abgeschlossen. 
- Abbruch des aktivierten Teils des Biologischen Schildes, Dekontamination und Abriss der 
Gebäude (8. SG). 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Tätigkeiten im Reaktorgebäude: Beim Rückbau des aktivierten Teils des Biologischen Schil-
des wurden im Reaktorgebäude in den ersten 6 Monates des Jahres 2011 ca. 140 Mg Schwer-
beton abgebaut, verpackt und ausgeschleust. 
Im Rahmen des Rückbaus nicht mehr benötigter Einrichtungen wurden ca. 40 Mg Stahlschrott 
verpackt. 
 
Tätigkeiten in anderen Gebäuden: Im Beckenhaus wurde die Montage der Ersatzlüftung abge-
schlossen. Des Weiteren wurden ca. 2.600 m Kabel demontiert, die kontaminierte Ummante-
lung entfernt und entsorgungsgerecht verpackt.  
Im Sammelbehälterhaus sowie im Montage- und Lagergebäude wurden die Ersatzlüftungen 
montiert. 
Aus Dekontaminationsarbeiten in den weiteren Gebäuden wurden ca. 26 Mg Beton zur Kon-
ditionierung abgegeben. 
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Im Rahmen des Restbetriebs wurden an mehreren Gebäuden Wartungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen durchgeführt (Regenfallrohre, Personensicherungsanlagen, Dachsanie-
rung). 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
8. SG:  
Weiterführung der Demontage gemäß den Ergebnissen der radiologischen Messungen und 
Verpacken des aktivierten Betons. Rückbau nicht mehr benötigter Demontageeinrichtungen. 
Planung zum Gebäudeabriss und den begleitenden Beprobungen zur Freigabe nach § 29 
StrlSchV des abgebauten Betonschutts. Vorbereitende Dekontaminationsarbeiten in Neben-
gebäuden. Planung und Durchführung der Vereinfachung/des Rückbaus betrieblicher Systeme 
(Lüftung, E-Versorgung). 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
E. Prechtl, W. Süßdorf, B. Eisenmann, J. Fleisch/WAK-GmbH Eggenstein-Leopoldshafen; 
W. Huber, S. Klute/SNT GmbH, Heidelberg: „Der Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR) in 
der letzten Phase des Rückbaus: Erfahrungen aus dem fernhantierten Abbau des Biologischen 
Schildes“; KONTEC, April 2011, Dresden 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1985 bis 12/2010): 
Kosten Berichtszeitraum (01.01.-30.06.2011): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
290,4 Mio. € 
7,7 Mio. € 
55,7 Mio. € 
Bund 100 % 
 
Die Projektkostenschätzung wurde auf Basis des erreichten Projektfortschritts aktualisiert. 
Die Änderungen in der Laufzeit und den Gesamtkosten des Vorhabens wurden von der GRS 
im Auftrag der EWN GmbH bestätigt. 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (StiWAK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1991 bis 2023 (2035) 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.631,0 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. Fleisch 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wiederaufarbei-
tung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe errichtet und von der 
heutigen WAK Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH im Auftrag des Forschungszentrums Karlsruhe 
betrieben. Die WAK wurde nach 20-jähriger Aufarbeitungsphase Mitte 1991 außer Betrieb genommen. In dieser 
Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis zu einem maximalen Abbrand von 40 GWd/tU wiederaufgearbeitet wor-
den. 
Seit Mitte 1991 läuft das Projekt „Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (StiWAK). 
Die WAK GmbH hat bis Ende 2005 im Auftrag des Forschungszentrums Karlsruhe den Restbetrieb der Anlagen 
einschließlich der Lagerung der hochradioaktiven Spaltproduktlösung (HAWC) sowie die Stilllegung und den 
Rückbau aller Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-Gelände durchgeführt. Das Forschungszentrum 
hat bis Ende 2005 die Errichtung der Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) abgewickelt. 
Für die weitere Abwicklung des Gesamtprojektes Stilllegung und Rückbau WAK einschließlich der Errichtung 
und des Betriebes der VEK ist seit dem 01.01.2006 die WAK Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH allein 
verantwortlich; hierzu wurden die genehmigungs-, vermögens- und zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen. Als Tochter des Bundesunternehmens EWN GmbH ist die WAK GmbH heute institutioneller Zu-
wendungsempfänger. Seit 01.01.2008 liegt eine neue Projektkostenschätzung vor. 
 
Der Rückbau der WAK erfolgt in sechs technisch überschaubaren Schritten: 
1. Außerbetriebnahme funktionsloser Systeme im Prozessgebäude: Dieser Schritt ist abgeschlossen. 
2. Demontage von Prozesssystemen ohne Fernhantierung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillgelegter 
Anlagenteile im Prozessgebäude: Dieser Schritt ist abgeschlossen. 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der HAWC-Lagerung und 
HAWC-Entsorgung: Alle Anlagenteile sind ausgebaut. Die Dekontamination der Gebäude-Innenstruktur 
läuft. 
4. Deregulierung nach Verglasungsende: Durch die Außerbetriebnahme von Anlagenteilen und die Anpassung 
des Betriebshandbuches sollen die betrieblichen Aktivitäten auf das Niveau eines reinen Rückbauprojektes 
reduziert werden: Dieser Schritt ist in der Ausführung. 
5. Stufenweiser Rückbau der HAWC-Lagergebäude LAVA/HWL und der VEK: Dies erfolgt in 10 Rückbaube-
reichen (RB), die jeweils einzeln zu genehmigen sind.  
RB 5.1: Die Errichtung des HWL-Anbaus Süd ist abgeschlossen.  
RB 5.2: Die fernhantierte Demontage der MAW-Behälter im HWL Raum 6 ist abgeschlossen; Rohrleitun-
gen, Abluftkanäle und Halterungen befinden sich in der fernhantierten Demontage.  
RB 5.3: Die Genehmigung für den fernhantierten Rückbau der HAWC-Behälter liegt vor. Außerbetriebnah-
men und Umschlussmaßnahmen im HWL werden durchgeführt.  
RB 5.4: Die Antragsunterlagen für den fernhantierten Rückbau der LAVA-Zellen L3 – L5 sind eingereicht 
und befinden sich in der Begutachtung.  
RB 5.8.: Die Planungen zum fernhantierten Rückbau der VEK haben begonnen. 
6. Konventioneller Abriss der Gebäude und Rekultivierung des Geländes. 
 
Vor der Durchführung der Schritte 4, 5 und 6 wurden ca. 60 m³ HAWC (9*1017 Bq  β-, γ-Strahler und 8*1015 Bq 
α-Strahler) in 2009/2010 in der VEK verglast. 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
5 CASTOR-Behälter mit 140 Kokillen aus dem Betrieb der Verglasungsanlage Karlsruhe (VEK) wurden in das 
Zwischenlager Nord der EWN GmbH in Rubenow/M.V. verbracht. 
Im ersten Halbjahr 2011 wurden aus dem Prozessgebäude (Schritt 3), entsprechend dem Rückbauprogramm, ca. 
140 Mg Demontagemasse (Stahlbau, Beton und Kabel) ausgebracht. 
Im Rahmen der Deregulierung nach Verglasungsende (Schritt 4) wurde die Normal-Netzversorgung erweitert 
und eine Unterbrechungsfreiestromversorgungs-Anlage in Betrieb genommen. Die Not-II Netzversorgung (2 
Dieselaggregate) wurde nach Außerbetriebnahme bzw. Umschluss der Verbraucher außer Betrieb genommen 
und demontiert. Die 12- und 5-bar Dampfversorgungen wurden außer Betrieb genommen. Der Umbau der LA-
VA-Lüftungsanlage (neue Steuerung und Außerbetriebnahme von Teilkomponenten) wurde weitgehend durch-
geführt. Im LAVA-Kamin wurde eine neue Emissionsüberwachung eingebaut. 
Im Schritt 5 wurde der fernhantierte Rückbau der MAW-Behälter HWL (HAWC-Anlagen RB 5.2) abgeschlos-
sen. Die Planungen für weitere Rückbaubereiche sind in Arbeit. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
VEK: Fortführung der verfahrens- und leittechnischen Außerbetriebnahmen. 
Schritt 3: Fortführen der Demontagearbeiten in Zellen und Räumen. Fortführung radiologischer Messungen und 
Dekontaminationsarbeiten. 
Schritt 4: Fortführung der Umsetzung der Deregulierungsmaßnahmen. 
Schritt 5: RB 5.2: Dekontamination des Raums 6 im Anbau-Süd.  
 RB 5.3: Fortführung der Außerbetriebnahmen.  
 RB 5.4: Abschließendes Gutachten und Genehmigung werden erwartet. 
 RB 5.8: Arbeiten an der Genehmigungsplanung für den fernhantierten Rückbau der VEK. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
J. Dux, M. Ripholz, F.-J. Schmitz/WAK GmbH: „Gezielte Anlagedekontamination zur Vorbereitung des fern-
hantierten Rückbaus am Beispiel der Verglasungsanlage VEK“, 07.04.2011, KONTEC, Dresden 
A. Reichert/WAK GmbH, C. Naber/KIT Campus Nord: „Freigabe eines Gebäudeteils/ Raum mit aktivierten 
Wandstrukturen nach § 29 StrlSchV unter Anwendung großer Mittelungsgrößen“, April 2011, KONTEC, Dres-
den 
H. Praxl, W. Lutz, A. Eissler/WAK GmbH: „Effektive Arbeitsverfahren zur Dekontamination von Gebäudefu-
gen und schwer zugänglichen Bereichen“, April 2011, KONTEC, Dresden 
O. Fath, J. Dux, T. Eberhard et. al./WAK GmbH: „Fernhantierte Demontage von HAW-Behältern - Erster Ein-
satz der Technik unter heißen Bedingungen“, April 2011, KONTEC, Dresden 
Dr. G. Kremer/IABG, Dr. T. Hassel/Institut für Werkstoffkunde, Leibniz Universität Hannover, K. Heger/WAK 
GmbH, et. Al.: „Schneidladung als Zerlegeverfahren beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen und Qualifi-
zierung im kerntechnischen Umfeld“, 06. April 2011, KONTEC, Dresden 
J. Dux, B. Latzko, N. Rohleder/WAK GmbH, J. Pöppinghaus/GNS, Essen, J. Klöckner/WTI Jülich, “Die Ver-
glasungsanlage Karlsruhe nach Betriebsende – Konzept für den fernhantierten Rückbau”, 18. Mai 2011, Jahres-
tagung Kerntechnik, Berlin 
C. Freund, Prof. Dr. Gentes/KIT, J. Dux, J. Reinelt/WAK GmbH, “Moderne Methoden der Projektabwicklung – 
Lean Management beim Rückbau kerntechnischer Anlagen am Beispiel der Verglasungsanlage VEK”, 19. Mai 
2011, Jahrestagung Kerntechnik, Berlin 
Dr. J. Fleisch, F.-J. Schmitz, Dr. M. Weishaupt/WAK GmbH, Dr. W. Grünewald, Dr. G. Roth, W. Tobie/INE, 
“Verglasung des HAWC der WAK – eine Erfolgsgeschichte”, 19. Mai 2011, Jahrestagung Kerntechnik, Berlin 
J. Reinelt/WAK GmbH: „Kostenverläufe/-verursacher, Soll/Ist-Vergleiche ", KIT-Vorlesungsreihe "Rückbau 
kerntechnischer Anlagen“, 01.06.2011, Karlsruhe 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 07/1991 bis 12/2010): 
Kosten Berichtszeitraum (01.01.-30.06.2011): 
Zukünftige Kosten (PKS 2007): 
Geldgeber: 
1.632,3 Mio. € 
34,3 Mio. € 
964,4 Mio. € 
Bund, Land, Industrie 
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1.4 THTR 300 
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Zuwendungsempfänger: 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Siegenbeckstraße 10, 59071 Hamm 
Vorhabensbezeichnung: 
Geordnete Restabwicklung des Projektes THTR 300 
Laufzeit des Vorhabens: 
1997 bis 2009 
Fortführung gemäß Rahmenvertrag 
Berichtszeitraum: 
Jahresbericht 2010 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
94,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. G. Dietrich 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Anlage THTR 300 war als Prototyp für Kernkraftwerke mit Kugelhaufen-
Hochtemperaturreaktor errichtet worden. Sie war ein mit Helium gekühlter grafitmoderierter 
Reaktor mit kugelförmigen keramischen Betriebselementen. Es handelte sich um eine Zwei-
kreisanlage, bestehend aus einem Helium-Primärkühlkreislauf mit nach geschaltetem Wasser-
dampfkreislauf und trockener Rückkühlung. Zum 1. September 1989 wurde der Beschluss zur 
Stilllegung der Anlage und Überführung in den sicheren Einschluss gefasst. In der Zeit von 
September 1989 bis September 1997 wurden das Genehmigungsverfahren zur Stilllegung, die 
Reaktorkernentladung und die Herstellung des sicheren Einschlusses durchgeführt. Zum 
01.10.1997 wurde der Erhaltungsbetrieb der sicher eingeschlossenen Anlage THTR 300 auf-
genommen. 
 
Die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 besteht noch aus den Gebäuden 
- Reaktorhalle 
- Reaktorbetriebsgebäude 
- Reaktorhilfsgebäude 
mit den darin vorhandenen Anlagenteilen sowie 
- dem Meldepult, aufgestellt beim Hauptpförtner des benachbarten Kraftwerkes Westfalen 
der RWE Power AG 
- den Übertragungswegen für leittechnische Signale von den Gebäuden der sicher einge-
schlossenen Anlage zum Meldepult 
- der Tiefendrainage im Erdreich, außen um die Gebäude verlegt 
- dem temporär einzurichtenden Umladebereich außerhalb der Gebäude für die Umladung 
von Transport- und Lagerbehältern. 
 
Alle übrigen baulichen Anlagen und Anlagenteile des Kernkraftwerkes THTR 300 wie das 
Maschinenhaus, das Elektroanlagengebäude, die Notstromdieselanlage, die Trafoanlagen, die 
Zellenkühltürme, die über- und unterirdischen Verbindungen u. s. w. wurden aus dem Gel-
tungsbereich des Atomgesetzes entlassen. 
Die Brennelemente sind aus der Anlage THTR 300 abtransportiert worden. Lediglich inner-
halb des Spannbetonreaktordruckbehälters befindet sich noch ein durch Entladung technisch 
nicht entfernbarer Rest von < 2,5 kg. 
Es bestehen keine Anforderungen mehr auf Grund der nuklearen Sicherheit, des Reaktorbe-
triebes oder des Umganges mit Kernbrennstoffen. Alle während des Leistungsversuchsbetrie-
bes druck- und aktivitätsführenden Anlagenteile sind drucklos, kalt und dauerhaft verschlos-
sen, so dass auf Grund von betriebs- oder verfahrenstechnischen Bedingungen praktisch keine 
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Möglichkeit mehr für eine Freisetzung radioaktiver Stoffe besteht. Da der Reaktorkern leer ist 
und die Brennelemente vom Standort entfernt sind, ist insbesondere Kritikalität ausgeschlos-
sen. Die Rückhaltung radioaktiver Stoffe geschieht weitgehend passiv als sicherer Einschluss. 
Auch sind keine Sofortmaßnahmen mehr erforderlich, um die Rückhaltung radioaktiver Stoffe 
in der Anlage sicherzustellen.  
Die Dauer des sicheren Einschlusses ist genehmigungsseitig nicht befristet. Im Jahr 2017 ist 
die Behörde zu unterrichten ob der sichere Einschluss fortgesetzt wird oder die sicher einge-
schlossene Anlage THTR 300 endgültig beseitigt werden soll. 
Im Erhaltungsbetrieb werden Einrichtungen betrieben, die der Erhaltung und Überwachung 
des sicheren Einschlusses dienen. Er umfasst ständige und nichtständige Tätigkeiten und 
Maßnahmen. 
Ständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Unterdruckhaltung im ständigen Kontrollbereich 
- die Trocknung der Luft im ständigen Kontrollbereich, so dass unzulässige Korrosions-
schäden an den Anlagenteilen des sicheren Einschlusses vermieden werden 
- die Überwachung der Fortluft im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver Stoffe mit 
der Fortluft  
- die Haltung des Schichtenwasserniveaus 
- die Überwachung des Betriebes von Einrichtungen. 
Nichtständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
- der Abbau von Anlagenteilen 
- die Rücknahme von radioaktiven Abfällen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Lagerung von verpackten radioaktiven bearbeiteten und nicht bearbeiteten Abfällen 
oder Anlagenteilen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Umladung von Transport- und Lagerbehälter 
- die Kontrolle des gesammelten Abwassers und seine Abgabe. 
Für diese Tätigkeiten sind gegebenenfalls Zustimmungen der Aufsichtsbehörde oder eventuell 
separate Genehmigungen einzuholen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Das Berichtsjahr 2010 ist für die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300: 
das 21. Jahr nach der Abschaltung, 
das 15. Jahr nach der Beendigung der Entladung des Reaktorkerns, 
das 13. Jahr des sicheren Einschlusses. 
Die Verfügbarkeit der lufttechnischen Anlagen und der Fortluftbilanzierungseinrichtungen, 
für die eine Mindestverfügbarkeit mit der Genehmigung für den Erhaltungsbetrieb vorgege-
ben wurden, liegen weit über den geforderten Mindestwerten. Mit der Durchführung des Er-
haltungsbetriebes sind zwei festangestellte technische Mitarbeiter der HKG betraut. 
Im Berichtsjahr 2010 war kein meldepflichtiges Ereignis zu verzeichnen. 
2010 fiel in der sicher eingeschlossenen Anlage kein zu entsorgendes Abwasser an und somit 
trat auch keine Aktivitätsabgabe in die Umgebung über diesen Pfad auf. 
Die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft sind im Vergleich mit dem Vorjahr praktisch kon-
stant. Die genehmigten Ableitungsgrenzwerte wurden weit unterschritten.  
Eine Belastung der Umgebung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus der sicher einge-
schlossenen Anlage THTR 300 fand – wie auch in den Vorjahren – praktisch nicht statt. Die 
Messergebnisse weisen für Aerosole und C14 Werte unter der Nachweisgrenze aus. Lediglich 
H3 liegt mit 0,01 % des genehmigten Ableitungsgrenzwertes über der Nachweisgrenze. 
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Die verkehrsrechtliche Zulassung der Transport- und Lagerbehältern CASTOR THTR/AVR 
gilt bis 2017. 
Die Planungen und Maßnahmen der HKG für die Entsorgung der abgebrannten THTR-
Brennelemente sind weiterhin darauf ausgerichtet, diese nach der Zwischenlagerung im 
Transportbehälterlager Ahaus in einem von der Bundesrepublik Deutschland zu errichtenden 
Endlager zu deponieren. 
Als Endlager ist hierfür bislang der Salzstock Gorleben vorgesehen. Gemäß der im Juni 2001 
zwischen der Bundesregierung und den kernkraftwerksbetreibenden Energieversorgungsun-
ternehmen unterschriebenen Konsensvereinbarung sind  die Erkundungsarbeiten im Salzstock 
Gorleben unterbrochen. Die Bundesregierung wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen, 
um während dieses Moratoriums die bisherigen Planungsergebnisse und somit den Standort 
Gorleben zu sichern. Sie geht davon aus, dass ein Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle 
erst ab dem Jahr 2035 zur Verfügung stehen wird. Das Moratorium ist beendet worden und 
die Erkundungsarbeiten werden seit Ende 2010 weitergeführt. 
Die für die Zwischenlagerung genutzten CASTOR-Behälter wurden in einer Studie des For-
schungszentrums Jülich auf ihre Eignung für die Direkte Endlagerung untersucht. Sie sind als 
Alternative zum Referenzkonzept zur Einlagerung in POLLUX-Behältern oder in Gussfässern 
geeignet. 
Für die Endlagerung vieler der in und beim Rückbau der Anlage THTR 300 anfallenden radi-
oaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung kommt die ehemalige Eisenerz-
grube Konrad in Betracht. Es wird offiziell derzeit noch von einer Inbetriebnahme im Jahr 
2014 ausgegangen.  
Für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwick-
lung stehen der HKG ausreichende Kapazitäten im internen Lager des THTR 300 sowie im 
Abfalllager Gorleben zur Verfügung. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Für die kommenden Jahre sind weitere Ausbaumaßnahmen von Anlagenteilen, die für den 
Erhaltungsbetrieb oder für den späteren Abbau der Anlage THTR 300 nicht erforderlich sind, 
vorgesehen. Dies betrifft u. a. Armaturen, Pumpen, Kabel und Motoren. Teile des Geländes 
werden für eine anderweitige konventionelle Nutzung vorgesehen, sofern diese Aktivitäten 
rückwirkungsfrei auf die sicher eingeschlossene Anlage sind. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
Keine. 
 
5. Kosten 
 
Restmittel für die Projektlaufzeit: 
Geldgeber: 
47 Mio. € 
Bund, Land NRW, Gesellschafter der HKG 
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1.5 Projekt MAREN bei GKSS 
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Zuwendungsempfänger: 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Projekt MAREN-1) 
Laufzeit des Vorhabens: 
2002 bis 2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
93,1 Mio. € 
Projektleiter: 
N. Stehr 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG), vor-
mals GKSS Forschungszentrum GmbH, ist Betreiber des Forschungsreaktors FRG-1, des Berei-
ches „Heißes Labor“ (HL) sowie der Landessammelstelle für die Zwischenlagerung radioaktiver 
Abfälle. Nach planmäßiger Beendigung des FRG-1- Leistungsbetriebs am 28. Juni 2010 erfolgte 
der Übergang in die Nachbetriebsphase. Das Stilllegungskonzept sieht einen vollständigen Abbau 
der Anlagen einschließlich der Teile des stillgelegten Forschungsreaktors FRG-2 vor. 
In der Zuständigkeit des HZG befinden sich außerdem die in Zwischenlagerung befindlichen ra-
dioaktiven Komponenten des stillgelegten Kernenergieforschungsschiffes NS Otto Hahn (OH). 
Im Projekt MAREN werden kurzfristig notwendige Maßnahmen, die dringlich und zur Aufrecht-
erhaltung der nuklearen Sicherheit am Standort erforderlich sind, abgewickelt. Die aus dem Be-
trieb der kerntechnischen Anlagen angefallenen und anfallenden radioaktiven Reststoffe und Ab-
fälle unterliegen im Rahmen des Projektes der Sammlung, Bilanzierung, Konditionierung und 
Zwischenlagerung bis zur späteren Entsorgung in ein Endlager. Dies trägt dazu bei, die gesetzli-
chen Vorgaben zur Verwertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle zu 
erfüllen.  
 
Das Projekt MAREN gliedert sich in folgende Teilprojekte:  
- Stilllegung und Abbau FRG 1 + 2 
Vorbereitung, Demontage, Konditionierung und Überführung in ein Bundesendlager 
- Stilllegung und Abbau Heißes Labor (HL) 
Vorbereitung, Demontage, Konditionierung und Überführung in ein Bundesendlager 
- Management und Entsorgung von Altlasten aus dem Betrieb FRG-1 und der Wiederaufarbei-
tung (WA) bestrahlter Versuchsbrennstäbe der Otto Hahn, Konditionierung der aus der WA 
anfallenden Abfälle, Zwischenlagerung der Abfälle, Überführung in ein Bundesendlager 
- Betrieb und Stilllegung Bereitstellungshalle, HAKONA und Landessammelstelle 
Vorbereitung, Konditionierung und Überführung in ein Bundesendlager 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten mit Priorität abgewickelt:  
- Konditionierung feste radioaktive Abfälle 
Sachverständigentätigkeiten, Dokumentation und Vorbereitung Rückführung abgefertigter 
Mengen. Gebindebereitstellung zur Konditionierung einer weiteren Charge 
- FRG-MAW Reflektoren, Steuerstäbe  
Bestandsaufnahme, Charakterisierung sowie Konzeptentwicklung Konditionierung 
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- Vorbereitung Abbau  
Dokumentation und statische Untersuchungen hinsichtlich Rückbau Reaktor und Heißes La-
bor, Modernisierung der Alarm und Kontrolleinrichtungen für die kerntechnischen Bereiche im 
Hinblick auf zu erwartende behördliche Auflagen, Ertüchtigung und Modernisierung Messein-
richtungen, Materialbehandlung und Infrastruktur 
- Demontagearbeiten 
Vorbereitung bzw. erfolgter Rückbau diverser FRG-1- Strahlrohre, Experimentiereinrichtun-
gen sowie Komponenten der Kalten Neutronenquelle. Demontage Versorgungsleitungen und 
Meldeeinrichtungen der Versuchshalle im Reaktorgebäude, Demontage und ggf. Freimessung 
von nicht für die Nachbetriebsphase notwendigen Kleingeräten und Ausstattungen  
- Längerfristige Zwischenlagerung 
Notwendige Wartungs- und Infrastrukturmaßnahmen (Wartung / Instandhaltung / Ertüchtigung 
im Heißen Labor und in den Lagerbereichen, Sachverständigentätigkeit) 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
- Konditionierung LAW: Verbrennung, Einschmelzung und HD-Verpressung von FRG- und 
OH-Abfällen, Rückführung abgefertigter Gebinde, Datenübertragung Dokumentation, Men-
generhöhung 
- Entsorgung FRG- Brennelemente: Vorbereitung Brennelemente- Transport 2012 
- Konditionierung MAW: Koordinierung, Behälterbeschaffung, Anlagenertüchtigung, Sortie-
rung und Vorbereitung Konditionierung 
- Betriebsabwässer: Abtransport betrieblicher Abwässer zur Konditionierung bei FZJ 
- Demontagearbeiten: Abriss FRG-1 Kühlturm sowie Verpackung und Transport diverser Beam-
lines 
- Vorbereitung Stilllegung und Rückbau: Kosten- und Prozessplanung, Massenerfassung, Er-
tüchtigung und Modernisierung Messeinrichtungen, Materialbehandlung und Infrastruktur 
- Vorplanung und Erstellung von Unterlagen: Erstellung der Antrags- und Genehmigungsunter-
lagen für Stilllegung und Abbau der kerntechnischen Einrichtungen, Sachverständigentätigkeit 
und Koordination 
- Längerfristige Zwischenlagerung, bauliche Maßnahmen: Bereitstellung erforderlicher Infra-
strukturmaßnahmen, Gewährleistung der sicheren Zwischenlagerung 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationa-
les 
 
Keine. 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 2002 bis 2010): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
32,8 Mio. € 
1,2 Mio. € 
59,1 Mio. € 
Bund 90 %, Länder 10 % 
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2 FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
 
 2.1 Fördervorhaben 
 
* 02 S 8335 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 
Technische Univer-
sität Darmstadt 
	 28 
 
* 02 S 8355 Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender 
Strahlen  
Gesellschaft für 
Schwerionenfor-
schung mbH, 
Darmstadt 
	 30 
 
* 02 S 8477 Regulation der Nicht-homologen Endverknüpfung 
durch post-translationelle Modifikation 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 32 
 
* 02 S 8497 Induktion und Transmission von genetischen Schäden 
nach Hoch-LET Bestrahlung: In vivo und in vitro 
Untersuchungen 
Gesellschaft für 
Schwerionenfor-
schung mbH, 
Darmstadt 
	 34 
 
02 S 8528 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvor-
sorge radioaktiv belasteter Großflächen durch Sanie-
rung mittels Phytoremediation und anschließende 
Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY-
TOREST) 
Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
	 36 
 
02 S 8538 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvor-
sorge radioaktiv belasteter Großflächen durch Sanie-
rung mittels Phytoremediation und anschließender 
Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY-
TOREST) 
TU Dresden 	 38 
 
02 S 8548 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter 
Oberflächenabtrag durch Lasertechnologie 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 40 
 
02 S 8558 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter 
Oberflächenabtrag durch Lasertechnologie 
TU Dresden 	 42 
 
02 S 8588 Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung 
radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau: 
Entwicklung rechnerischer Analysemethoden für 
stoßdämpfende Strukturen beim Anprall oder Absturz 
von Abfallgebinden (ENREA) 
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und –prüfung, Ber-
lin 
	 44 
 
02 S 8598 Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden 
Strukturen und Materialien zur Optimie-
rung/Reduzierung der Beanspruchung von Verpa-
ckungen zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus 
Stilllegung und Rückbau (QUEST) 
WTI Wissenschaft-
lich-Technische 
Ingenieurberatung 
GmbH, Jülich 
	 46 
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02 S 8608 ASTU Automatische Seilsägetechnologie für Unter-
wasserdemontage 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 48 
 
02 S 8619 EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentati-
on der Gebäudefreigabe kerntechnischer Anlagen 
(PUG) 
Brenk Systempla-
nung GmbH, 
Aachen 
	 50 
 
02 S 8629 Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von 
metallischen und mineralischen Strukturen beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen (ProBeSt) 
Leibniz Universität 
Hannover 
	 52 
 
02 S 8639 Neue Verfahrenstechnik zur Dekontamination und 
Probenahme in kontaminierten Rohrleitungen mittels 
Vibrationstechnik 
SAT Kerntechnik 
GmbH, Worms 
	 54 
 
02 S 8649 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahl-
betonstrukturen (INAS) 
HERRENKNECHT 
AG, Schwanau 
	 56 
 
02 S 8659 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahl-
betonstrukturen (INAS) 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 58 
 
02 S 8669 Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die 
zerstörungsfreie Charakterisierung radioaktiver Abfäl-
le 
TU München 	 60 
 
02 S 8679 Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente 
aus stillgelegten / rückgebauten deutschen For-
schungsreaktoren und Strategie (Lösungsansatz) zu 
deren künftigen Behandlung / Lagerung 
DBE Technology 
GmbH, Peine 
	 62 
 
02 S 8689 TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen 
Experteneinschätzungen und Alltagswahrnehmung - 
TESSA 
Leibniz Universität 
Hannover 
	 64 
 
02 S 8699 Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung 
und den Rückbau kerntechnischer Anlagen - Hot-
Wire-Plasmaschneiden und Lichtbogen-Sauerstoff-
Impulsschneiden (Inno-Cut) 
Leibniz Universität 
Hannover 
	 66 
 
02 S 8709 Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen 
zementgebundener Bauteile beim Rückbau kerntech-
nischer Anlagen (MACOS) 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 68 
 
02 S 8719 Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen 
zementgebundener Bauteile beim Rückbau kerntech-
nischer Anlagen (MACOS) 
Sondervermögen 
Großforschung 
beim Karlsruher 
Institut für Techno-
logie (KIT) 
	 70 
 
02 S 8720 Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter 
Korrosionsschutzschichten für dickwandige Behälter-
komponenten (QUAKOS) 
Siempelkamp Nuk-
leartechnik GmbH, 
Krefeld 
	 72 
 
02 S 8730 Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter 
Korrosionsschutzschichten für dickwandige Behälter-
komponenten (QUAKOS) 
Leibniz Universität 
Hannover 
	 74 
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02 S 8740 Erprobung elektrochemischer Abtragstechnologien für 
den Rückbau stark armierter Betonstrukturen und das 
Zertrennen starkwandiger Bauteile in kerntechnischen 
Anlagen 
Verein für Verfah-
renstechnik und 
Analytik Rossen-
dorf e. V., Dresden 
	 76 
 
02 S 8750 Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als 
Zerlegeverfahren beim Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen und Qualifizierung im kerntechnischen Um-
feld 
Leibniz Universität 
Hannover 
	 78 
 
02 S 8760 Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als 
Zerlegeverfahren beim Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen und Qualifizierung im kerntechnischen Um-
feld 
Industrieanlagen-
Betriebsgesellschaft 
mit beschränkter 
Haftung, Ottobrunn
	 80 
 
02 S 8770 Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrens-
technischen Kette „Abtrag kontaminierter Flächen“ 
unter dem Aspekt Maximierung der Abtragsleistung 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 82 
02 S 8780 Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrens-
technischen Kette „Abtrag kontaminierter Flächen“ 
unter dem Aspekt Maximierung der Abtragsleistung 
EnBW Energie Ba-
den-Württemberg 
AG, Karlsruhe 
	 84 
 
02 S 8790 Entsorgung von bestrahltem Graphit Forschungszentrum 
Jülich GmbH 
	 86 
 
02 S 8801 Elektrochemische Verfahrensentwicklung zur Reini-
gung von organischen, C-14-belasteten Abfall- und 
Reststofflösungen 
Verein für Kernver-
fahrenstechnik und 
Analytik Rossen-
dorf e.V. 
	 88 
 
02 S 8821 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik 
für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte 
(MERAN) 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 90 
 
02 S 8831 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik 
für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte 
(MERAN) 
Schrott-Wetzel 
GmbH, Mannheim 
	 92 
 
02 S 8841 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik 
für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte 
(MERAN) 
Dr.-Ing. Uwe Gö-
risch GmbH,  
Karlsruhe 
	 94 
 
 
 
 
 
 
 
* Strahlenforschungsvorhaben 
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 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5,  
64289 Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8335 
Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2005 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
675.187,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Löbrich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der 
Gefährdung durch niedrige Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dies ist für geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor zivilisatorischer Strahlenbelastung 
und für eine wissenschaftlich fundierte Festlegung von Grenzwerten für den Umgang mit und 
die Entsorgung von radioaktivem Material essentiell. Um verlässliche Vorhersagen über das 
Krebsrisiko in dem für den Strahlenschutz relevanten Dosisbereich von wenigen mSv machen 
zu können, müssen die für hohe Strahlendosen bekannten Risiken zu niedrigen Dosen hin 
extrapoliert werden. Dazu bedarf es eines mechanistischen Verständnisses der nach Bestrah-
lung mit niedrigen Dosen ablaufenden zellulären Prozesse, die zu für die Krebsentstehung 
relevanten genetischen Veränderungen führen. Ziel des Vorhabens ist es, solche genetischen 
Veränderungen im Bereich niedriger Dosen durch Untersuchungen an bestrahlten Personen zu 
erfassen und in einen quantitativen Zusammenhang zur Strahlendosis zu stellen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Teilprojekt 1: Der erste Themenkomplex beinhaltet mechanistische Untersuchungen zur 
DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung. Es soll 
dabei untersucht werden, inwieweit oxidativer Stress (z. B. in Form einer Vorbestrahlung mit 
einer niedrigen Dosis) oder eine Niedrig-Dosis-Leistung-Bestrahlung die Doppelstrangbruch-
Reparaturkapazität beeinflusst. Die Untersuchungen sollen sowohl Zellkulturexperimente als 
auch – zur Überprüfung der physiologischen Relevanz – in vivo-Experimente im Mausmodell 
beinhalten. 
Teilprojekt 2: In diesem Themenkomplex soll das Zusammenspiel von Doppelstrangbruch-
Reparatur und Zellzyklus in lebenden Zellen untersucht werden. Dabei soll das Proliferati-
onsverhalten von in der G1- und der G2-Phase bestrahlten Zellen über einen längeren Zeit-
raum verfolgt werden. Diese Experimente sollen einen Einblick liefern, ob sich die Sensitivi-
tät eines Zellzyklus-Checkpoints im Verlauf mehrerer Zellzyklen ändert und ggf. Zellen nach 
Bestrahlung zu einem späteren Zeitpunkt aus der aktiv proliferierenden Population ausge-
schlossen werden.  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
TP2: G2/M-Checkpoint-Messungen in lebenden Zellen 
Im aktuellen Berichtszeitraum lag das Hauptaugenmerk auf der Untersuchung von Folgen 
einer Zellzyklus-Progression in Anwesenheit unreparierter DNA-Doppelstrangbrüche (DSBs). 
Bereits in vorangegangenen Arbeiten wurde mittels Life Cell Imaging gezeigt, dass die Akti-
vierung des G1/S-Checkpoints relativ langsam erfolgt, so dass in den ersten Stunden nach 
Bestrahlung viele Zellen mit unreparierten DSBs die S-Phase durchlaufen und auch in der 
nachfolgenden G2-Phase Chromosomenbrüche aufweisen. Weiterhin hatten frühere Arbeiten 
unserer Arbeitsgruppe gezeigt, dass der G2/M-Checkpoint nach Bestrahlung zwar sehr schnell 
einsetzt, aber relativ unempfindlich auf DSBs reagiert, so dass Zellen mit einer erheblichen 
Anzahl von unreparierten DSBs in die Mitose eintreten. Daher wurde im aktuellen Berichts-
zeitraum untersucht, inwiefern sich nach Aufheben des G2/M-Checkpoints die Anwesenheit 
von DSBs auf das Schadenslevel in der Mitose auswirkt bzw. wie sich dieses im Laufe der 
Mitose entwickelt.  
In den vorherigen Life Cell Imaging-Untersuchungen wurden Zellen verwendet, welche stabil 
mit einem GFP-53BP1-Konstukt (GFP-53BP1 als DSB-Marker) transfiziert waren. Da 53BP1 
in der Mitose nicht am Bruch lokalisiert ist, wurde für die Untersuchungen in der Mitose nun 
GFP-MDC1 als DSB-Marker etabliert. In ersten Experimenten zeigte sich, dass Zellen nach 
Bestrahlung auch mit GFP-MDC1-Foci in die Mitose eintreten und diese auch durch die Mi-
tose hindurch behalten. Interessanterweise zeigte sich in zeitlich hochauflösenden Bildfolgen, 
dass sich die Foci-Zahl während der Anaphase, d. h. im Zuge der Trennung der Schwester-
chromatiden, erhöhte. Dies führt dazu, dass in der frühen G1-Phase die beiden Tochterzellen 
mehr MDC1-Foci besitzen als die Mutterzelle in der G2-Phase. Da der Anstieg in der Foci-
Zahl auch in unbestrahlten Zellen gefunden wurde, scheint eine Entstehung von Brüchen in 
der Mitose nicht nur ein Strahlen-induzierter Effekt zu sein, sondern auch ein physiologischer 
Vorgang in unbehandelten Zellen. Dieses Phänomen könnte somit einen Mechanismus dar-
stellen, wie es nach Bestrahlung und auch spontan zur Entstehung einer chromosomalen In-
stabilität kommen kann.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
TP1: DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung 
Die Untersuchung der DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen soll wieder intensiviert werden. 
In vorangegangenen Berichtszeiträumen konnten wir zeigen, dass sich das DSB-
Reparaturvermögen nach niedrigen Dosen durch oxidativen Stress stimulieren lässt (1). Daher 
soll nun untersucht werden, inwieweit eine Vorbestrahlung mit niedrigen Dosen und der 
dadurch entstehende oxidative Stress die Reparatur von durch höhere Dosen induzierten 
DSBs beeinflusst. 
TP2: Zellzyklus-Messungen in lebenden Zellen 
Die Beobachtung, dass ein Durchlaufen der Mitose zur de novo-Entstehung von Brüchen 
führt, wirft die Frage nach den zellulären Konsequenzen der Insensitivität des G2/M-
Checkpoint auf. Im weiteren Verlauf des Projekts soll dieses Phänomen mit weiteren Metho-
den validiert werden und die Entwicklung des Schadenslevels sowie das Zellzyklusverhalten 
der betroffenen Zellen über einen längeren Zeitraum untersucht werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
S. Grudzenski, A. Raths, S. Conrad, C. Rübe, M. Löbrich. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 
Aug 10; 107(32):14205-10 
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Zuwendungsempfänger: 
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, 
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8355 
Vorhabensbezeichnung: 
Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender Strahlen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2006 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
2.933.630,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kraft 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Wissenschaftliche Forschungsziele sind molekular-, zell-, gewebe- und populationsrelevante Grundla-
genforschung mit dicht ionisierender Strahlung, um die Mechanismen der Strahlenwirkung aufzuklä-
ren und den Strahlenschutz zu erweitern. Die Risikofaktoren ionisierender Strahlung sollen präzisiert 
werden, um auf der biomedizintechnischen Seite die Methoden der Strahlentherapie in der Tumorme-
dizin und der Behandlung entzündlicher Prozesse weiter zu entwickeln. 
Für diese Arbeiten werden zwei Arbeitsgruppen an der TUD eingerichtet, die thematisch sowohl in die 
Forschung der TUD als auch der GSI integriert sind. Um methodisch den höchsten Stand der Wissen-
schaft zu halten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den vorhandenen Lehrstühlen der TUD geplant. 
Dazu gehört auch die Vertretung des neuen Gebiets in der Lehre, d. h. in Vorlesungen und in Praktika, 
sowie die Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bionik und 
der Physik sowie der Biotechnologie der FH  ist auch in der Studentenausbildung geplant. Langfristig 
wird angestrebt, einen Studiengang Biophysik/Strahlenbiologie anzubieten.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Schwerpunkte der Forschungsvorhaben an der GSI sind folgende Untersuchungen: 
- Primäre Strahlen-induzierte DNA-Veränderungen (Strahlplatz Mikroskopie) und komplexe Ionen-
induzierte DNA-Schäden, Reparatur- und Signalübertragung,  
- Zelluläre Strahlenreaktion: Proteinbiochemie, Zellzyklusanalyse und Zelltod (RBW) 
- Experimente am Mikrostrahl zur Wirkung kleiner Dosen 
 
An der TUD sind folgende Schwerpunkte geplant:  
- Erweiterung der Strahlenarten (Alpha-Teilchen) 
- Strahlenwirkung Niedrigdosisbereich / Biomarker Strahlenschutz 
- Reparatur / Zelluläre Strahlenwirkung / Membran / Signalübertragung / Gewebeeffekte  
- Regeneration 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
In der Lehre und Ausbildung hat sich das Strahlenbiologische Zentrum Darmstadt voll etabliert. Im 
Fachbereich Biologie wurden neue Mastermodule: Strahlenbiophysik (G.Taucher–Scholz, GSI), 
Strahlenbiologie (M. Löbrich, TUD) und Zellbiologie (C. Cardoso, TUD) eingerichtet. Es werden 
sowohl von den neuen Lehrstühlen als auch von GSI Mitarbeitern regelmäßig Strahlenforschungs-
bezogene Vorlesungen in der Physik aber vor allem im Fachbereich Biologe veranstaltet. Zusammen 
mit dem von der DFG seit Anfang des Jahres geförderten Graduierten Kollegs: Molecular and cellular 
response to ionizing radiation (Vorsitz: Prof. M. Löbrich) und aus verschieden BMBF und anderen 
Drittmitteln geförderten Projekten arbeiten mehr als 30 Doktoranden in der TUD und an der GSI an 
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strahlenbiologischen Problemen. Dazu kommen Bachelor- und Masterarbeiten, sowie Diplomarbeiten. 
Damit hat das Strahlenbiologische Zentrum Darmstadt die ursprünglich geplanten Ziele für Lehre und 
Ausbildung erreicht und trägt erheblich zum Kompetenzerhalt von Strahlenforschung und Strahlen-
schutz in Deutschland bei. 
Auch in der Strahlenbiologischen Forschung haben sich die Institute gut verzahnt und bearbeiten zwei 
große Themenschwerpunkte: Die Besonderheiten der durch Ionen induzierten DNA Schäden und de-
ren Reparatur (AGs: Cardoso, Jakob, Löbrich) und zweitens Untersuchungen zellulärer Reaktionen 
und Signalvermittlung nach Bestrahlung (AGs: Fournier, Laube, Layer, Thiel). 
Die Bedeutung der Lokalisation eines komplexen DNA-Doppelstrangbruchs auf dessen Reparatur war 
der wesentliche Schwerpunkt der derzeitigen Arbeiten der DNA Gruppe. Vorherige Experimente hat-
ten gezeigt, dass Zellen mit einem Defekt in der Nuklease Artemis nach Schwerionenstrahlung einen 
größeren Reparaturdefekt aufweisen als ATM- defiziente Zellen. Dies konnte nach der Induktion von 
weniger komplexen Brüchen nicht beobachtet werden. Diese Ergebnisse wurden nun mit Artemis- und 
ATM-defizienten embryonalen Mausfibroblasten bestätigt und führen zu der Hypothese, dass Artemis 
- im Gegensatz zu ATM - nach Schwerionenbestrahlung nicht nur für die Reparatur hetero-
chromatischer DSBs, sondern auch für die Reparatur euchromatischer DSBs benötigt wird. 
Das begonnene Projekt zur Induktion von DNA Schäden konnte mit der genomweiten Sequenzierun-
gen fast aller Proben die Probenaufbereitung abschließen. Die Datenanalyse wurde begonnen. Darüber 
hinaus wurde ein hochaufgelöster Karyotyp der verwendeten Zelllinie mittels Spektralem Karyotyping 
als Grundlage für die detaillierte Auswertung der Sequenzierergebnisse erstellt.  
Im zweiten Forschungsschwerpunkt wird der Einfluss dicht-ionisierender Bestrahlung auf Apoptose, 
Zellzyklus-Progression und Differenzierung von Tumor- und Normalgewebszellen untersucht. 
Schwerpunkte sind die Regulation dieser Effekte durch die Aktivierung von Membrankanälen und 
Neurotransmittern, vor allem bei niedrigen Dosen. Hierbei soll die Bedeutung von strahleninduzierten 
und metabolisch produzierten radikalischen Sauerstoffverbindungen (ROS) herausgearbeitet werden.  
In Tumorzellen führen schon geringe Strahlendosen (> 100 cGy) zur Aktivierung von K+ Kanälen, 
was Auswirkungen auf die Zellzyklus-Progression hat. Diese Kanäle werden durch ROS-Zunahme 
aktiviert, die nach Röntgenbestrahlung auch nachgewiesen wurde (AG Thiel, AG Fournier). Erstmals 
in Normalgewebszellen (Lymphozyten) wurde auch für dicht-ionisierende Strahlung eine Aktivierung 
von K+ Kanälen detektiert. Auch hier liegt ein Zusammenhang zur Zellzyklusregulation nahe, da die 
Kanalaktivitäten in proliferierenden Lymphozyten anders waren als in ruhenden Zellen. Einen 
sensibilisierenden Einfluss auf die Strahlenreaktion von Neuronalzellen hat die Weiterleitung von 
Signalen durch Neurotransmitter über spezifische Rezeptoren, was sich in veränderter 
Reparaturkinetik von strahleninduzierten DNA-Schäden widerspiegelt. 
Zur Untersuchung des Einfluss strahleninduzierter Veränderungen auf die Differenzierung wurde ein 
3D Zellkultursystem (Neurosphäroide) etabliert. Für strahleninduzierte Apoptose wurde eine deutliche 
Abhängigkeit der Sensitivität neuronaler Zellen von ihrem Differenzierungsstatus festgestellt: mit 
fortschreitender Differenzierung kommt es zu einer Abnahme an strahleninduzierter Apoptose.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Schwerpunkt im kommenden Halbjahr sind die Auswertung der bisher erzielten Daten und deren Pub-
likation sowie die kommenden Strahlzeiten an der GSI.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
A. Shibata, S. Conrad, J. Birraux, V. Geuting, O. Barton, A. Ismail, A. Kakarougkas, K. Meek, G. 
Taucher-Scholz, M. Löbrich, P.A. Jeggo. EMBO J. 2011 Mar 16;30(6):1079-92. 
Gibhardt et al.: Ionizing radiation stimulates ion-channel activity, Poster: GBS Tagung 2011 
Roth et al.: Effects of ionizing radiation on ion-channel activity, Poster:12th Int. Wolfsberg Meeting 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8477 
Vorhabensbezeichnung: 
Regulation der Nicht-homologen Endverknüpfung durch post-translationelle Modifikationen
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
802.901,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Puchta 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Gesamtziel:  
- Analyse von Signalwegen, welche die Doppelstrangbruchreparatur beeinflussen. 
- Ermittlung der Bedeutung von Signaltransduktionsvorgängen für die Doppelstrangbruch-
reparatur 
Bezug zu förderpolitischen Zielen:  
- Das Vorhaben dient dem Kompetenzerhalt und der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
Wissenschaftliche und/oder technische Ziele: 
- Analyse von Reparaturfaktoren auf post-translationelle Modifikationen  
- Analyse der Auswirkungen der post-translationellen Veränderungen auf die Assoziation 
mit anderen Reparaturfaktoren 
- Analyse der Auswirkungen der post-translationellen Veränderungen auf die Doppelstrang-
bruchreparatur 
Bezug zu anderen Arbeiten:  
- Untersuchungen zur zellulären Strahlenreaktion bilden einen Forschungsschwerpunkt in 
der Arbeitsgruppe Blattner am Institut für Genetik. In den nächsten Jahren soll dabei be-
sonders die Doppelstrangbruchreparatur untersucht werden.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Analyse von NHEJ Proteinen auf strahlenbedingte Veränderungen 
 
AP2: Kartierung der veränderten Stellen 
 
AP3: Bestimmung der modifizierenden Enzyme 
 
AP4: Auswirkungen der Veränderungen auf Protein-Protein Wechselwirkungen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Hinblick auf die Ubiquitinierungsstelle von Ku80 konnten wir eine Ubiquitinierungsstelle 
in einem Teilfragment von Ku80 bestimmen. Die Mutation dieser Ubiquitinierungsstelle im 
Gesamtkonstrukt hat die Ubiquitinierung des Ku80 Gesamtproteins jedoch nicht beeinflusst 
so dass davon auszugehen ist, dass es entweder weitere Ubiquitinierungsstellen gibt, oder dass 
die Ubiquitinierungsstelle „springt“ sobald die ursprüngliche Ubiquitinierungsstelle mutiert 
ist. Gegen die erste Möglichkeit spricht, dass die Deletion von weiteren Bereichen des Ku80 
Proteins die Ubiquitinierung nicht reduziert hat. Hingegen ist es von der Untersuchung der 
Degradation des p53 Proteins bekannt, dass die Ubiquitinierungsstelle von einem Lysin zum 
nächsten „wandert“, wenn das ursprünglich zu ubiquitinierende Lysin mutiert ist. Ferner ha-
ben wir untersucht, ob sich die Art der Ubiquitinierungskette von Ku80 nach Bestrahlung 
ändert. Hier hatten wir zuvor beobachtet, dass die Ubiquitinierung von Ku80 unter anderem 
über Lysin 63 und nicht über Lysin 48 des Ubiquitinproteins erfolgt. Dieses Ubiquitinie-
rungsmuster von Ku80 wurde durch die Bestrahlung nicht verändert.  
 
Daneben haben wir die physiologische Bedeutung der Ubiquitinierung des XLF Proteins, ei-
nes weiteren Reparaturfaktors der Doppelstrangbruchreparatur, weiter untersucht. So konnten 
wir zeigen, dass in Gegenwart eines Doppelstrangbruchs die Assoziation von XLF und 
XRCC4/Ligase 4 verstärkt ist. Die verstärkte Interaktion dieser Proteine in Gegenwart eines 
Doppelstrangbruchs ist jedoch unabhängig von der Ubiquitinierung von XLF, XRCC4 oder 
eines anderen Proteins.  
Wir haben weiterhin mehrere Experimente durchgeführt, um die Abhängigkeit der Bindung 
von XLF an einen Doppelstrangbruch von einer Ubiquitinierung oder der Gegenwart von 
BRCA1 zu untermauern. Hier konnten wir bestätigen, dass eine effiziente Bindung von XLF 
an einen Doppelstrangbruch sowohl von der Gegenwart von kettenbildungsfähigem Ubiquitin 
als auch von BRCA1 abhängt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Im Hinblick auf die Charakterisierung der Ubiquitinierung von Ku80, werden wir untersu-
chen, ob die Ubiquitinierung von Ku80 durch BRCA1 auch unter physiologischen Bedingun-
gen stattfindet. Um eine direkte Ubiquitinierung von Ku80 durch BRCA1 nachzuweisen, 
werden wir versuchen, ein „in vitro“ Ubiquitinierungssystem für BRCA1 zu etablieren.  
 
Da die Ubiquitinierungsstelle des XLF-Proteins noch immer unbekannt ist, werden wir hier 
vom C-terminalen Ende kumulativ Lysinmutationen einführen. Außerdem werden wir versu-
chen, die Ubiquitinierungsstelle mittels Massenspektrometrie zu bestimmen. Ferner werden 
wir, sobald das BRCA1 Ubiquitinierungssystem etabliert ist, auch hier nachweisen, ob die 
Ubiquitinierung von XLF durch BRCA1 direkt erfolgt, oder die Beteiligung weiterer Proteine 
erfordert.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das primäre Ziel unseres interdisziplinären Forschungsvorhabens ist es, zu einer realistischen Bewer-
tung des genetischen Risikos dicht ionisierender Strahlung beizutragen. Im Forschungsvorhaben wer-
den insbesondere strukturelle Chromosomenaberrationen, die ein Charakteristikum von Krebszellen 
sind, mit modernsten molekular-zytogenetischen Methoden analysiert. Weiterhin wird untersucht, 
welche Rolle den Telomeren bzw. den radikalischen Verbindungen bei der Entstehung der genetischen 
Instabilität zukommt, die ein Schlüsselmechanismus in der Entwicklung von Normalgewebszellen zu 
Krebszellen ist. Neben der Bearbeitung dieser wissenschaftlichen Fragestellungen hat das Projekt das 
Ziel, zum Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, erhal-
ten die am Forschungsvorhaben beteiligten Studenten und jungen Nachwuchswissenschaftler eine 
intensive strahlenbiologische Aus- bzw. Weiterbildung und in Vorlesungen und Praktika wird um 
potentiellen wissenschaftlichen Nachwuchs geworben. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Erzeugung genetischer Schäden in humanen hämatopoetischen Zellen durch Ionenstrahlen 
(GSI). 
AP2: Analyse der genetischen Stabilität/Instabilität normaler menschlicher Fibroblasten (GSI). 
AP3: Rolle reaktiver Spezies und der endogenen antioxidativen Kapazität bei der Entstehung geneti-
scher Instabilität in den Nachkommen von bestrahlten menschlichen Fibroblasten (Technische 
Universität Darmstadt (TUD); GSI). 
AP4: Rolle der Telomere für die Entstehung genetischer Instabilität (Deutsches Krebsforschungszent-
rum (DKFZ); GSI). 
AP5: Chromosomenschäden in Lymphozyten von Prostatakarzinompatienten sowie in Prostatakarzi-
nomzelllinien (Universitätsmedizin Göttingen (UMG); GSI). 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Die für humane hämatopoetische Stamm- und Progenitorzellen erhoben Chromosomendaten 
wurden zusammengefasst und statistisch ausgewertet. Weiterhin wurden die Untersuchungen 
zur Induktion von Chromosomenschäden in Lymphozyten gesunder Spender nach Ionenbestrah-
lung abgeschlossen. Für Kohlenstoff-, Eisen- und Chromionen im Energiebereich von 4 bis 
1000 MeV/u liegen nun umfangreiche Datensätze vor, in denen die Anzahl und Qualität der 
chromosomalen Veränderungen mit der Vielfarben Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung (mFISH-
Technik) bestimmt wurde. 
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AP2: Die Arbeiten im Rahmen des Arbeitspaketes 2 sind abgeschlossen. Eine Manuskript wurde bei 
einer internationalen Fachzeitschrift eingereicht und ist zur Veröffentlichung akzeptiert (Zahn-
reich et al., 2011). 
AP3: Letzte Messungen (Analyse des mitochondrialen Protenoms) werden durchgeführt und die Er-
gebnisse im Rahmen einer Dissertation zusammengefasst.  
AP4: Die Forschungsarbeiten im Rahmen des AP4 wurden beendet und Teilergebnisse zur Veröffent-
lichung eingereicht (in Zusammenarbeit mit AP2, Zahnreich et al., 2011).  
AP5: Die Untersuchung von Chromosomenaberrationen in Lymphozyten von Prostatakarzinompati-
enten mit Hilfe der mBand Methode wurden abgeschlossen und die experimentellen Daten zur 
Publikation aufbereitet. Weitere Blutproben im Zeitraum von 2 bis 3 Jahren nach Therapieende 
wurden erhalten und Chromosomenpräparate hergestellt.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Basierend auf den für humane hämatopoetische Stamm- und Progenitorzellen erhoben Daten 
(Anzahl und Art von Chromosomenschäden, Apotoserate, Zellzykluseffekte) wird eine Publika-
tion vorbereitet (D. Kraft et al.). Eine weitere Publikation über die genotoxische Wirkung von 
Ionenstrahlen auf periphere Lymphozyten wird angefertigt (R. Lee et al.).  
AP2: Die Arbeiten sind abgeschlossen. 
AP3: Eine Publikation über die Langzeiteffekte von ionisierender Strahlung auf das mitochondriale 
Proteom und die zelluläre Seneszenz wird vorbereitet (Frenzel et al.). 
AP4: Die Forschungsarbeiten im Rahmen des AP4 wurden beendet. 
AP5: Ein Manuskript über die Induktion von intra- und inter-chromosomalen Aberrationen in Lym-
phozyten von Prostatakarzinompatienten (mBand Analyse) wird erstellt und bei einer internati-
onalen Fachzeitschrift zur Veröffentlichung eingereicht. Die Untersuchung von Chromosomen-
schäden in peripheren Blutlymphozyten von Prostatakarzinompatienten 2 bis 3 Jahren nach 
Therapieende wird fortgesetzt, um unter anderem Informationen über die Persistenz bestimmter 
Aberrationstypen zu erhalten. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Bauer L., D. Becker, E. Nasonova, A. Czernok, M. Durante,S. Ritter, L. Wiesmüller, C. Fournier. 
Repair of radiation induced DNA damage in human hematopoietic stem and progenitor cells and ma-
ture lymphocytes. GSI Report 2011-1, p454. 
Frenzel M., M. Soehn, M. Durante, C. Fournier, S. Ritter, N. A. Dencher. Impact of senescence and 
irradiation on cellular metabolism in human cells. GSI Report 2011-1, p451. 
Lee R., E. Nasonova, C. Hartel, P. Hessel, D. Szypkowski, M. Durante, S. Ritter. RBE of heavy ions 
for producing chromosome aberrations in human lymphocytes. GSI Report 2011-1, p447. 
Lee R., Nasonova E., Hartel C., Durante M. and Ritter S.: Chromosome aberration measurements in 
mitotic and G2-PCC lymphocytes at the standard sampling time of 48 hours underestimate the effec-
tiveness of high LET particles. Radiation and Environmental Biophyics 50(3):371-381 (2011). 
Pignalosa D., R. Lee, A. Nikoghosyan, S. Sommer, M. Durante, S. Ritter. Cytogenetic fingerprint of 
heavy ion exposure detected with mBAND in vitro and in prostate cancer patients treated with IMRT 
and C-ions. GSI Report 2011-1, p448.  
Virsik P., R. Lee, A. Gregus, P. Hessel, S. Ritter. Clonogenic survival of metastatic prostate cancer 
cells and normal prostate epithelial cells irradiated with X-rays or carbon/nitrogen ions and pre-treated 
with sodium selenite. GSI Report 2011-1, p449. 
Zahnreich S. Untersuchungen zur genetischen Stabilität von normalen humanen Fibroblasten nach 
Einwirkung von dicht-ionisierender Strahlung. (Dissertation, Technische Universität Darmstadt, Fach-
bereich Biologie, 2011). 
Zahnreich S., Krunic D., Melnikova L.A., Szejka A., Drossel B., Sabatier L., Durante M., Ritter S., 
Fournier C. Duplicated chromosomal fragments stabilize shortened telomeres in normal human IMR-
90 cells before transition to senescence. J. Cell Physiol. (in press). 
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1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Projektvorhaben baut auf den Erkenntnissen und technischen Installationen des BMBF-
Projektes „Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination heterogener, 
schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvorsorge“ (KOBIO-
GEO, Förderkennzeichen 02S8294) auf. 
Im aktuellen Projektvorhaben soll eine Strahlenschutz-Vorsorge durch „Bioremediation“ von 
ehemals bergbaulich beeinflussten Bodenoberflächen, die ein radiotoxisches Verstärkungspo-
tential durch das kombinierte Auftreten von Radionukliden und Schwermetallen aufweisen, 
erreicht werden.  
Dabei soll der Remediationserfolg gegenüber bisher bekannten Verfahren der Phytoremedia-
tion durch biochemische und biologische Zusatzpräparate sowie eine Steigerung des geneti-
schen Potentials durch eine gezielte Wahl von Phytoakkumulatoren und Phytoexkludern ver-
bessert werden. Innerhalb dieses Verbundvorhabens sollen auch Wege zur Verwertung der 
schadstoffbelasteten Pflanzenreste nach der Ernte aufgezeigt werden, was der Minimierung 
von Abfällen, der Energiegewinnung und dem stofflichen Recycling dient (Projektteil TU 
Dresden). 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen werden durch die Installation von Lysimetern, 
Grundwassermessstellen und bodenhydrologischen Messplätzen (Sickerwassermessstellen, 
automatische Probennehmer) auf einem neu eingerichteten Teil des Testfeldes „Gessenwiese“ 
in Ostthüringen die Stoffflüsse und Frachten der Radionuklide/Schwermetalle (R/SM) im 
System Pflanze-Boden-Wasser unter dem Einsatz verschiedener biologischer Additive bilan-
ziert. Um die Möglichkeiten der Phytoremediation abschätzen zu können, werden Redoxbe-
dingungen quantifiziert und Transportmechanismen von R/SM identifiziert und charakteri-
siert.  
Auf Grundlage von Topfversuchen werden spezifische Pflanzenmuster (Genoty-
pen/Diversität) von R/SM-Akkumulatoren mit hoher Biomasseproduktion charakterisiert. 
Durch biologische und biochemische Zusatzpräparate werden die Resistenzmechanismen der 
Pflanzen gegenüber R/SM aktiviert und modifiziert. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Laborversuche 
Ein Gefäßversuch ermöglichte parallel zum Feldversuch die Untersuchung der Genotypen 
Triticale und einer Sudangraskreuzung (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) mit und ohne 
Verwendung biologischer Additive (Mycorrhiza, Streptomyces) auf die R/SM-
(Im)Mobilisierung sowie das Extraktionspotential. Die Kombination von Mycorrhiza und 
Streptomyces zeigte hier ein zwei bis zehnmal höheres Extraktionspotential der Triticale für 
Al, Co, Zn und U im Vergleich zur Applikation von Mycorrhiza oder Streptomyces allein. 
Hinsichtlich der Produktivität konnte für die Sudangraskreuzung eine 2-5-fach höhere Bio-
masse im Vergleich zur Sonnenblume und zum Indischen Senf ermittelt werden. 
 
Testfeld Gessenwiese 
In dieser Saison wurde auf eine Wintergründüngung verzichtet, um die bodenanalytischen 
Ergebnisse mit denen der Versorgungsvariante mit Wintergründüngung des Vorjahres zu ver-
gleichen. Die drei 2009 angewendeten Bodenbehandlungsstrategien homogenisiertes Test-
feldsubstrat (TF), TF + Mycorrhiza + Streptomyces (TF +MS) als mikrobiologische Variante 
und das Mischsubstrat aus TF + Rendzina-Oberboden im Mix 2:1 (MIX) wurden wiederholt. 
Im Folgenden wurde eine biomassestarke Sudangraskreuzung (Sorghum bicolor x Sorghum 
sudanens) sowie Triticale auf den Subplots und den Lysimetern ausgesät. Vor der Aussaat 
erfolgten Bodenuntersuchungen (pH, sequentielle Extraktion, N-Bestimmung), deren Ergeb-
nisse mit denen nach der Ernte verglichen werden, um zeitliche Veränderungen der biover-
fügbaren R/SM-Fraktionen nachvollziehen zu können. Die hydrochemische Stichtagsbepro-
bung wurde für Grundwasser, Sickerwasser und Bodenwasser im April 2011 durchgeführt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Laborversuche 
Ein Gefäßversuch mit Sonnenblumen soll im Weiteren klären, inwieweit Vorbehandlungen 
des Saatgutes mit Bor-2 Aminoethanol auf den angesprochenen Bodenvarianten, Auswirkun-
gen auf die Photosyntheseaktivität haben. Zur Bestimmung von Vitalität und Wachstumsbe-
dingungen werden kinetische Untersuchungen von Pflanzenstressparametern mittels Chloro-
phyll-Fluoreszens- (Aussagen zur Vitalität) und Prolinmessungen (Trockenstress) durchge-
führt.  
Kombinationen der behandelten Sonnenblumen mit mikrobiologischen (Mycorrhiza + Strep-
tomyces) und fertilisierenden Additiven (Stickstoffdünger) sollen Ergebnisse hinsichtlich Er-
höhung der Biomasseproduktion und Immobilisierung der R/SM liefern. 
 
Testfeld Gessenwiese 
Die diesjährige Vegetationsperiode dient, nach den R/SM-Extraktionsversuchen der Vorjahre, 
den Untersuchungen zur Abschätzung von (Immobilisierungs- bzw.) Stabilisierungsstrategien 
für die Substrate mit der Exkluderpflanze Sudangras und Triticale. Dabei soll die Mobilität im 
System Pflanze-Boden-Grundwasser reduziert werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
MIRGORODSKY, D., OLLIVIER, D., MERTEN, D., BERGMANN, H., BÜCHEL, G., JABLONSKI, L 
WILLSCHER, S., WITTIG, J. & P. WERNER (2011): Measures for radiation prevention and miti-
gation of low radioactively contaminated sites by phytoremediation and following utilization 
of the loaded plant residues (PHYTOREST). Proceedings KONTEC 2011, vom 06.-
08.04.2011 in Dresden. 
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1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im geplanten Vorhaben sollen sanfte, bioverträgliche Methoden für eine langfristige Sanie-
rung von schwach oder moderat mit SM/R belasteten Großflächen zum Einsatz kommen. 
Weitere Ziele des geplanten Verbundvorhabens bestehen in einer stofflichen Bilanzierung der 
SM/R im System Boden-Grundwasser-Pflanze und der Untersuchung des Einflusses geoche-
mischer Barrieren sowie der Findung von Wegen zur Verwertung der schadstoffbelasteten 
Pflanzenreste nach der Ernte. Als Lösungsansatz zur Verwertung des belasteten Pflanzenma-
terials soll eine biotechnische Entfrachtung untersucht werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Grundlagenuntersuchungen der Entfrachtung von verschiedenem Pflanzenmaterial 
AP2: Analytik der Metalle in den Stoffströmen aus den Entfrachtungs- und Verwertungsver-
suchen 
AP3: Untersuchung verschiedener Prozessparameter der Entfrachtung 
AP4: Durchführung von Grundlagenversuchen zur Vergärung 
AP5: Orientierende Versuche zur Entfrachtung des Pflanzenmaterials im Reaktormaßstab 
AP6: Optimierung der Reaktorversuche zur Entfrachtung  
AP7: Entwicklung von Verfahrensvorschlägen 
 
Das hier dargestellte Untersuchungsprogramm entspricht dem Programm, das in den Projek-
tanträgen bereits ausführlich dargestellt wurde bzw. den Zeitplänen, die zum 01.08.2008 
(nach Änderungen durch Kürzungen bei der Abfallwirtschaft) bzw. zum 18.10.2010, an den 
Projektträger eingereicht wurden. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Pflanzenversuche auf dem Testfeld Gessenwiese 
Anpflanzung von Beta vulgaris, Lupinus angustifolius und Secale cereale (Zugabe verschie-
dener Bodenverbesserer) auf dem Testfeld im April 2011. Trotz schlechter Bodenqualität gu-
tes Pflanzenwachstum aufgrund der Verbesserung durch Zuschlagsstoffe und Düngung; eine 
Verbesserung der Bodenstruktur ist zu beobachten. 
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Durch Helianthus tuberosus ist ein SM/R-Entzug auf dem Testfeld von bis zu 2.09 g/ha U pro 
Vegetationszeit möglich (gesamte Pflanze, Ergebnis der Ernte 2010), durch Solanum tubero-
sum 0.52 g/ha (nur Knollen). 
Analytik der Metalle in den Pflanzen sowie in den Stoffströmen aus den Entfrachtungs- und 
Verwertungsversuchen (AP1+2) 
Weiterführung der Analytik des beladenen Pflanzenmaterials 
Analytik der Proben aus den Biogasversuchen, aus den Versuchen zur thermischen Verwer-
tung, aus den Topf- und Feldversuchen, sowie aus den Untersuchungen zur Bindung der 
SM/R an das beladene Pflanzenmaterial. 
Keim- und Pflanzenversuche in SM/R-dotierten Böden bzw. in Testfeldboden 
Durchführung von Topfversuchen mit Beta vulgaris in Testfeldboden mit verschiedenen Bo-
denzuschlagsstoffen zur Verbesserung des Pflanzenwachstums bzw. der SMR-Extraktion.  
Bei den Topfversuchen 2010 mit SM/R-dotiertem Boden wurden mit Helianthus tuberosus 
bis 1.68 g Mn/kg Boden akkumuliert, aus Testfeldboden bis zu 0.88 mg U/kg, was durch ver-
schiedene Bodenzuschlagsstoffe gesteuert werden kann. 
Durchführung von Versuchen zur alkoholischen Gärung von SMR-belasteten Pflanzen 
Durchführung von Gärversuchen mit Helianthuis tuberosus aus den Ernten der Testfeldversu-
che 2010. Die Hektarerträge an Bioethanol steigen mit zunehmenden Ernteerträgen durch die 
Zugabe bestimmter Düngezusätze. Die höchsten Hektarerträge wurden bei N-Zugabe (Blatt-
düngung) mit 2280 l/ha erzielt (Lit.-Daten für unbelastetes Material 900-4000 l/ha). 
Durchführung von Gärversuchen mit Solanum tuberosum vom Testfeld (Ernte 2010); die 
höchsten Hektarerträge wurden bei Kompostzugabe mit 5321 l/ha erreicht (Lit. unbelastetes 
Material 3500-6600 l/ha). Das SM/R-beladene Pflanzenmaterial vom Testfeld ist damit ohne 
Hemmung der enthaltenen SM/R auf den Gärprozess verwertbar. 
Durchführung von Biogasversuchen mit SMR-beladenem Pflanzenmaterial vom Testfeld 
(Arb.-paket 2.4) 
Abschluss der Biogas-Versuche mit Helianthus annuus vom Testfeld (Ernte 09/2010), Biogas- 
Ausbeute sind 86 NL/kg FM; Auswertung des Verbleibs der SM/R in den Prozessströmen. 
Durchführung alternativer Verbrennungsversuche (Arb.-paket 2.5) 
Versuche zur thermischen Verwertung und Heizwertbestimmung mit Brassica juncea (Ernte 
2010). Die Verteilung der SMR in den verschiedenen Stoffströmen bei der Verbrennung wur-
de untersucht: Akkumulation von U in der Kesselasche zu 65 % (Wurzel) bzw. 82% (Spross); 
16 bzw. 17 % sind im Flugstaub enthalten, 2 bzw. 17 % im Rauchgas. 
Untersuchung der Bindung der SMR an das beladene Pflanzenmaterial aus der Ernte 2009 
Weiterführung der Versuche mit Helianthus annuus und Brassica juncea. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Nächste Pflanzenernte auf dem Testfeld ab August 2011, danach weitere Aufarbeitung des 
Pflanzenmaterials.  
Weiterhin Ernte und anschließende Untersuchung der Topfversuche (s. 3.3). 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Ein gemeinsamer Vortrag und Poster erfolgten bei der KONTEC 2011.  
Eine Studienprojektarbeit zur Aufarbeitung der Pflanzenernte von den Gewächshaus- und 
Testfeldversuchen wurde erfolgreich abgeschlossen (Zahra Fona, Rizna Rami: „The use of 
plant (Helianthus tuberosus) to recover HM/R contaminated soil“). 
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Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
401.994,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Aufbauend auf ersten Grundlagenversuchen wird ein kompakter Manipulator gebaut werden, 
der 2-dimensional an Wänden und Decken klettern kann und dabei Anbaugeräte mitführt. 
Durch eine entsprechende Fernbedienung wird das Anbaugerät einen definierten Arbeitsbe-
reich autark bearbeiten bzw. dekontaminieren können. Das Gesamtsystem wird durch einen 
ferngesteuerten Wagen bewegt werden können. 
Das Vorhaben MANOLA baut als Folgevorhaben auf dem Vorhaben AMANDA auf und wird 
in Zusammenarbeit mit der TU Dresden - Teilbereich Laser - realisiert. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Bedarfsanalyse – Einwirkende Kräfte; Bewegungsabläufe 
AP2: Grundlagenuntersuchungen – Gewichtsreduzierung; Vakuumplatten 
AP3: Simulationsstudien – Kinematik und Konstruktion Grundträgersystem 
AP4: Bau Grundmodul – Bau des durch AP1 bis 3 definierten Grundmoduls 
AP5: Versuchsphase – Versuche zur Steuerung bzw. Bewegungsabläufe 
AP6: Transportwagen – Entwicklung und Bau des Transportwagens 
AP7: Positionserkennung – Automatisierte Positionserkennung 
AP8: Intelligente Steuerung – Erfassung Oberfläche; Erfassung Störungen 
AP9: Messergebnisse – Erfassung von Messergebnissen; Visualisierung 
AP10: Testphase und Praxiseinsatz – Testphase ohne Anbaugerät 
AP11: Testphase und Praxiseinsatz – Testphase mit Anbaugerät 
AP12: Schlussbericht – Zusammenfassung wissenschaftlicher Ergebnisse 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP4: Bau Grundmodul 
- Konstruktion zweier Anschlagpunkte: Der Manipulator kann dadurch mit alternativen 
Transportmöglichkeiten verbunden und an den Einsatzort befördert werden. 
- Konstruktion einer Absturzsicherung: Dort können Hebebänder o. ä. eingehakt werden, um 
den Absturz des Manipulators bei einem Störereignis im Testbetrieb zu verhindern. 
AP5: Versuchsphase 
- Erstmaliger Anbau des Laserarbeitskopfes (ohne Laser jedoch mit Sensoren). 
- Anpassungen an der Aufnahme des Arbeitskopfes und am Arbeitskopf vorgenommen.  
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- Optimierung der Schnellkupplung zur (De-)Montage des Laserarbeitskopfes. 
- Erster Testbetrieb des Arbeitskopfes am Manipulator: Tests zur Teleskopeinheit an der 
Traverse; Testbetrieb des Stellmotors (Auf- und Abfahren der Arbeitskopfes); Tests der im 
Arbeitskopf verbauten Sensoren (Erkennen von Hindernisse und Störkanten). 
- Zusätzliche Tests der mechanischen Komponenten und der eingesetzten Antriebstechnik. 
- Erste Versuche an der Testwand mit fest an der Wand angebauter Absturzsicherung. 
AP6: Transportwagen 
- Anbau aller mechanischen Komponenten sowie der steuerungsrelevanten Bauteile. 
- Erfolgreiche Tests der pneumatischen Funktionen sowie der integrierten Sensoren an den 
Zylindern und der Aufnahmegabel für den Manipulator. 
- Versetzen des Hubzylinders zum Anheben/Absetzen der Aufnahmegabel. 
AP8: Intelligente Steuerung 
- Einbindung des vom Projektpartner entwickelten Programmteils in die Gesamtsteuerung. 
- Anschluss des Arbeitskopfes durch separate NI-Module. 
- Anpassung der vorhandenen Steuerung (inkl. Testbetrieb): Weiterentwicklung der CAN-
Bus Steuerung, in die alle Motoren des Manipulators eingebunden sind. 
- Aufbau des Bedienpanels (Touchscreen) als Eingabegerät für den Nutzer. 
AP9: Messergebnisse 
- Weiterentwicklung der automatischen Erfassung, Dokumentation und Weitergabe von 
Mess- und Arbeitsergebnissen mit zweidimensionaler Visualisierung. 
- Berücksichtigung des Arbeitskopfes mit seinen Messwerten und Signalen aus den ange-
bauten Sensoren. 
AP10: Testphase und Praxiseinsatz (ohne Anbaugerät) 
- Die im vorangegangenen Berichtszeitraum begonnene Testphase wurde weitergeführt. 
- Tests zu den Einzelkomponenten am Transportwagen. 
AP11: Testphase und Praxiseinsatz (mit Anbaugerät) 
- Erste gemeinsame Tests des Systems mit dem Projektpartner aus Dresden und Schnittstel-
lenbehandlung. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Weitere Optimierung des Manipulators und des Transportwagens. 
- Tests unter realitätsnahen Bedingungen an der Testwand der TU-Dresden. 
- Entwicklungsbedarf bei der CAN-Bus Anbindung in Hinblick auf die Steuerung. 
- Abschluss der Ansteuerung der Antriebsmotoren am Transportwagen. 
- Einbindung des Bedienpanel (Touchscreen). 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Jahrestagung Kerntechnik 2011, Berlin 
Schriftlicher Beitrag mit dem Titel „MANOLA – Vorstellung des Manipulator- und Trans-
portwagensystems“ zur JTK 2011; Vortrag auf der JTK 2011 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10,  
01069 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8558 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenabtrag durch Lasertechno-
logie 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2008 bis 30.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
446.637,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Hurtado 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Es ist das Ziel der Projektarbeiten, die an der TU Dresden entwickelte laserbasierte Dekonta-
minationstechnologie mit einem fernsteuerbaren Manipulatorsystem zu kombinieren, so dass 
das Verfahren für die industrielle Anwendung tauglich wird. Verbundpartner: Universität 
Karlsruhe, Prof. Technologie und Management des Rückbaus kerntechnischer Anlagen (Ma-
nipulatorsystem). 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Bedarfsanalyse: Festlegen der technischen Anforderungen an den manipulatorge-
tragenen Laserarbeitskopf 
AP2: Grundlagenuntersuchungen: Ermittlung der optimalen Auslegung des 10-kW-
Arbeitskopfes, der Sensorik und der Fernbedienelemente 
AP3: Codeentwicklung: Weiterentwicklung der Simulationssoftware für die Interaktion 
Laser – Betonwand und der Abtragsprozesse 
AP4: Bau Laserbearbeitungskopf: Fertigung des Arbeitskopfes 
AP5: Bau Sensorik: Fertigung der Sensorik für den Laserarbeitskopf 
AP6: Versuchsphase: Experimentelle Untersuchung der Funktionalität des Abtrags- und 
des Sensorsystems 
AP7: Positionserkennung: Entwicklung und Implementierung der Abtragstiefen-
Erkennung 
AP8+9: Intelligente Steuerung und Messwerterfassung: Implementierung einer intelligenten 
Prozesssteuerung, Erfassung und Dokumentation der Arbeitsergebnisse 
AP10+11: Testphase: praxisnahe Erprobung der Einzelkomponenten und des Gesamtsystems 
AP12: Schlussbericht 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP4: 
Die Schnellkupplung für die Verbindung zwischen Laserarbeitskopf und Manipulator wurde 
fertiggestellt. In einem ersten Testlauf in Karlsruhe wurden diese Komponente und ihre Funk-
tion erfolgreich getestet. Somit ist eine schnelle (De-)Montage des Laserarbeitskopfes mög-
lich. Parallel dazu wurde eine spezielle Halterung für die Laseroptik auf dem Manipulator 
gefertigt. Dadurch kann der erforderliche feste Abstand zwischen Strahlaustritt und der zu 
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bearbeitenden Wandoberfläche während des Bearbeitungsprozesses sichergestellt werden. 
Das Einhalten dieses Abstandes ist für das Abtragsergebnis von entscheidender Bedeutung. 
AP5: 
Mittels der unter (AP4) erwähnten Schnellkupplung wurde erstmals der Laserarbeitskopf am 
Manipulator montiert. Dabei wurde die Sensorik des Laserarbeitskopfes mit an die Hardware 
des Manipulators angeschlossen und das Teilprogramm Laserabtrag in die Manipulatorsteue-
rung eingebunden. Die Messdaten der Sensorik konnten erfasst und verarbeitet werden. Po-
tenzielle Hindernisse wurden von den Sensoren erkannt, so dass Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden können. In einem zweiten Schritt werden die Komponenten Absaugung und Laserleis-
tungsregelung eingebunden und getestet. 
AP6: 
Die Tests zu den Abtragsversuchen wurden abgeschlossen. Die Erprobung der Einzelkompo-
nenten der Sensorik wurde ebenfalls abgeschlossen. Das Gesamtsystem wird in der 31. KW 
am KIT getestet werden (siehe 4. Geplante Weiterarbeiten). Die Positionen aus den Arbeits-
paketen VII bis IX werden dabei ebenfalls im Experiment getestet 
AP10 + 11: 
An der TU Dresden wurde eine Testwand errichtet. Sie repräsentiert einen Ausschnitt aus 
einer realen Betonstruktur, wie er in einer KKW-typischen Umgebung vorkommen kann. Die-
se Testwand ist so ausgelegt, dass der Manipulator sich an ihr (angesaugt) bewegen und in 
einem speziell präparierten Segment mit dem Laserarbeitskopf eine aus mehreren Teilseg-
menten bestehende Beton-Wandfläche bearbeiten kann. Dabei können verschiedene Hinder-
nisse aus Stahl (herausragende Bolzen, Platten o. ä.) bzw. aus anderen Materialien bestehend 
(Betonvorsprünge, Löcher, Spalten, o. ä.) eingebracht werden. Die Experimente sollen zeigen, 
dass das gekoppelte System, bestehend aus Manipulator (KIT) und Lasersystem (TUD) unter 
realitätsnahen Bedingungen optimal funktioniert. Die Experimente werden per Video aufge-
zeichnet und stehen für Interessenten zur Verfügung. Die bearbeiteten Betonsegmente werden 
anschließend demontiert, so dass das Abtragsergebnis qualitativ und quantitativ bewertet wer-
den kann. 
AP12: 
Mit der Erstellung des Abschlussberichtes für die bereits abgeschlossenen Arbeiten wurde 
begonnen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Komplette Zusammenführung der beiden Steuerungen auf programmtechnischer Ebene 
(bis 31. KW 2011) 
- Test unter realitätsnahen Bedingungen an der Testwand der TU Dresden 
- Aufzeichnung dieser Arbeiten und Erstellung einer Präsentation auf Video 
- Erstellung des Abschlussberichtes 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Vortrag auf KONTEC 2009, Vortrag auf ICONE 2009, Vortrag auf JTK 2010, Poster Vortrag 
auf KONTEC 2011. 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12205 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 8588 
Vorhabensbezeichnung: 
Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stillle-
gung und Rückbau: Entwicklung rechnerischer Analysemethoden für stoßdämpfende Struk-
turen beim Aufprall oder Absturz von Abfallgebinden (ENREA) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2008 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
656.483,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Völzke 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist die Bereitstellung verbesserter Werkzeuge für Beanspruchungs- und Sicher-
heitsanalysen an Behältern zur unfallsicheren Handhabung radioaktiver Stoffe bei Stilllegung und 
Rückbau kerntechnischer Anlagen auf Grundlage der lastmindernden Wirkung von stoßdämpfenden 
Strukturen. Dazu werden maßgebende Werkstoffparameter für typische Stoßdämpferwerkstoffe bei 
verschiedenen Beanspruchungsgeschwindigkeiten und Temperaturen systematisch experimentell be-
stimmt. Mit diesen Daten werden Materialmodelle zur numerischen Analyse mittels der Finite Ele-
mente (FE) - Methode entwickelt und implementiert, so dass die präzisere Bestimmung der Beanspru-
chungen der beteiligten Stoßpartner möglich wird. In zielgerichteten Bauteilversuchen werden schließ-
lich Berechnungsergebnisse verifiziert. Durch die Bereitstellung einer breiten Palette belastbarer 
Werkstoffparameter sowie validierter Analysemethoden zur präziseren Bestimmung der Beanspru-
chungen von Behältern können Sicherheitsreserven präzisiert, Konstruktionen optimiert, Kosten ge-
senkt und Genehmigungs- und Zulassungsverfahren beschleunigt werden. 
Eine Zusammenarbeit erfolgt mit der Fa. WTI - Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung 
GmbH, Jülich als Zuwendungsempfänger des Forschungsvorhabens „Qualifikation und Erprobung 
von stoßdämpfenden Strukturen zur Optimierung/Reduzierung der Beanspruchung von Verpackungen 
zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau (QUEST)“, Förderkennzeichen 
02 S 8598. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Drucklast-Verformungskennlinien bei konstanten Dehnraten an einem servohydraulischen 
Stoßprüfstand für Probenwürfel aus PU-Schaum, Dämpferbeton und Holz mit den Parametern 
Dehnrate, Temperatur, Probengröße und Werkstoffqualität mit und ohne Querdehnungsbehin-
derung. Vorversuche an Aluminiumquadern. 
AP2: Drucklast-Verformungskennlinien bei veränderlichen Dehnraten am geführten Fallprüfstand 
für Probenwürfel aus PU-Schaum, Polymerbeton und Holz mit den Parametern Kompressi-
onsgrad, Temperatur, Probengröße und Werkstoffqualität. Vorversuche an Aluminiumqua-
dern. 
AP3: Modellversuche am geführten Fallprüfstand der BAM oder im Freifall mit Dämpferbetonplat-
ten unter Einwirkungen kugelförmiger, zylindrischer und kubischer Aufprallkörper. 
AP4: Begleitende FE – Berechnungen: Erstellung von FE-Strukturmodellen zur Voraus- und Nach-
berechnung der Versuche; Neu- bzw. Weiterentwicklung und Implementierung von Material-
modellen für FE-Systeme. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Experimentelle Arbeiten: 
- Anpassung des Prüfstandes mit hydraulischer 5MN-Druckprüfmaschine; Untersuchungen zum 
Einfluss der Prüfeinrichtung im Vergleich zum 1MN-Druckprüfstand 
- Einrichtung 5MN-Druckprüfmaschine für Probenkörper mit 20cm Kantenlänge. Durchführung und 
Auswertung der experimentellen Untersuchungen zum Probegrößeneinfluss 
- Ermittlung der Parameter Fallmasse und Fallhöhe für Versuche der Phase II bei Raumtemperatur 
auf Grundlage numerischer Vorausberechnungen  
- Aufbau und Erprobung der Versuchseinrichtung für Phase II (Führungsfallprüfstand); Experimen-
telle Untersuchungen und Modifikationen zur Optimierung der Krafteinleitung und der Kraft- und 
Wegmessung; Vorversuche zur Verifizierung der Parameter Fallhöhe und Fallmasse 
- Konkretisierung des Versuchsprogramms der Phase III auf Grundlage der Ergebnisse der Phase I; 
Vorausberechnungen zur Festlegung der Versuchsparameter 
Grundlagen zum Abgleich von Simulation und Experiment: 
- Definition eines einheitlichen Verfahrens zur Aufstellung von Referenzkurven aus den Rohdaten; 
Erstellung eines Dokumentationsblattes zur Anwendung für jede Versuchsreihe 
- Spezifikation eines abgestimmten Fehlermaßes zum systematischen Vergleich von experimentellen 
und numerischen Ergebnissen 
Materialmodellentwicklung und Nachrechnungen der Versuche: 
- Vorarbeiten zur Simulation der PU-Schaum-Versuche unter Berücksichtigung der Temperaturab-
hängigkeit  
- Vorüberlegungen zur Festlegung einer mehrflächigen Fließfläche für Holzwerkstoffe 
- Erweiterungen eines LS-DYNA Materialmodells zur Abbildung des Verhaltens von Holz bei qua-
sistatischen Belastungen und unterschiedlichen Lagerungsbedingungen; Modellierung erfolgt zu-
nächst unabhängig für jede Belastungsrichtung 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Durchführung und Auswertung der Versuche der Phase II am Führungsfallprüfstand  
- Durchführung von Kompressionsversuchen an gefügten Dämpferbetonproben 
- Durchführung von quasistatischen Eindringversuchen an PU-Schaum und Dämpferbetonproben 
- Nachrechnungen der temperierten PU-Schaum-Versuche der Phase I 
- Erweiterungen eines anisotropen Materialmodells zur Wiedergabe des Verhaltens der Holzproben 
bei quasistatischen Versuchen der Phase I 
- Quantifizierung des Einflusses der unterschiedlichen Versuchseinrichtungen (1MN- Druckprüf-
stand und 5MN Druckprüfstand) auf die resultierenden Spannungs-Dehnungs-Relationen 
- Voruntersuchungen zur Nachrechnung von Eindringversuchen an Dämpferbetonproben  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Kasparek, E et al.: Numerical and experimental studies of polyurethane foam under impact loading, 
Comp.Mat.Sci 50 (2011) 1353-1358 
Kasparek, E. et al.: Experimentelle und numerische Untersuchungen von stoßdämpfenden Werkstoffen 
für Behälter zur Entsorgung radioaktiver Stoffe, KONTEC 2011, Dresden 
Eisenacher, G. et al.: Stauchversuche mit querdehnunsgbehinderten Fichtenholzproben verschiedener 
Faserorientierungen bei veränderlicher Dehnrate, KONTEC 2011, Dresden 
Kasparek, E. et al.: Untersuchungen zum Verhalten von Dämpferbeton unter Stoßbelastung, Jahresta-
gung Kerntechnik 2011, Berlin 
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Zuwendungsempfänger: 
WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH, 
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 8, 52428 Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8598 
Vorhabensbezeichnung: 
Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden Strukturen und Materialien zur Optimie-
rung/Reduzierung der Beanspruchung von Verpackungen zur Entsorgung radioaktiver Rest-
stoffe aus Stilllegung und Rückbau (QUEST) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2008 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
458.849,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Vallentin 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bei der Auslegung von Verpackungen für radioaktive Reststoffe aus der Entsorgung sowie der Stillle-
gung und dem Rückbau von kerntechnischen Anlagen müssen Abstürze aus verschiedenen Höhen auf 
unterschiedliche Untergründe berücksichtigt werden. Zur Optimierung und Reduzierung der Bean-
spruchung in den Verpackungen soll zukünftig ein Nachweiskonzept etabliert werden, mit dem eine 
geschlossene dynamische Simulation des Aufpralls möglich ist. 
 
Wesentliche Voraussetzung für die Anwendung dieser Methodik ist, dass die Eigenschaften der stoß-
dämpfenden Materialien bekannt und durch entsprechende numerische Formulierungen an die Be-
rechnungsmethode adaptiert sind. 
 
Ziel dieses Vorhabens ist es, entsprechende rechnerische Analysemethoden zu entwickeln. 
 
Eine Zusammenarbeit erfolgt mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Ber-
lin als Zuwendungsempfänger für das Forschungsvorhaben ENREA (Förderkennzeichen 02 S 8588).  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Ermittlung von Last-Verformungskennlinien an Materialproben aus PU-Schaum, Holz und 
Dämpferbeton bei max. fünf konstanten Dehnraten (max. 3000 mm/s) und unterschiedlichen 
Temperaturen. Dabei werden die Last-Verformungskennlinien bei sowohl vollständiger Quer-
dehnungsbehinderung, als auch ohne Querdehnungsbehinderung, aber auch der Einfluss der 
Probengröße gemessen und analysiert. 
AP2: Ermittlung von Last-Verformungskennlinien an Materialproben aus PU-Schaum, Holz und 
Dämpferbeton bei unterschiedlichen Temperaturen bei Belastung durch Belastung an einem 
geführten Fallprüfstand. Dabei werden Last-Verformungskennlinien bei vollständiger Quer-
dehnungsbehinderung durchgeführt und analysiert. 
Die Stoßlast wird abhängig vom Material und der vorgesehenen Verformungsgeschwindigkeit 
mit veränderlichen Massen und Abwurfhöhen durchgeführt. 
AP3: Durchführung von Eindringversuchen mit unterschiedlichen Probekörpern an plattenförmigen 
stoßdämpfenden Bauteilen aus Dämpferbeton. 
AP4: Parallel zu den experimentellen Untersuchungen werden Materialgesetze auf ihre Eignung zur 
Beschreibung des Werkstoffverhaltens analysiert. Für die Implementierung der ermittelten 
Werkstoffkennwerte in die identifizierten Materialgesetze werden die experimentellen Be-
obachtungen ausgewertet und zur Verifizierung verwendet. 
AP5: Erstellung des Abschlussberichtes. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Aktivitäten der beteiligten Projektpartner (BAM, GNS, WTI) wurden im Rahmen von regelmäßi-
gen Projektgesprächen und Arbeitsgruppentreffen aufeinander abgestimmt. Das 6. Projektgespräch hat 
am 20. Mai 2011 bei der BAM in Berlin stattgefunden. 
Die Beschaffung und Bereitstellung des Probenmaterials an die BAM in Berlin ist abgeschlossen. 
Zurzeit erfolgt noch eine Nachlieferung von 30 zusätzlichen Holzproben.  
Die eingeplante Fertigstellung der Dämpferbetonplatten vor Ort bei der BAM in Berlin wird erst dann 
erfolgen, wenn bei der BAM die entsprechenden Versuche im Rahmen des Forschungsvorhabens EN-
REA beginnen. Der Zeitpunkt wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2012 verschieben. 
Im Berichtszeitraum wurden bereits ca. 500 Versuche an den Materialproben durchgeführt. Dabei 
wurden die Lagerungsrandbedingungen, die Temperatur, die Orientierung und die Art des Materials 
variiert. Die dabei gewonnenen Rohdaten der Messungen liegen vor. Die Auswertung der bis zu fünf 
verschiedenen Belastungsgeschwindigkeiten und der unterschiedlichen Probenmaterialien wird nach 
einem vorgegebenen Schema durchgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abweichungen zwi-
schen Experiment und Simulation einen nachvollziehbaren minimalen Wert annehmen. 
Die Nachrechnungen der Versuche an Aluminium wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit Hilfe von 
geeigneten Materialgesetzen und Materialparametern des verwendeten Aluminiums stimmen Experi-
ment und Simulation für die untersuchten Belastungsgeschwindigkeiten gut überein.  
Die Arbeiten zur Auswertung und Nachrechnung der Versuche an den Materialproben aus PU-
Schaum, Holz und Dämpferbeton laufen derzeit an. Dazu wurden zunächst im Finite-Elemente Be-
rechnungscode LS-DYNA implementierte Materialgesetze auf ihre Eignung hin untersucht. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Begleitung der Entwicklungsarbeiten zum Einsatz des geführten Fallprüfstandes bei der BAM in 
Horstwalde. 
- Abstimmung der Vorgehensweise und der Verfahren zur Durchführung der Eindringversuche an 
den Dämpferbetonplatten am geführten Fallprüfstand der BAM. 
- Aufbereitung und Auswertung der Versuchsergebnisse aus den bereits durchgeführten Untersu-
chungen an den hydraulischen Stoßprüfständen. 
- Analyse der Messergebnisse für die numerische Bearbeitung und die Modellierung der dyna-
mischen Simulationsrechnungen. 
- Sukzessive Nachrechnung der dynamischen Versuche am Stoßprüfstand mit numerischen Simula-
tionsmethoden. 
- Fortsetzung der Parameteridentifikation zur Anpassung von möglichen Materialgesetzen für die 
dynamischen Probenanalysen. 
- Verfeinerung der Vorgehensweise bei der Parameteridentifikation für die gefundenen Materialge-
setze. 
- Bewertung der gefundenen Parameter für die numerischen Simulationen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
KONTEC 2011, Dresden 
E. Schopphoff, R. Vallentin, S. Glutsch, R. Hüggenberg: Contribution to the Advanced Development 
of Simulation Methods of Shock Absorbing Materials and Structures – A Status Report on the QUEST 
Research Project – 
Jahrestagung Kerntechnik 2011, Berlin 
E. Schopphoff, R. Vallentin, S. Glutsch, R. Hüggenberg: Nachrechnung von Stauchversuchen an 
Dämpfermaterialen im Forschungsvorhaben QUEST 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8608 
Vorhabensbezeichnung: 
ASTU Automatische Seilsägetechnologie für Unterwasserdemontage 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2009 bis 29.02.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
259.300,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Aufbauend auf den Voruntersuchungen der Unterwasserdemontage mittels Seilsäge soll ein 
Versuchsstand entworfen werden, mit dem die bisher nicht erforschte Seilsägetechnologie für 
verschiedene Materialien wissenschaftlich untersucht werden soll. Kenngrößen wie auftreten-
de Kräfte, Pneumatikdruck, Seilspannung und Leistung, abhängig von der hydraulischen oder 
elektrischen Antriebsart des Motors etc., werden exakt aufgenommen und daraus ein Seilsä-
gemodell entwickelt. 
Dieses Modell soll für unterschiedliche Materialen und Geometrien Vorhersagen zu den op-
timalen Schnittparametern liefern. Dadurch wird eine Verringerung der Schnittzeit ermög-
licht, wodurch Seilsägearbeiten besser kalkulierbar und dadurch wirtschaftlicher werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Entwurf und Bau eines Grundversuchsstandes mit integrierter Messsensorik 
 
AP2: Grundlagenversuche 
 
AP3: Spezielle Leistungsuntersuchungen 
 
AP4: Modellbildung 
 
AP5: Strömungsuntersuchungen 
 
AP6: Korrosionsverhalten und Wasserchemie 
 
AP7: Emissions- und Immissionsverhalten 
 
AP8: Strahlenexposition beim Seilsägen 
 
AP9: Optimierung und Weiterentwicklungen 
 
AP10: Schlussbericht 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Arbeitspaket 3:  Spezielle Leistungsuntersuchungen 
 
Der Effekt der Seilverdrillung, der als Ursache für eine Absenkung der Sägezeit in Frage kam, 
wurde näher untersucht. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Verdrillung des Seiles, 
unter dem vom Versuchsaufbau vorgegebenen Rahmenbedingungen, keinen erkennbaren Ef-
fekt auf die Schnittleistung darstellt. Es wurde eine Versuchsreihe mit jeweils verdrilltem und 
unverdrilltem Seil bei identischen Schneidparametern durchgeführt. Die Verdrillung betrug 
ca. einmal pro Meter laufendem Seil, bzw. ohne Verdrillung.  
Weiterhin wurde eine Versuchsreihe mit einer Verdopplung des zu sägenden Querschnitts 
durchgeführt. So wurden statt einer rechteckigen hochkant liegenden Probe, zwei nebenei-
nander angebrachte Proben gesägt. Das Diamantseil zeigte gegenüber der einzelnen Probe 
deutlich weniger Verschleiß, die Sägezeit erhöht sich  am Anfang der Versuchsreihe nur um 
40 %. Erklärt werden kann der geringere Verschleiß durch die größere Eingriffslänge, die den 
Vorschubdruck auf eine größere Fläche aufteilt. Dadurch werden die einzelnen Diamantseg-
mente weniger belastet. 
Des Weiteren sollen Versuchsreihen mit verschiedenen Eingriffswinkeln durchgeführt wer-
den, um diesen Parameter genauer zu klassifizieren. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Arbeitspaket 4: Modellerstellung  
 
Im nachfolgenden Berichtszeitraum wird nach Abschluss der speziellen Leistungsuntersu-
chungen das Arbeitspaket 4  begonnen. Aus den ermittelten Daten, die durch die Grundlagen- 
und  speziellen Leistungsuntersuchungen gewonnen wurden, wird ein Modell erstellt, das eine 
Vorhersage der optimalen Schnittparameter für Seilsägearbeiten, in Abhängigkeit von Geo-
metrie und Material des Schnittgutes ermöglicht. Damit ist eine genaue Aussage über die 
Schneidzeit möglich, was die Planungssicherheit und damit die Wirtschaftlichkeit steigert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Es wurde ein Beitrag zur KONTEC 2011 eingereicht und angenommen. 
 
50 
Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23,  
52080 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8619 
Vorhabensbezeichnung: 
EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentation der Gebäudefreigabe kerntechni-
scher Anlagen (PUG) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2009 bis 30.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
254.000,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Schartmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Programms zur softwaretechnischen Unterstützung des 
Freigabeprozesses an stehenden Gebäudestrukturen. Mit Hilfe eines derartigen Programms können 
viele Schritte des Freigabeprozesses automatisiert werden. Dies gilt insbesondere für die sehr zeitauf-
wändigen Schritte  
- Erfassung und Übernahme der Raumgeometrie, 
- Erstellen der Mess- und Beprobungspläne, 
- Erfassung und Übernahme der Mess- und Beprobungsergebnisse sowie 
- Erstellen der Freigabedokumentation. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zuordnung und Visualisierung aller im Prozess erzielten 
Informationen und Messergebnisse jeweils zu den entsprechenden Flächen, wodurch diese Informati-
onen über den gesamten Freigabeprozess, der sich über viele Jahre hinziehen kann, stets abrufbar sind. 
Die CAD-Zeichnungen der Anlage können jeweils dem aktuellen Anlagenzustand, der sich ggf. durch 
Umbauarbeiten geändert hat, angepasst werden. 
Verbunden mit dieser Automatisierung und Visualisierung können die Freigabeprozesse mit höherer 
Prozesssicherheit und trotzdem beschleunigt und damit kostengünstiger durchgeführt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Analyse und Definition der Anforderungen 
AP2: Architektur der Software 
AP3: Erstellung eines Objektmodells 
AP4: Implementierung 
AP4.1: Aspekte 
AP4.2: Auswertemodul 
AP4.3: Importschnittstellen 
AP4.4: Dokumentation, Berichte und Exportschnittstellen 
AP4.5: Andere Geschäftslogik 
AP4.6: Datenbank 
AP4.7: Grafische Benutzerschnittstelle 
AP5: Integrationstest 
AP6: Abschlussdokumentation 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1 bis AP3: 
Die Arbeitspakete wurden vor dem Berichtzeitraum abgeschlossen. 
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AP4: Implementierung 
Für die Implementierung der Software sind im Rahmen der Planung des Vorhabens insgesamt sieben 
Einzelpakete identifiziert worden. Die Implementierung der Zugriffsschicht zur Datenbank, der Aspek-
te und der Importschnittstellen wurde vor dem Berichtszeitraum abgeschlossen. Die im Zeitraum zu-
vor bereits weitgehend abgeschlossenen Arbeiten zur Auswertung und Dokumentation (Erstellung von 
Berichten) wurden abgeschlossen. Der Softwareentwurf wurde weiter verfeinert, um Rückkopplungen 
zwischen den Modulen zu vermeiden oder zu minimieren. Dies vereinfacht nicht nur die parallele 
Implementierung, sondern dient auch dem Softwareentwurf, da damit die Entwicklungsprinzipien 
Kapselung und lose Kopplung durchgesetzt werden. 
Für die Erstellung von möglichst vollständigen Berichten, die einen geringen Nachbearbeitungsauf-
wand aufweisen, ist es notwendig die Zusammenhänge zwischen den während des Freigabeprozesses 
anfallenden Daten und Informationen möglichst vollständig zu erfassen und in der Datenbank abzubil-
den. Im Laufe der konkreten Umsetzung der einzelnen Berichte ergab sich daher immer wieder die 
Notwendigkeit, Korrekturen und Erweiterungen am Objektmodell und der Datenbank vorzunehmen. 
Es ist zu erwarten, dass bis zum Abschluss des Projekts noch weitere derartige Anpassungen in gerin-
gerem Umfang vorgenommen werden müssen. 
Für die Eingabe oder Erfassung der zusätzlichen Daten und Informationen sind jeweils Korrekturen an 
der Graphischen Benutzeroberfläche durchgeführt worden. Die zusätzlichen Daten und Informationen 
sowie ihre Beziehungen untereinander erhöhen dabei zunehmend die Komplexität des Systems. Es 
wurde daher auf eine einfache und transparente Benutzerführung geachtet, die den Benutzer für eine 
konsistente und vollständige Dateneingabe mit entsprechenden Hilfsmitteln unterstützt.  
Im Berichtszeitraum wurde das im Rahmen der Aufstockung vorgesehene Recherchemodul implemen-
tiert. Das Modul wurde so umgesetzt, das durch den Benutzer Abfragen der Datenbank durchgeführt 
werden können ohne dass er Detailkenntnisse der Datenbankstruktur haben muss. Der Umfang der 
Datenabfrage kann im Hinblick auf die abzufragenden Spalten als auch durch Filterkriterien beein-
flusst werden. Man kann mehrere Filterkriterien kombinieren und sie mit UND und ODER verknüp-
fen. Für die Recherche wurden entsprechende Dialoge implementiert. Für jedes Root-Objekt steht ein 
entsprechender Dialog zur Verfügung. Die Dialoge sind modular konzipiert, so dass sich einfach zu-
sätzliche (für weitere Objekte) erstellen lassen. Die abgefragten Tabellen können ausgedruckt (mit 
Vorschau) oder exportiert werden.  
Im Berichtszeitraum wurden außerdem die Arbeiten zur Bereitstellung einer mobilen PUG-Version 
begonnen. Dabei wird ein Teil der Daten der zentralen Datenbank in eine „mobile“ Datenbank (z. B. 
Access) übertragen, welche dann auf einem Rechner, der keine Verbindung zum zentralen Datenbank-
server hat, verwendet werden kann. Die PUG-Software auf diesem Rechner bietet einen den Randbe-
dingungen angepassten Funktionsumfang. Insbesondere besteht die Möglichkeit in die „mobile“ Da-
tenbank Daten zu importieren. Nach Auffüllen der mobilen Datenbank kann deren Inhalt in die 
Zentraldatenbank überspielt werden. Dabei sind verschiedene Prüfungen erforderlich um die Konsis-
tenz der Daten zu gewährleisten. 
Weitere Arbeiten im Berichtszeitraum waren die Erstellung und Erweiterung von automatisierten 
Tests für alle beteiligten Softwarekomponenten sowie die Durchführung von Integrationstests. Die 
Sonstigen Arbeiten wie Authentifizierung der Benutzer, Umsetzung des Rollenmodells etc. wurden im 
Berichtszeitraum abgeschlossen.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Baldiger Abschluss der Arbeiten im Schwerpunkt auf AP4 – Implementierung der Graphischen Be-
nutzerschnittstelle sowie Fortführung der Arbeiten des AP5 – Integrationstests und des AP6 – Ab-
schlussdokumentation.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8629 
Vorhabensbezeichnung: 
Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von metallischen und mineralischen Struktu-
ren beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (ProBeSt) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
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01.04.2009 bis 30.06.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
287.971,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Denkena 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In den kommenden Jahren müssen aufgrund des Beschlusses zum Ausstieg aus der Kernenergie zahlreiche 
Kernkraftwerke rückgebaut werden. Aufgrund der hohen Flexibilität hinsichtlich der Bauteilgeometrie und 
Werkstoffzusammensetzung, des geringen Platzbedarfes, des geringen Rüstaufwandes, der Fernhantierbarkeit 
sowie der Gewährleistung eines sicheren Nachweises über die Trennung des Materials kommt hierbei das Seil-
schleifverfahren verstärkt zum Einsatz. Aktuell wird dieser Prozess unter Zuführung von Wasser als Kühl-
schmierstoff eingesetzt, um die prozessbedingt entstehende Wärme abzuführen. Hierbei kann eine Kontaminati-
onsverschleppung jedoch zumeist nicht verhindert werden. Der alternative, trockene Einsatz des Seilschleifens 
verhindert zwar die Kontaminationsverschleppung durch Kühlwasser, führt aber zu einem extrem hohen Werk-
zeugverschleiß und damit zu sehr geringen Werkzeugstandzeiten. Parallel dazu entsteht, speziell beim Bearbei-
ten mineralischer Strukturen, eine große Menge Staub, welche nur mit hohem Einhausungs- und Absaugungs-
aufwand erfasst werden kann.    
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es daher, Werkzeuge und Maschinenkomponenten zu entwickeln, herzustel-
len und auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen, welche eine trockene Bearbeitung metallischer und 
mineralischer Strukturen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen mittels Seilschleifen ermöglichen. 
Wesentliche Herausforderungen im Rahmen dieses Projektes sind die Entwicklung eines auf einem nichtflüssi-
gem Kühlmedium basierenden Kühlsystems, die Entwicklung einer flexiblen und prozesssicheren Staubabsau-
gung sowie die Gewinnung grundlegender Erkenntnisse über den Einsatz temperaturbeständiger Schneidstoffe 
wie CBN oder Wolframkarbid. Die Entwicklung angepasster Maschinenkomponenten stellt einen weiteren 
Schwerpunkt dar.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Erstellung eines Anforderungsprofils für Werkzeug und Maschine  
AP2: Aufbau des Versuchsstandes und der Messkette, Herstellung der Versuchswerkstücke 
AP3: Schnittuntersuchungen an Stahlbauteilen zur Ermittlung der auftretenden Prozesstemperaturen (ohne 
Kühlung) 
AP4: Entwicklung eines Kühlmedium-Zufuhrsystems zur Kühlung des Seils (ohne flüssigen Kühlschmier-
stoff) 
AP5: Entwicklung eines Systems zur Erfassung bzw. Absaugung der metallischen Späne und zur Säuberung 
des Werkzeuges 
AP6: Herstellung und Einsatz von Seilschleifwerkzeugen mit alternativen Schneidstoffen 
AP7: Maschinenentwicklung 
AP8: Aufbau eines Gesamtsystems und ganzheitliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
AP9: Erweiterung des Anwendungsfeldes des neuen Systems auf Beton/Stahl-Verbunde 
 a)  Anpassung der Staubabsaugung 
 b)  Schnittuntersuchungen an Stahl/Beton-Verbunden 
 c)  Anpassung der Kühlparameter 
 d)  Ganzheitliche Überprüfung der Systemleistungsfähigkeit 
AP10: Dokumentation  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP4: Die Leistungsfähigkeit des entwickelten Kühlsystems wurde in Laboruntersuchungen weiter erforscht. Die 
Ergebnisse hinsichtlich der Kühlwirkung von zwei Wirbelrohren, welche nach Austritt des Werkzeugs aus dem 
Werkstück platziert wurden, konnten bestätigt werden (ΔTWZ ≤ - 70 °C). Aus Untersuchungen, in welchen vier 
Wirbelrohre eingesetzt wurden, geht hervor, dass die Kühlwirkung mit einer erhöhten Anzahl Wirbelrohren 
degressiv ansteigt (ΔTWZ ≤ - 100 °C). Ein Einfluss der in den Wirbelrohren eingesetzten Kühlgeneratoren, wel-
che den Volumenstrom und reziprok hierzu die Temperatur der gekühlten Luft beeinflussen, wurde bisher nicht 
nachgewiesen. Wiederholversuche hierzu werden derzeit durchgeführt.  
Auf Basis der Erkenntnisse aus AP3 und mit dem in AP4 entwickelten Kühlsystem konnten bis hierher bereits  
günstige Einstellparameter-Kombinationen identifiziert werden, mit welchen der Seilschleifprozess unter deut-
lich reduzierten thermischen und mechanischen Belastungen für die trockene Bearbeitung metallischer Struktu-
ren eingesetzt werden kann.  
AP5: Die in Feldversuchen erzielten Stauberfassungsgrade von etwa 99 % wurden in Laboruntersuchungen an 
einfachen, quaderförmigen Werkstücken bestätigt. Zudem wurde ein System konzipiert, mit welchem auch kom-
pliziertere Werkstückgeometrien flexibel eingehaust werden können. 
AP6: Aus Untersuchungen zum Einsatzverhalten von Seilschleifperlen mit metallischer Bindematrix und mono- 
bzw. polykristallinem CBN geht hervor, dass diese einem sehr hohen mechanischen Verschleiß unterliegen. 
Daher wurden weitere Möglichkeiten zur Anpassung des Seilschleifwerkzeugs an den Anwendungsfall der tro-
ckenen Bearbeitung metallischer und mineralischer Strukturen geprüft. Bis zum aktuellen Zeitpunkt wurde aller-
dings kein Konzept für neuartige Schleifperlen identifiziert, welches den sicheren Einsatz für den gegebenen 
Anwendungsfall ermöglicht. Potential für eine Komplettwerkzeuganpassung wird der Optimierung des Seilver-
gusses im Hinblick auf eine höhere Temperaturbeständigkeit eingeräumt. 
AP7: Erste Prototypen der vom Projektpartner Husqvarna entwickelten mobilen, tauchend arbeitenden Seil-
schleifmaschine stehen ausgewählten Endanwendern zur Verfügung und werden in Feldversuchen eingesetzt. 
Rückmeldungen zum Einsatzverhalten stehen zum aktuellen Zeitpunkt aus. 
AP8: Die für AP8 geplante Zusammenführung der zuvor entwickelten Einzelkomponenten zu einem Gesamtsys-
tem wurde bereits durch den modularen Aufbau der Einzelkomponenten berücksichtigt und kann daher je nach 
Einsatzfall flexibel vorgenommen werden. In Feldversuchen wird die Modularität der Einzelkomponenten getes-
tet. Rückmeldungen darüber, inwiefern sich die Modularität der Einzelkomponenten im Feld praktisch nutzen 
lässt, stehen zum aktuellen Zeitpunkt aus.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP5: In AP5 wird aktuell ein Unternehmen gesucht, welches das flexible Einhausungskonzept prototypisch 
umsetzt. Sobald hier ein Partner gefunden wurde und ein Prototypen-System zur Verfügung steht, erfolgt die 
Bewertung der Funktionstüchtigkeit und der Leistungsfähigkeit anhand von Laboruntersuchungen.    
AP6: Aus den Laboruntersuchungen der APs 3 und 4 geht hervor, dass die thermisch induzierte Schädigung der 
Seilgummierung maßgeblichen Einfluss auf das Standverhalten der eingesetzten Seilschleifwerkzeuge besitzt. 
Daher wird ein neuer Fokus in der Werkzeuganpassung auf die Eigenschaften der Seilgummierung gelegt. Es ist 
geplant, zu diesem Zweck zunächst Fachleute aus dem Bereich Werkstoffkunde/Kunststofftechnik zu kontaktie-
ren, um Möglichkeiten zur Substitution der aktuell verwendeten Vergussmasse zu diskutieren. 
AP7/8: Sobald Rückmeldungen zum Einsatzverhalten der mobilen, tauchend arbeitenden Seilsäge sowie zur 
Nutzbarkeit der Modularität der Einzelkomponenten im Feld vorliegen, erfolgen gegebenenfalls die Anpassung 
der Maschine und Komponenten.   
AP9: Ziel dieses Arbeitspaketes ist es, Erkenntnisse zum Einsatzverhalten von Seilschleifwerkzeugen beim 
trockenen Einsatz an hoch armierten Stahl-Beton-Bauteilen (Stahlanteil < 15 %) sowie an Stahl-Beton-
Verbunden (< 50 %) zu erlangen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden gegebenenfalls das Stauberfassungssys-
tem sowie die Einstellparameter des Kühlsystems angepasst. Für den kommenden Berichtszeitraum ist geplant, 
in Stichversuchen die unterschiedlichen Anforderungen an die Staubabsaugung und die Kühlung beim trockenen 
Einsatz der Seilschleiftechnologie an Stahl- und Stahl-Beton-Bauteilen zu identifizieren. Hieraus wird der Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf die Anpassung des Kühl- und Staubabsaugungssystems abgeleitet.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Für die Ausgabe 8/9 - 2011 ist eine Veröffentlichung der bisher erzielten Forschungsergebnisse in der Fachzeit-
schrift „atw – International Journal for Nuclear Power“ unter dem Titel „Anpassung der Seilschleiftechnologie 
an die besonderen Anforderungen des Rückbaus kerntechnischer Anlagen“ vorgesehen. Die Einreichung des 
Beitrags erfolgt im August 2011. 
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1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zum Entfernen von Ablagerungen und Verkrustungen in Rohren werden in der Regel unterschiedliche Strahlver-
fahren zum Ablösen der Ablagerungen eingesetzt. Normalerweise geschieht dies im Trocken- oder Nassverfah-
ren, wobei die eingesetzten Hilfsstoffe beim Reinigungsvorgang durch die gelösten Ablagerungen kontaminiert 
werden und somit anschließend als Sekundär-Abfall anfallen.  
In diesem Forschungsvorhaben wird ein auf der Vibrationstechnologie basierendes, mechanisches Abtragverfah-
ren zum Entfernen der Rohr-Ablagerungen entwickelt. Ziel ist es, durch den Wegfall der Hilfsstoffe, die immer 
als kontaminiertes Sekundär-Abfallprodukt anfallen, einen effizienteren, umweltfreundlicheren und schnelleren 
Dekontaminationsprozess zu ermöglichen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Entwurf und Aufbau eines Versuchsstandes  
AP2: Simulieren von Ablagerungen in Rohrabschnitten und Durchführung von Versuchen zum Herauslösen 
derselben aus den Rohren 
AP3: Entwicklung eines Werkzeuges zum Herauslösen der Ablagerungen 
AP4: Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zum Bewegen des Werkzeuges durch das Rohr 
AP5: Entwicklung eines Konzeptes zum Abtransport der gelösten kontaminierten Ablagerungen aus dem 
Rohr  
AP6: Untersuchungen zur Bestimmung der Zusammenhänge zwischen den Prozessgrößen und Einflussfakto-
ren 
AP7: Sicherstellung einer restlosen Dekontamination der Rohre 
AP8: Bau und Validierung des Prototyps 
AP9: Dokumentation und Schlussbericht  
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Entwurf und Aufbau eines Versuchsstandes  
 Während den Dekontaminationsversuchen hat sich herausgestellt, dass es zu willkürlichen Drehungen des 
Werkzeugträges im Rohr kommt. Infolgedessen wird die Verbindung zwischen dem Werkzeugträger und 
der Welle, welche über ein Gewinde miteinander verbunden sind gelöst und der Dekontaminationsvor-
gang abgebrochen. 
Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass eine zusätzliche Drehung des Werkzeugträgers im Rohr die Kon-
takthäufigkeit des Werkzeugs mit der Rohrinnenwand erhöht und dadurch einen besseren Abtrag ermög-
licht. Daher wurde dieser Effekt verstärkt, indem die Schraubenverbindung zwischen der Welle und dem 
Werkzeugträger durch ein Drehgelenk ersetzt wurde, so dass dem Werkzeugträger ein zusätzlicher Rota-
tionsfreiheitsgrad ermöglicht worden ist. Die genaue Ursache dieser Drehbewegung ist bisher nicht ge-
klärt. Deswegen wurde der Versuchsstand weiter ausgebaut, um diese Drehbewegung zu charakterisieren 
und den positiven Effekt auf den Abtragsprozess zu ermitteln. Hierzu wurde ein neues Drehgelenk kon-
struiert und mit einem Nährungssensor ausgestattet, welche die Drehbewegung des Werkzeugträgers er-
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fassen soll. Es wurde außerdem ein Auswertealgorithmus mithilfe des Programms LabVIEW program-
miert, um die Drehbewegung auszugeben.  
AP2: Simulierung von Ablagerungen in Rohrabschnitten und Durchführung von Versuchen zum Herauslösen 
dieser Rückstände aus den Rohren 
Ein Hauptaugenmerk dieses Projektes ist das realitätsnahe Abbilden der Ablagerungen in den Rohren. Da 
diese in unterschiedlichen Dicken vorhanden sind, wurde der Einfluss der Dicke im Dekontaminations-
versuch untersucht. Diese wurden in den Größen eins-, zwei-, drei-Millimeter und jeweils in unterschied-
licher Härte nachgebildet und die Dekontaminationsversuche an diesen durchgeführt. 
AP3: Entwicklung eines Werkzeuges zum Herauslösen der Ablagerungen 
Die Herausforderung der Dekontamination der Rohre unterschiedlicher Durchmesser wirft die Fragestel-
lung auf, inwiefern der Abstand des Werkzeuges von der Rohrinnenwand einen Einfluss auf den Abtrags-
prozess besitzt. Neben der Vielzahl an unterschiedlichen Durchmessern können die Rohre auch durch 
Verformungen Abweichungen von ihrem ursprünglichen Zustand besitzen, sodass der Abstand eines 
Werkzeuges im Rohr nicht immer konstant ist. Aus diesem Grund wurden Werkzeuge unterschiedlicher 
Durchmesser hergestellt, die erlauben diesen Einfluss untersuchen. 
AP6: Untersuchungen zur Bestimmung der Zusammenhänge zwischen den Prozessgrößen und den Einflussfak-
toren 
 Bisher wurden zwei unterschiedliche Durchmesser des Werkzeuges untersucht. Es hat sich gezeigt, dass 
ein sehr großer Einfluss vorliegt. Ein nicht optimal ausgewählter Abstand wie bspw. einem zu kleinen 
Werkzeugdurchmesser führt zu einer beträchtlichen Verringerung der Abtragsleistung. Offensichtlich 
existiert ein kleiner Wirkradius beim Werkzeugträger während der Vibrationen. In weiteren Untersu-
chungen soll dieser Sachverhalt näher untersucht werden. 
 Erste Untersuchungen zur Ermittlung des Einflusses der Dicke der Ablagerungen haben bisher unter-
schiedliche Ergebnisse hervorgebracht. Dickere Ablagerungen lassen sich bei sonst gleichen Prozesspa-
rametern schlechter entfernen als dünnere Ablagerungen. Bei größerer Härte der Ablagerungen ist dieser 
Sachverhalt nicht mehr gegeben und sogar umgekehrt. Es lassen sich bisher abschließend noch keine Ur-
sachen oder Erklärungen finden, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP3: Entwicklung eines Werkzeuges zum Herauslösen der Ablagerungen 
Beim Dekontaminieren wird das Werkzeug in das Rohr mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit 
eingeführt. Hierbei hat sich bei den dicken Ablagerungen gezeigt, dass der erste Kontakt des Werkzeuges 
mit den Ablagerungen an der Stirnseite des Werkzeuges stattfindet. Da sich an dieser Seite keine Werk-
zeugkanten befinden und zudem die Vibrationsrichtung senkrecht zu dieser Fläche steht, findet kein Ab-
trag statt. Stattdessen wird der Abtragsprozess behindert oder gar zum Abbruch gebracht. Ein kleinerer 
Werkzeugdurchmesser löst zwar das Problem, jedoch geht dies, so wie im Punkt 3 beschrieben, mit einer 
großen Leistungsminderung einher. Um diesen Vorgang zu optimieren soll als nächstes ein spitzzulau-
fender Werkzeugkopf untersucht werden. Das Ziel ist einen vom Werkzeugeindringweg abhängigen Ab-
trag an den Ablagerungen zu realisieren und damit die Ablagerungen schrittweise zu entfernen. 
AP6: Untersuchungen zur Bestimmung der Zusammenhänge zwischen den Prozessgrößen und den Einflussfak-
toren 
Die im Punkt 3 beschriebene Drehbewegung wird weiter untersucht. Falls der positive Effekt sich bestäti-
gen, erfassen und beeinflussen lässt, kann damit ein Konzept zur Ermittlung der Abtragsleistung erarbei-
tet werden. Hierbei ist die Idee, die Drehbewegung des Werkzeugträgers zu überwachen und den Vor-
schub und Vibrationen mithilfe dieser zu regeln. Damit wäre eine vollständig automatisch ablaufende 
Dekontamination realisierbar.  
Es werden derzeit Anstrengungen unternommen, die Kontakthäufigkeit des Werkzeuges mit den Ablage-
rungen bzw. der Rohrinnenwand zu charakterisieren. Ziel ist die Abhängigkeit dieser Größe von den Pro-
zessgrößen zu ermitteln und damit Optimierungen am Abtragsprozess vornehmen zu können.  
Weiterhin werden Untersuchungen durchgeführt, um die Wirkung der Einflussgrößen des Werkzeuges, 
der Ablagerungen und des Prozesses auf den Abtragsvorgang zu untersuchen.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
KONTEC 2011, Dresden 
Im Berichtszeitraum wurde ein schriftlicher Beitrag mit dem Titel „Dekontamination von Rohrleitungen mittels 
Vibration“ zur KONTEC 2011 in Dresden eingereicht und als Kurz- wie auch als Postervortrag präsentiert. 
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Zuwendungsempfänger: 
HERRENKNECHT AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau 
Förderkennzeichen: 
02 S 8649 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen (INAS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2009 bis 30.06.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
691.348,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Edelmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In einer Kooperation des Instituts für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen (Mobima) 
und des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB) des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) sowie der Herrenknecht AG, wird im Rahmen des Verbundprojektes „In-
novativer Abtrag massiger Stahlbetonstrukturen“ ein System zum räumlich begrenzten, fernhan-
tierten und definierten Abtrag hoch bewehrter Stahlbetone bei gleichzeitiger Förderung und end-
lagergerechter Verpackung des Abraums entwickelt. 
Das definierte Abtragen von Stahlbeton stellt gerade beim Rückbau von nuklearen Anlagen einen 
zentralen Punkt dar. Das Hauptziel ist dabei, das kontaminierte Material selektiv abzutragen, um 
das verbleibende Material, das bezogen auf die Gesamtanlage bzw. Gesamtmassen den überwie-
genden Anteil darstellt, dem normalen Recyclingkreislauf zuführen zu können. Ein Problem be-
steht aktuell in dem Abbruch und selektiven Tiefenabtrag von Stahlbetonen, z. B. bei Rissen oder 
Ausbrüchen. Es existiert kein Verfahren, das den Beton samt Bewehrung mit nur einem Arbeits-
gang bzw. Übergang bis zu 20 cm tief abträgt. Ebenso gibt es kein Verfahren das in Rissen ange-
wendet werden kann, in denen Stahlbeton sehr begrenzt, beispielsweise 30 cm tief, ausgefräst 
werden muss, so dass die Oberflächen danach freimessbar sind.  
Im Rahmen des Vorhabens wird ein neues und universell einsetzbares System entwickelt, das es 
den Rückbauern zum ersten Mal ermöglicht, hoch bewehrten Stahlbeton in einem Arbeitsgang 
ohne System- und Komponentenwechsel rückzubauen und dabei den Personaleinsatz zu minimie-
ren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Recherche zum Stand der Technik und Konzipierung des neuen Schneidgerätes 
 
AP2: Verifikation der angestrebten Schneidtechnologie 
 
AP3: Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
 
AP4: Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
 
AP5: Funktionstest des Prototyps im Labor 
 
AP6: In-situ-Testreihe 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im ersten Quartal 2011 haben wir unser Abtragskonzept, bestehend aus einer aktivierten Hinter-
schneiddiske zum Betonabtrag in Kombination mit einem Fräswerkzeug zum gezielten Abtrag der 
bewehrten Bereiche auf seine Einsatztauglichkeit untersucht. In enger Zusammenarbeit der Pro-
jektpartner haben wir für verschiedene Konzeptvariationen und aktuell, in kerntechnischen Anla-
gen eingesetzte und zum Abtrag von Stahlbeton geeigneten Abtragsverfahren hinsichtlich ihrer 
Produktmerkmale, wie z. B. Prozesszeit, Standzeit, Schnittkraft oder auch Automatisierbarkeit, 
untersucht. Die Ergebnisse wurden anschließend in Form einer „Quality- Funktion-Deployment“ 
(QFD) Analyse gegenübergestellt und bewertet. 
Weiterhin wurden auf unserer Versuchsanlage weitere Versuche zum Fräsen von Stahlbeton hin-
sichtlich des Einflusses verschiedener Prozessparameter durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass 
der Einfluss der abzutragenden Betonfestigkeit und die Größe der Zuschlagsstoffe einen wesentli-
chen Einfluss auf die optimalen Prozessparameter (Schnittgeschwindigkeit, Schnitttiefe, Vorschub 
etc.) haben. Der Verschleiß und somit die Standzeit des Fräswerkzeuges wird direkt durch die 
Prozessparameter bestimmt. Die ersten Versuche haben gezeigt, dass die Verschleißsituation beim 
Fräsen kritisch ist. Zur Erhöhung der Fräserstandzeit wurden verschiedene Ansätze untersucht. 
Dabei sind die Wahl geeigneter Schnittparameter (entsprechend des abzutragenden Betons), der 
Einsatz eines geeigneten Messerkopfes und die Optimierung der Schneidkantengeometrie von 
entscheidender Bedeutung. Somit konnten wirksame Maßnahmen zur Standzeiterhöhung definiert 
werden. Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Versuche gingen direkt in die Auswertung der 
QFD ein. 
Das Ergebnis der QFD zeigt, dass die Anwendung einer Verfahrenskombination aus Fräsen und 
angeregtem Hinterschneiden des Betons, bei einem Abtragswerkzeug mit getrennten Schneiden, 
vor allem durch die Fernhantierbarkeit eine sehr gute Alternative zu bestehenden Systemen dar-
stellt. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde das Schneidwerkzeugkonzept angepasst. Hierzu wurde 
das Antriebskonzept überarbeitet und das Manipulatoranbindungskonzept entsprechend der neuen 
Gegebenheiten aktualisiert. Des Weiteren wurde das Absaugungskonzept für die notwendigen 
Schnitt- und Abtragssituationen detailliert.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Im weiteren Projektverlauf wird das ausgewählte Konzept detailliert und die einzelnen Kompo-
nenten dahingehend ausgelegt, dass alle notwendigen Funktionen realisiert und technisch zuver-
lässig betrieben werden können. Parallel dazu wird eine Risikoanalyse durchgeführt, um die not-
wendige technische Sicherheit des Systems bei unseren geplanten Feldversuchen und einer späte-
ren Weiterverwendung zu gewährleisten. 
Nach der endgültigen Detaillierung des Gesamtkonzeptes, der Anpassung aller Hauptkomponen-
ten (Schneidtechnik, Werkzeuganbindung, Absaugung) aneinander und der Klärung aller techni-
schen Fragen werden Einzelteilzeichnungen erstellt, um die Fertigung und Bestellung der not-
wendigen Bauteile frühzeitig in die Wege zu leiten. 
Um die Standzeit des Fräswerkzeuges zu erhöhen, wird auf einen Spezialmesserkopf zurückge-
griffen, welcher eine deutlich Standzeiterhöhung erwarten lässt. Dieser Messerkopf wird im wei-
teren Projektverlauf auf unserer Versuchsanlage erprobt und im Zusammenspiel mit unserem Ge-
samtwerkzeugsystem getestet. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Postersession zur KONTEC 2011 
Präsentation zur Jahrestagung Kerntechnik 2011 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8659 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen (INAS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
753.861,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In einer Kooperation des Instituts für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen (Mobi-
ma) mit dem Institut für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB), beide am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie der Herrenknecht AG, wird im Rahmen des 
Verbundprojektes „Innovativer Abtrag massiger Stahlbetonstrukturen“ ein System zum räum-
lich begrenzten, fernhantierten und definierten Abtrag hochbewehrter Stahlbetone bei gleich-
zeitiger Förderung und endlagergerechter Verpackung des Abraums entwickelt. 
Das definierte Abtragen von Stahlbeton stellt gerade beim Rückbau von nuklearen Anlagen 
einen zentralen Punkt dar. Das Hauptziel ist dabei, das kontaminierte Material selektiv abzu-
tragen, um das verbleibende Material, das bezogen auf die Gesamtanlage bzw. Gesamtmassen 
den überwiegenden Anteil darstellt, dem normalen Recyclingkreislauf zuführen zu können. 
Ein Problem besteht aktuell in dem Abbruch und selektiven Tiefenabtrag von Stahlbetonen,  
z. B. bei Rissen oder Ausbrüchen. Es existiert kein Verfahren, das den Beton samt Bewehrung 
mit nur einem Arbeitsgang bzw. Übergang bis zu 20 cm tief abträgt. Ebenso gibt es kein Ver-
fahren, das in Rissen angewendet werden kann, in denen Stahlbeton sehr begrenzt, beispiels-
weise 30 cm tief, ausgefräst werden muss, so dass die Oberflächen danach freimessbar sind.  
Im Rahmen des Vorhabens wird ein neues und universell einsetzbares System entwickelt, das 
es den Rückbauern zum ersten Mal ermöglicht, hoch bewehrten Stahlbeton in einem Arbeits-
gang ohne System- und Komponentenwechsel abzutragen und dabei den Personaleinsatz zu 
minimieren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Recherche zum Stand der Technik und Konzipierung des neuen Schneidgerätes 
AP2: Verifikation der angestrebten Schneidtechnologie 
AP3: Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
AP4: Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
AP5: Funktionstest des Prototyps im Labor 
AP6: In-situ-Testreihe 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Die Recherchen zum Stand der Technik und die Konzipierung des neuen Schneidgerä-
tes sind abgeschlossen. 
AP2: Auf dem eingerichteten Prüfstand wurde eine Vielzahl von Versuchen durchgeführt, 
um die Eignung des Fräsprozesses für den Abtrag von Stahlbeton zu verifizieren. Die 
Auswertung der Versuchsreihen erfolgte hinsichtlich des Einflusses der Prozess- und 
Werkstoffparameter auf die Werkzeugstandzeit, die sich als kritische Größe heraus-
kristallisiert hat. Die gewonnenen Erkenntnisse dienten weiterhin als Basis für eine 
umfangreiche Quality-Function-Deployment-Analyse (OFD), die das gewählte Ver-
fahren dem aktuellen Stand der Technik und alternativen Konzepten gegenüberge-
stellt. Das Ergebnis der QFD wurde in einem ausführlichen Bericht festgehalten und 
hat bestätigt, dass das aktuell verfolgte Konzept die vermutlich größten Erfolgsaus-
sichten und Chancen bietet. 
AP3: Der erste Entwurf der Manipulatoranbindung wurde an die neuen Erkenntnisse der 
Verfahrensverifikation angepasst, weiter detailliert und verschiedene Zusatzfunktionen 
integriert. Außerdem wurden grundlegende Komponenten mittels Auslegungsrech-
nungen dimensioniert und ein Finite-Elemente-Modell (FEM) zur statischen und dy-
namischen Systemanalyse aufgebaut. 
AP4: Anhand der Erkenntnisse der QFD aus AP2 wurden die Anforderungen an die Ab-
raumförderung angepasst und das Konzept überarbeitet. Des Weiteren wurden Ange-
bote für die pneumatische Förderanlage eingeholt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Abgeschlossen. 
AP2: Zur Erhöhung der Fräserstandzeit werden verschiedene Ansätze untersucht. So soll 
z. B. auf einen Spezialfräser zurückgegriffen werden, der eine deutliche Steigerung der 
Standzeit gegenüber Standardfräsköpfen erwarten lässt. Anhand weiterer Versuchsrei-
hen soll die tatsächliche Standzeiterhöhung auf dem Prüfstand ermittelt werden. Au-
ßerdem werden parallel zu den anderen Arbeiten kontinuierlich weitere Möglichkeiten 
zur Standzeitsteigerung recherchiert. 
AP3: Der Entwurf der Manipulatoranbindung wird kontinuierlich an die Anforderungen, die 
sich aus der Zusammenführung von Schneidwerkzeug, Manipulator und Absauganlage 
ergeben angepasst. Im nächsten Schritt erfolgen die Auslegung aller Komponenten 
und die Umsetzung des Entwurfs in fertigungsgerechte Zeichnungen. Außerdem wer-
den parallel dazu Angebote für die benötigten Zukaufteile eingeholt. 
AP4: Nach Festlegung des endgültigen Gesamtkonzeptes sind die Randbedingungen für die 
pneumatische Förderanlage gegeben. Die einzelnen Komponenten werden entspre-
chend ihrer Anforderungen ausgelegt, konstruiert und gefertigt. Anschließend erfolgt 
der Zusammenbau der Förderanlage sowie des Gesamtsystems. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Das Projekt INAS wurde zur KONTEC 2011 im Rahmen einer Postersession und zur Jahres-
tagung Kerntechnik 2011 einem breiten Fachpublikum vorgestellt. Die positive Resonanz des 
Fachpublikums zeigt das große Interesse an diesem Forschungsprojekt. 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8669 
Vorhabensbezeichnung: 
Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die zerstörungsfreie Charakterisierung radi-
oaktiver Abfälle 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
443.255,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bücherl 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, inwieweit eine Auswertung der 
in den Spektren von (segmentierten) Gamma-Scan-Messungen an radioaktivem Abfallgebin-
den enthaltenen Informationen von Bremsstrahlung für eine erweiterte Beschreibung des 
Nuklidinventars genutzt werden kann. Hierdurch könnte ein Zugang zur zerstörungsfreien 
Charakterisierung von β-Strahlern in radioaktiven Abfallgebinden geschaffen werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Literaturrecherche 
 Identifikation des aktuellen Stands der Technik 
AP2: Identifikation relevanter β-Strahler 
 Erfassung aller Nuklide, die für die Erzeugung von Bremsstrahlung in radioaktiven 
Abfällen in Frage kommen (Tabelle mit charakteristischen Eigenschaften) 
AP3: Physikalische Grundlage 
 Zusammenfassung des physikalischen Hintergrundes der Erzeugung von Bremsstrah-
lung mit Bezug zu typischen Gebinden mit radioaktivem Abfall 
AP4: Durchführung von Testmessungen mit β-Strahlern 
 Auswahl von β-Strahlern, die bei RCM verfügbar sind, und Durchführung von Mes-
sungen in gut beschriebener Geometrie 
AP5: Erweiterte Testmessungen mit γ- und β-Strahlern 
 Messungen zur Erzeugung kombinierter Bremsstrahlungs- und γ-Spektren 
AP6: Auswertung der Testmessungen 
 Auswertung der Messergebnisse. Die Möglichkeiten von Identifikation und ggf. auch 
Quantifikation von β-Strahlern in den verschiedenen Testmessungen wird untersucht. 
Erarbeitung von Ansätzen für mögliche allgemeine Analyseroutinen  
AP7: Erstellung des Abschlussberichts 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die im vorangegangenen Berichtszeitraum erstellte umfangreiche Bibliothek von prinzipiell 
möglichen Beta-Strahlern wurde weiter eingegrenzt. Als Kriterien wurden ein Wert für die 
maximale Beta-Energie von größer als 150 keV sowie eine Halbwertszeit von über 120 Stun-
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den gewählt. Die verbleibenden ca. 100 Kandidaten werden hinsichtlich ihrer praktischen 
Relevanz weiter sortiert. 
Die Untersuchungen im Labormaßstab, d. h. unter Verwendung von Gamma- und Beta-
strahlenden Radionukliden ohne absorbierendes Material, wurden fortgesetzt und stehen vor 
dem baldigen Abschluss. Das untersuchte Aktivitätsverhältnis zwischen dem Beta-Strahler 
170Tm und verschiedenen Gamma-Strahlern vergrößerte sich um einen weiteren Faktor 5 ge-
genüber den vorangegangenen Messungen aufgrund der relativ kurzen Halbwertszeit von 
170Tm. Diese Messreihe dient zur Entwicklung und zum Test einer Modellfunktion zur Be-
schreibung des Beta-Strahlers. 
Parallel hierzu wurden erste Sondierungsmessungen an den Heißen Zellen der RCM mit (ext-
rem) starken 90Sr-Quellen durchgeführt. Hierzu wurde ein tragbarer HPGe-Detektor (FAL-
CON 5000) eingesetzt. Dieser besitzt ähnliche Eigenschaften wie der im segmentierten 
Gamma-Scanner installierte Detektor. Die erzielten Ergebnisse werden für Optimierung des 
temporären Messaufbaus für weitere Messungen an den Heißen Zellen eingesetzt.  
Für Messungen mit dem segmentierten Gamma-Scanner wurden bei RCM verfügbare Kalib-
rationsgebinde zunächst mit verschiedenen Gamma-Strahlern bestückt um die Absorptionsei-
genschaften durch die Gebindematrix zu untersuchen. Gleichzeitig dienten diese ersten Mes-
sungen als Grundlage für die Erarbeitung einer Strategie zur Bestimmung von Beta-Strahlern 
über den Bremsstrahlungsanteil in Gamma-Spektren.  
Das Hauptaugenmerk im Berichtszeitraum lag in der Weiterführung und der Verbesserung der 
Simulationen mittels EGS (Electron Gamma Shower Monte Carlo Transport Code). Hier 
konnte durch Nutzung der Clusterkapazitäten des Leibniz-Rechenzentrums eine deutliche 
Verbesserung der Rechenperformance erzielt werden. Durch Nutzung eines anderen Code-
Pakets für EGS können nunmehr beliebige Geometrien simuliert werden, d. h. die bisherige 
Beschränkung auf zylindersymmetrische Geometrien entfällt. Auch können nun Parti-
keltrajektorien graphisch dargestellt werden. Speziell diese Eigenschaft ist für das Verständnis 
der Entstehung der gemischten Gamma- / Bremsstrahlungs-Spektren unter Berücksichtigung 
von Abschirmungen extrem hilfreich. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Auf der Basis der Liste der relevanten Beta-Strahler werden geeignete Kandidaten für eine 
Herstellung am FRM II für weitergehende Testmessungen bestimmt. Ihre Verwendung soll 
vor allem der Fortführung der Messdatengewinnung mit den Kalibrationsgebinden mit be-
kannten Beta- / Gamma-Strahleraktivitäten dienen. Parallel hierzu werden auch die Messdaten 
von Gebinden mit unbekanntem Inhalt aus der Produktkontrolle, die Hinweise auf in ihnen 
enthaltene Beta-Strahler liefern, analysiert.  
Ein wichtiger Gesichtspunkt der weiteren Arbeiten betrifft die Simulation von kombinierten 
Beta- / Gamma-Strahlungsspektren mittels EGS. Das Ziel dieser Arbeiten ist die Gewinnung 
eines vertieften Verständnisses für die Erzeugung der Bremsstrahlung durch Beta-Strahler. 
Anwendung soll die Simulation auch auf durchgeführten Messungen finden.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
B. Rohrmoser, T. Bücherl, Ch. Lierse v. Gostomski, Nutzung von Bremsstrahlung -
Anwendung zur Charakterisierung radioaktiver Abfallgebinde, 10. Internationales Symposi-
um „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“ einschließlich 10. Sta-
tusbericht des BMBF „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen“, 06.-08. April 2011 
im MARITIM Hotel & Internationales Congress Center Dresden. 
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Auftragnehmer: 
DBE Technology GmbH, Eschenstr. 55, 31224 Peine 
Förderkennzeichen: 
02 S 8679 
Vorhabensbezeichnung: 
Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente aus stillgelegten / rückgebauten deut-
schen Forschungsreaktoren und Strategie (Lösungsansatz) zu deren künftigen Behandlung / 
Lagerung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2009 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
124.793,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Tholen 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ausgediente Brennelemente aus deutschen Forschungsreaktoren werden nach bisheriger Re-
gelung/Vereinbarung entweder in die USA oder andere Länder zwecks Verbleib bzw. Wie-
deraufarbeitung verbracht oder sie werden für einen auf maximal 40 Jahre begrenzten Zeit-
raum in CASTOR-Behältern zwischengelagert. Für die in Deutschland zu entsorgenden For-
schungsreaktorbrennelemente (FR-BE) gibt es derzeit keine über den Zeitraum der begrenzten 
Zwischenlagerung hinausgehenden Planungen. 
Gesamtziel dieses Vorhabens ist es, für die Gesamtheit der in Deutschland zu entsorgenden 
ausgedienten Forschungsreaktorbrennelemente (FR-BE) eine umfassende Beschreibung des 
derzeitigen Status quo der Lagerung bzw. Behandlung dieser Brennelemente zu erstellen und 
darauf aufbauend einen Lösungsansatz für deren künftige Behandlung/Lagerung zu entwi-
ckeln, der über den auf 40 Jahren begrenzten Zeitraum der Zwischenlagerung hinausgeht.  
Für die in Deutschland zu entsorgenden FR-BE erfolgt eine aktuelle Bestandsaufnahme und 
eine Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der Eigenschaften für eine end-
gültige Entsorgung. Im Anschluss daran werden Untersuchungen zur Beurteilung der Not-
wendigkeit von Anpassungsmaßnahmen an CASTOR-Behältern für die FR-BE Entsorgung 
durchgeführt. Im nächsten Schritt werden Lösungsansätze und Technische Konzepte für eine 
Entsorgung der FR-BE entwickelt. Das Vorhaben schließt mit einer Zusammenfassung und 
mit Empfehlungen für Handlungsoptionen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Aktuelle Bestandsaufnahme und zusammenfassende Beschreibung der in Deutschland 
zu entsorgenden FR-BE 
AP2: Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der Eigenschaften für eine 
endgültige Entsorgung  
AP3: Untersuchungen zur Beurteilung der Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen an 
CASTOR-Behältern für FR-BE Entsorgung 
AP4: Lösungsansätze und Technische Konzepte für eine Entsorgung der FR-BE  
AP5: Zusammenfassung und Empfehlung  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Bearbeitung des AP1 wurde abgeschlossen. Im AP1 erfolgte eine aktualisierte Bestands-
aufnahme und eine zusammenfassende Beschreibung der in Deutschland zu entsorgenden FR-
BE. Der derzeit verfügbare Stand zum Abfallmengengerüst wurde aktualisiert und ggf. er-
gänzt. Gleiches gilt für die Charakterisierung der Abfälle hinsichtlich der chemischen, radio-
logischen und thermischen Eigenschaften und das Inventar (Gesamtaktivitäten, Massen, Vo-
lumina) der FR-BE. 
 
Die Bearbeitung der AP2 und AP3 wurde fortgesetzt. 
 
Im AP2 erfolgt eine ausführliche Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der 
Eigenschaften für eine Entsorgung. Schwerpunkte dabei sind Angaben zu Aktivitäten relevan-
ter Nuklide, zur Kritikalitätssicherheit und hydrolytischen Beständigkeit der FR-BE und Ra-
dionuklidfreisetzung aus den FR-BE. Weiterhin erfolgt eine ausführliche Beschreibung der 
CASTOR-Behälter hinsichtlich Handhabbarkeit, mechanischer Eigenschaften und Integrität, 
d. h. der Dichtheit, auch unter Endlagerungsbedingungen. In diesem Zusammenhang erfolgt 
eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse früherer Forschungsarbeiten. 
 
Im AP3 werden Untersuchungen zur Beurteilung der Notwendigkeit von Anpassungsmaß-
nahmen an CASTOR-Behälter mit FR-BE angestellt im Hinblick auf deren Verwendung zur 
Endlagerung von FR-BE. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten sicherheitstech-
nischen Anforderungen Unterkritikalität, Dosisleistung, Integrität, Temperatur und Gasbil-
dung. 
 
Im AP4 werden auf Basis der in den AP1 bis AP3 ermittelten Daten Lösungsansätze und 
technische Konzepte für eine Entsorgung der FR-BE erstellt. In diesem Zusammenhang erfol-
gen Untersuchungen zur Endlagerung von FR-BE im Wirtsgestein Salz und Ton. Auf dieser 
Basis werden Lösungsansätze und technische Konzepte zur Integration dieser Abfallart in 
bereits bestehende Endlagerkonzeptionen beschrieben und es wird die Betriebs- und Lang-
zeitsicherheit bewertet. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Bearbeitung der AP2, AP3 und AP4 wird fortgesetzt. 
 
Abschließend werden im AP5 die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Dies beinhaltet 
insbesondere die Identifizierung gegebenenfalls notwendiger Untersuchungen zu sicherheits-
technisch relevanten Themen und die Formulierung von Empfehlungen für konkrete Konzept- 
und Planungsschritte. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8689 
Vorhabensbezeichnung: 
TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen Experteneinschätzungen und Alltags-
wahrnehmung - TESSA 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
267.039,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Riebe 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bei der Sanierung radioaktiver Altlasten entstehen über den technischen Maßnahmenbedarf 
hinaus Anforderungen, den Ängsten und Sorgen der betroffenen Menschen adäquat zu begeg-
nen, da diese zu erheblichen Komplikationen im Sanierungsverlauf führen können. Dabei 
werden die Risiken, die von ionisierender Strahlung und radioaktiven Materialien ausgehen, 
von Experten und Öffentlichkeit häufig sehr unterschiedlich eingeschätzt. Neben der Risiko-
kommunikation über Kernkraftwerke und zukünftige Endlager betrifft diese Problematik auch 
den Umgang mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien und ihren technisch ange-
reicherten Varianten (NORM/TENORM). 
Im Rahmen einer qualitativen Studie wird an zwei Standorten mit radioaktiven Altlasten un-
tersucht, welches Verständnis von Sicherheit und Risiko die betroffenen Anwohner sowie die 
verschiedenen Expertenkulturen haben und wie sich diese auf die Durchführung von Sicher-
heitsmaßnahmen auswirken. Ziel ist es, Indikatoren für die Bewertung von Sicherheitsmaß-
nahmen zu entwickeln, die neben den naturwissenschaftlich-technischen Faktoren auch die 
sozialen Dimensionen von Risiko und Sicherheit berücksichtigen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Literaturanalyse der Strahlenschutz-Regelwerke und Quellentexte 
AP2: Literaturanalyse der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung und Medienberichte  
AP3: Erstellen des Interviewleitfadens  
AP4: Durchführung der explorativen Interviews 
AP5: Durchführung der Interviews mit Anwohnern 
AP6: Durchführung der Interviews mit Experten 
AP7: Auswertung der Interviews und Dokumentation der Ergebnisse 
AP8: Erstellung eines integrativen Leitfadens zur Risikokommunikation für Sanierungs- und 
Strahlenschutzexperten. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP5: Im Berichtszeitraum wurden weitere Interviews mit Anwohnern des Altlastenfalles 
De-Haën in Hannover geführt. Darüber hinaus wurden Akteure wie Journalisten der 
regionalen Presse und eine von der örtlichen Bürgerinitiative beauftragte Rechtsanwäl-
tin interviewt.  
 
AP6: Strahlenschutz-Experten und Behördenvertreter aus den involvierten Institutionen im 
Hannoveraner Altlastenfall wurden interviewt. Zusätzlich fanden Informationsgesprä-
che mit Mitarbeitern der Wismut GmbH an verschiedenen Standorten in Sachsen und 
Thüringen statt. 
 
AP7: Die Interviews mit den Anwohnern wurden ausgewertet. Dabei wurden die Aussagen 
auf zentrale Aspekte reduziert sowie Schlüsselsätze markiert, Notizen zum Gesprächs-
verlauf und zum sozialen Hintergrund der interviewten Person vervollständigen das 
Verfahren. Es zeichnet sich ab, dass ein Großteil der eingangs formulierten Thesen zur 
Risikowahrnehmung betroffener Anwohner bestätigt werden kann.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Weitere Durchführung von Interviews mit unterschiedlichen Akteuren im Altlastenfall De 
Haën, Hannover 
- Zusätzliche Durchführung von Interviews und Informationsgesprächen mit Experten auf 
nationaler Ebene zur Rahmung der Problematik 
- Auswertung der Interviews und Dokumentation der Ergebnisse 
- Vergleich mit den Ergebnissen der Dokumentenanalyse (Regelwerke und Quellentexte des 
Strahlenschutzes, Medienberichte, sozialwissenschaftliche Risikoforschung) 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8699 
Vorhabensbezeichnung: 
Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung und den Rückbau kerntechnischer Anla-
gen - Hot-Wire-Plasmaschneiden und Lichtbogen-Sauerstoff-Impulsschneiden (Inno-Cut) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.015.982,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, zwei neue, effektive und innovative Lichtbogenschneidverfahren für die 
Anwendung im Rückbau kerntechnischer Anlagen zu untersuchen und zu qualifizieren, mit denen sich an-
spruchsvolle Strukturen und große Materialstärken sowohl an Atmosphäre, als auch unter Wasser trennen lassen. 
Dabei soll das Hot-Wire-Plasmaschneiden an Atmosphäre, ein erst seit ca. 3 Jahren existierendes Verfahren, für 
den Rückbau kerntechnischer Anlagen ertüchtigt und weiterentwickelt werden. Weitere Ziele des Forschungs-
vorhabens sind die Qualifizierung des Verfahrens für den Unterwassereinsatz, welche bisher noch nicht erfolgt 
ist sowie die Entwicklung des Hot-Wire-Bohrens, um Anschlagpunkte für zerlegte Bauteile herzustellen. 
Das zweite innovative Lichtbogenschneidverfahren ist das Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-Schneiden (LSI). Die-
se Untersuchungen werden durchgeführt, um dieses thermische Schneidverfahren effektiv im Rückbau einsetzen 
zu können. Komplett neu ist hier der Einsatz des Schneidverfahrens unter Wasser. Systematische Untersuchun-
gen zur Prozessanalyse, den Einflussparametern sowie zur Brennerentwicklung sind hier noch nicht bzw. nicht 
mehr vorhanden, so dass hier grundlegende Entwicklungen notwendig sind. Die Ausnutzung modernster Strom-
quellentechnik durch die Verwendung von z. B. gepulsten, leistungsfähigen Stromquellen zum MAG- oder Un-
terpulverschweißen sowie der Aufbau eines Spezialbrenners zum LSI Schneiden erhöhen die Erfolgsmöglichkei-
ten. Ein innovatives Ziel ist es, hierbei ebenfalls durch die Variation des Zusatzwerkstoffes exotherme Reaktio-
nen in der Schnittfuge definiert zu erzeugen und als Energielieferant für die Steigerung der Schnitttiefe zu nut-
zen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Zur Erreichung dieses Gesamtziels ist das Vorhaben in verschiedene Teilziele untergliedert, die durch entspre-
chende Arbeitspakete abgedeckt werden: 
- Hot-Wire-Plasmaschneiden an Atmosphäre: Untersuchung der Wirkung von exothermen Reaktionen zur 
Verbesserung des Schneidverfahrens durch reaktive Pulver oder Fülldrähte 
- Prozessentwicklung des Hot-Wire-Plasmaschneidens unter Wasser: Entwicklung des Hot-Wire-Schneidens 
unter Wasser und Qualifikation für den Rückbau 
- Prozessentwicklung des Lochbohrens mit Hot-Wire: Qualifikation des Hot-Wire-Verfahrens unter Nutzung 
desselben Equipments zum Bohren 
- Entwicklung eines Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-Brenners unter Verwendung moderner CAD/FEM-Systeme 
- Versuche zum Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-Schneiden: Parameterstudie zum Schneiden von dickwandigen 
Bauteilen im Hinblick auf hohe Prozesssicherheiten 
- Untersuchungen zur Ausnutzung exothermer Reaktionen zur Leistungssteigerung als integratives Element im 
Zusatzwerkstoff: Entwicklung von exothermen Fülldrähten auf Thermit- bzw. Magnesiumbasis zur Leis-
tungssteigerung des Schneidprozesses 
- Messung der Prozessemissionen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Durchführung von umfangreichen Emissionsmessungen beim Hot-Wire-Plasmaschneiden. Hierbei wurden 
insbesondere die folgenden Einflussfaktoren auf die Gesamtstaubemissionen untersucht: 
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- Prozessgase 
- Arbeitsabstand zum Werkstück 
- Einfluss der Schnittgeometrie (Trennschnitt oder Einbringen einer definierten Einkerbung in das Werk-
stück) 
- Pulvereinbringung. 
Hierbei wurde festgestellt, dass die emittierte Gesamtstaubmenge sehr stark von den Prozessgasen abhängt, 
wobei der Einsatz von Sauerstoff als Plasmagas und Wirbelgas die mit Abstand größten Emissionen verur-
sacht und der Einsatz von Stickstoff die geringsten. Weiterhin wurde nachgewiesen, dass eine gezielte Ein-
kerbung eines Werkstückes im Gegensatz zu einem Trennschnitt eine signifikante Reduzierung der luftgetra-
genen Emissionen ermöglicht. Das Einbringen von reaktiven Pulvern erhöht hingegen die Prozessemissionen 
mindestens um den Faktor 2. Die neben den Gesamtstaubmessungen ebenfalls durchgeführten Messungen 
der Partikelgrößenverteilungen kamen zu dem Ergebnis, dass es keinen signifikanten Einfluss der Prozessga-
se auf die Partikelgrößenverteilung der Emissionen eines frei brennenden Hot-Wire-Lichtbogens gibt, wobei 
das Maximum der Partikelgrößenverteilung bei ca. 200 nm liegt. Das Einbringen von Aluminiumpulver in 
den Prozess führt dabei zu einem Anwachsen der Partikelkonzentration in den Partikelgrößenklassen ober-
halb von 500 nm. Darüber hinaus wurde ein Vergleich der Prozessemissionen zwischen dem übertragendem 
Plasmaschneiden und dem Hot-Wire-Plasmaschneiden an 10 mm dicken Baustahlblechen vorgenommen. 
Hierbei zeigte sich, dass das Hot-Wire-Plasmaschneiden aufgrund des abschmelzenden Drahtwerkstoffes zu 
deutlich größeren Emissionen (Faktor 2-3) führt.  
- Nach dem Instandsetzen der Drahtziehanlage und dem Modifizieren der Pulverzuführung wurden Fülldrähte 
mit einer Aluminiumpulverfüllung und einer Magnesiumpulverfüllung hergestellt, wobei die Drähte auf ei-
nen Außendurchmesser von 2,75 mm gezogen wurden. Die Schneidversuche mit den Einkammerfülldrähten 
sind für den August 2011 geplant. Die Herstellung der schwieriger herzustellenden Doppelmantelfülldrähte 
mit einer Thermitfüllung ist ebenfalls für den Zeitraum August-September 2011 geplant.  
- Neben den Emissionsmessungen wurden auch Prozessanalysen des Hot-Wire-Plasmaschneidens auf Grund-
lage einer Strom- und Spannungsmessung vorgenommen. Hierbei zeigte sich u. a. die zu erwartenden starke 
Abhängigkeit der Lichtbogenspannung von den Prozessgasen und ein großer Einfluss des Arbeitsabstandes 
auf die Lichtbogenspannung, welcher ggf. zu einer Brennerabstandsregelung genutzt werden kann.  
- Erste Versuche zum Lochstechen zeigten, dass es mit dem Hot-Wire-Plasmaschneiden sehr einfach möglich 
ist, Löcher auch über einen sehr großen Arbeitsabstand in Werkstücke einzubringen. 
- Abschluss der LSI-Brennerkonstruktion und Fertigung eines Lichtbogen-Sauerstoff-Impulsbrenners. 
- Beginn des Versuchsstandaufbaus: Installation des LSI-Brenners in einer Schallschutzkabine an einem In-
dustrieroboter. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Hot-Wire-Schneiden an Atmosphäre: Thermit-Fülldrahtherstellung, Kombination mit reaktiven Fülldrähten 
- Hot-Wire-Schneiden unter Wasser: Prozessentwicklung, Konstruktion und Aufbau des Werkzeuges und 
Versuchsstandes, Einsatz von reaktiven Fülldrähten 
- LSI-Schneiden: Weiterführung des Versuchsstandsaufbaus, Versuche mit Massiv- und Fülldrähten an Atmo-
sphäre, Versuche mit Massiv- und Fülldrähten unter Wasser 
- Prozessanalyse: Stromspannungsanalysen 
- Weitere Emissionsmessungen 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
T. Hassel, M. Petersen, H. Jakob, Prof. Fr.-W. Bach: Hot-Wire-Plasmaschneiden mit exotherm abreagierendem 
Zusatzwerkstoff zur Erhöhung der Schneidleistung; Vortrag und Beitrag im Tagungsband des 10. Internationalen 
Symposiums „ Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, 06.-08.04.2011, Dresden 
T. Hassel, M. Petersen, H. Jakob, Prof. Fr.-W. Bach: Aktuelle Entwicklungen zum Hot-Wire-Plasmaschneiden; 
Vortrag auf der 40. Sitzung des Arbeitskreises Wasserstrahltechnologie, 14.03.2011, Hannover 
H. Jakob, M. Petersen, T. Hassel, Prof. Fr.-W. Bach: Entwicklung eines LSI-Brenners: Wiederentdeckung des 
Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-Schneidens; Vortrag und Beitrag im Tagungsband der Großen Schweißtechni-
schen Tagung, 26.-28.09.2011, Hamburg (angenommen) 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8709 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen zementgebundener Bauteile beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen (MACOS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2010 bis 28.02.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
677.624,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Müller 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, die anfallenden Mengen an kontaminiertem Bauschutt beim Rückbau 
bzw. Abbruch kerntechnischer Anlagen zu minimieren. Hierbei stellt der gezielte Abtrag kontaminierter Beton-
randzonen mittels der im vorliegenden Projekt untersuchten Mikrowellenmethode eine Möglichkeit dar.  
Bei dieser Methode wird der Beton einem fokussierten Mikrowellenstrahl ausgesetzt, der eine Abplatzung dün-
ner Oberflächenschichten zur Folge hat. Zielsetzung des vorliegenden Teilprojekts ist es, die materialtechnologi-
schen Kenngrößen, die das Ablationsverhalten beeinflussen zu identifizieren und deren Einfluss auf das Ablati-
onsergebnis zu quantifizieren.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Forschungsprojekt ist in vier Arbeitspakete gegliedert. In diesen Arbeitspaketen soll das Ablationsverhalten 
verschiedener kraftwerkstypischer Betone infolge einer Mikrowellenbestrahlung systematisch, in Abhängigkeit 
von der jeweils vorhandenen Baustofffeuchte bzw. den jeweils vorliegenden thermisch-hygrischen Umgebungs-
bedingungen, analysiert und bewertet werden. Parallel hierzu wird das Ablationsverhalten einzelner Betonbe-
standteile – d. h. des Zementsteins und der verwendeten Gesteinskörnung – gesondert untersucht. Hierdurch 
kann ein allgemeines Verständnis der die Ablation beeinflussenden Kenngrößen gewonnen werden. 
Die Aktivitäten im Arbeitspaket 1 sind hauptsächlich gekennzeichnet durch die Beschaffung von unbelasteten 
Proben aus Altbeton sowie der Herstellung von Laborbetonkörpern. 
Das Arbeitspaket 2 beinhaltet die umfassende Charakterisierung der Bauwerks- und Laborproben, welche von 
besonderer Bedeutung für die spätere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bei der Ablösung oberflächennaher 
Betonschichten sind. 
In Arbeitspaket 3 erfolgt die Prüfung der in den ersten beiden Arbeitspaketen gewonnenen bzw. hergestellten 
und konditionierten Probekörper in einer Mikrowellenbestrahlung – unter Variation der maßgebenden Parameter 
– zum Zwecke der Erzielung von Abplatzungen. 
Das Arbeitspaket 4 umfasst die Analyse und Bewertung von Verfahren zur Anhebung des Feuchtegehalts, die 
rechnerische Analyse des entwickelten Modells zur Beschreibung von Feuchteverteilungen in Betonrandzonen, 
die Erarbeitung von Empfehlungen zum Arbeitsschutz unter Anwendung des Verfahrens sowie die Erstellung 
des Schlussberichts. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Zentrum des vorliegenden Berichtszeitraums standen Untersuchungen an Betonproben die im Kernkraftwerk 
Stade entnommen wurden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag dabei auf der Ermittlung der Transport-
kennwerte des Betons. Weiterhin wurde die genaue Zusammensetzung des Betons analysiert. Die gewonnenen 
Kennwerte wurden im Rahmen des Projekts in die Materialdatenbank des Programmpakets DELPHIN imple-
mentiert. Mit Hilfe dieses Simulationsprogramms konnten umfangreiche Untersuchungen zum Einfluss der 
Umweltbedingungen auf die zeitliche Entwicklung der Betonfeuchte in der Randzone eines Bauelements durch-
geführt werden. 
Im Hinblick auf die vorbereitende Konditionierung und anschließende Mikrowellenbestrahlung von Betonpro-
ben unter definierten Klimabedingungen wurden im Berichtszeitraum verschiedene Angebote von Klimageräte-
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herstellern eingeholt und bewertet. Im Zeitraum vom 27. April bis 29. April 2011 wurden Testmessungen an 
Containern eines Anbieters durchgeführt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Klimakonditionierung 
unter Extrembedingungen zu testen. Die geforderten Vorgaben konnten dabei jedoch nur teilweise eingehalten 
werden. Dies gilt ebenfalls für die am KIT verfügbaren Klimakammern, die auf ihre Leistungsfähigkeit hin 
überprüft wurden. Vor diesem Hintergrund wurde in Abstimmung mit dem Projektpartner IHM ein neues Kon-
zept für die Probenkonditionierung ausgearbeitet. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzahl der einstell-
baren Feuchteszenarios gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich gesteigert werden kann. Hierzu werden 
derzeit stapelbare Probenkammern durch die Werkstätten des IMB gefertigt, die in einem Klimaraum bei 20 °C 
gelagert werden. Die Luftfeuchte in diesen Boxen kann gezielt durch die Verwendung unterschiedlicher Salzlö-
sungen nach DIN EN ISO 12571 eingestellt werden. Das neue Probenkonditionierungskonzept trägt weiterhin 
der Tatsache Rechnung, dass durch Veränderung des geplanten Aufbaus des Mikrowellenablationsgeräts nun 
deutlich kleinere Proben als ursprünglich geplant verwendet werden können. Durch Umstellung des Versuchs-
programms auf übliche Bohrkerne mit Durchmessern zwischen 50 mm und 200 mm (gegenüber Platten 
500x200x200 mm³) kann auch die Probenanzahl erhöht und damit die statistische Bewertung des Ablationser-
gebnisses stark verbessert werden. Weiterhin gestattet die nun gewählte Probengeometrie auch eine stark verbes-
serte Untersuchung der während der Ablation ablaufenden Mechanismen. Hierzu werden derzeit umfangreiche 
Voruntersuchungen zur Auswahl einer geeigneten Messtechnik durchgeführt. Zielsetzung der Messungen ist es, 
sowohl den Temperaturanstieg im Beton als auch dessen Ausdehnung infolge der Mikrowellenbestrahlung ad 
hoc zu erfassen. Die Messung der Ausdehnung soll dabei bevorzugt mittel abgeschirmter Dehnmessstreifen 
(DMS) erfolgen, deren Eignung in einem starken Mikrowellenfeld jedoch noch gemeinsam mit dem Projekt-
partner überprüft werden muss. Alternativ können faseroptische Sensoren eingesetzt werden.  
Im Rahmen von Vorversuchen am Mikrowellenablationsgerät wurden vom Projektpartner IHM außerdem Be-
tonproben bereitgestellt, entsprechend zu gesägt und in verschiedenen Klimata konditioniert.  
Im Februar 2011 wurde in Zusammenarbeit mit dem IHM ein Poster für die KONTEC 2011 in Dresden erarbei-
tet. Dieses diente der Mitgestaltung eines Messestandes, an dem BMBF-geförderte Forschungsvorhaben präsen-
tiert wurden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Arbeiten im Teilprojekt des IMB sind weitgehend im Zeitplan. Die Schwerpunkte der nun folgenden Be-
richtsphase im Rahmen von Arbeitspaket II und III liegen in der Herstellung weiterer Prüfkörper aus Beton unter 
gezielter Variation der zu untersuchenden Parameter.  
In den anstehenden Vorversuchen zur Mikrowellenbestrahlung sollen die mit verschiedener Messtechnik ausge-
statteten Betonprobekörper eingehend auf die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Messsysteme unter Mik-
rowelleneinfluss untersucht werden. Im Zentrum dieser Versuche steht die Suche nach einer optimalen Mess-
technik zur Messung der relevanten Kenngrößen (Feuchtegehalt, Wärmeentwicklung, Dehnungen).  
Die im Rahmen des neuen Feuchtekonditionierungskonzepts erforderlichen Probenbehälter werden derzeit gefer-
tigt. Anschließend werden diese mit entsprechenden Salzen zur Feuchteregulierung und mit der erforderlichen 
Messtechnik zur Überwachung der Feuchte im Inneren ausgestattet.  
Des Weiteren werden Betonproben mit den festgelegten Abmessungen unter Variation maßgebender Betonpa-
rameter (Leimgehalt, Wasserzementwert, Sieblinie, Gesteinskörnungsart, Bewehrungsgehalt) hergestellt und für 
die Ablationsversuche vorkonditioniert.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Die Veröffentlichungen beschränken sich auf einen Arbeitsvortrag im Kraftwerk Stade und ein Poster bei der 
KONTEC 2011. 
Haist, M.: Ablation kontaminierter Oberflächen zementgebundener Bauteile beim Rückbau kerntechnischer 
Anlagen. Vortrag bei Fa. E.ON, Kernkraftwerk Stade, Juni 2010 
Umminger, M., Haist, M., Hermann, N., Müller, H.S., Melcher, A., Link, G., Thumm, M.: Ablation kontaminier-
ter Oberflächen zementgebundener Bauteile beim Rückbau kerntechnischer Anlagen, Poster KONTEC 2011 - 
10. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, Dresden, April 
2011 
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Zuwendungsempfänger: 
Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eg-
genstein-Leopoldshafen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8719 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen zementgebundener Bauteile beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen (MACOS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2010 bis 28.02.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
945.788,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Link 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In den kommenden Jahren ist der Rückbau bzw. der Abbruch zahlreicher Gebäude kerntech-
nischer Anlagen geplant. Im Sinne der Minimierung der nach dem Atomgesetz endzulagern-
den Mengen an Abbruchmaterial kommt der eingesetzten Abbruchtechnik eine hohe Bedeu-
tung zu. Eine Möglichkeit, die anfallenden Mengen an kontaminiertem Bauschutt zu minimie-
ren, stellt der gezielte Abtrag kontaminierter Betonrandzonen mittels der im vorliegenden 
Projekt untersuchten Mikrowellenmethode dar. Bei dieser Methode wird der Beton einem 
fokussierten Mikrowellenstrahl ausgesetzt, der eine Abplatzung dünner Oberflächenschichten 
zur Folge hat. Das Ablationsverhalten des Betons wir dabei maßgeblich durch dessen physi-
kalische Eigenschaften, insbesondere durch den Feuchtegehalt bestimmt. Zielsetzung des vor-
liegenden Teilprojekts ist es, die materialtechnologischen Kenngrößen, die das Ablationsver-
halten beeinflussen zu identifizieren und deren Einfluss auf das Ablationsergebnis zu quanti-
fizieren. In diesem Zusammenhang sollen zunächst verschiedene Möglichkeiten bzw. techni-
sche Maßnahmen zur kurz- oder mittelfristigen Anhebung des tatsächlich in den abzutragen-
den Betonoberflächen vorliegenden Feuchtegehalts geprüft und bewertet werden. Anschlie-
ßend sollen durch eine geeignete Vorbehandlung die erforderlichen thermisch-hygrischen 
Randbedingungen für den wirtschaftlichen Einsatz der Mikrowellentechnologie geschaffen 
werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Projekt ist in 4 Arbeitspakete (AP) gegliedert.  
AP1 dient der Design- und Konzeptionsphase des zu entwickelnden Mikrowellensystems un-
ter Berücksichtigung geltenden EMV-Richtlinien.  
Im AP2 werden Simulationsmodelle zur Wellenausbreitung als auch zur Wechselwirkung mit 
dem Beton entwickelt.  
Dies wird durch dielektrische Messungen von verschiedenen Betonen und Baustoffen in AP3 
in Abhängigkeit diverser Materialkenngrößen unterstützt.  
In AP4 werden Prototypen zur Mikrowellenablation aufgebaut und getestet und in AP5 für 
realistische Demonstratorbauteile optimiert. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Berichtszeitraum wurden die Arbeiten mit dem neuen Design fortgesetzt und endeten mit 
dem Aufbau einer ersten Funktionseinheit. Diese Funktionseinheit besteht aus einen wasser-
gekühlten 10 kW Magnetron, das stufenlos Leistungen zwischen 1 kW und 10kW liefert mit 
dem zugehörigen Hochspannungsnetzteil, einen Quarzfenster und dem Standard Rechteck-
hohlleiter WR340.  
Das im Jahre 2010 bestellte 10 kW Magnetron ist nach einer Lieferzeit von einem Jahr (!!!)  
im April 2011 endlich eingetroffen und wurde ausführlich auf seine Funktion getestet. Es hat 
sich gezeigt, dass das Magnetron die geforderten Spezifikationen erfüllt. 
Zum Schutze des Magnetrons vor Verschmutzung durch den abgesprengten Beton wurde wei-
ter ein Quarzglasfenster bestellt, dass im Mai geliefert wurde. 
Das Magnetron wurde zwischenzeitlich mit den Hohlleiter und dem Quarzfenster zu einer 
Funktionseinheit zusammengebaut und auf Funktionsfähigkeit getestet. 
Aufgrund von Umbaumaßnahmen im Institutsgebäude des IHM konnten erste Vorversuche 
der Funktionseinheit in der elektromagnetischen Abschirmkammer des Institutes erst in der 
zweiten Juli-Woche 2011 vorgenommen werden.  
Die Versuche haben gezeigt, dass die Ablation von Beton mit einen 10 KW Magnetron 
grundsätzlich möglich ist, so dass jetzt mit den systematischen wissenschaftlichen Untersu-
chungen in Kooperation mit den Projektpartnern begonnen werden kann (Meilenstein 1).  
Ein grundsätzliches Problem dabei war die Entfernung des abgesprengten Beton aus dem 
Hohlleiter, das noch der Lösung bedarf. 
Parallel dazu wurde begonnen die Erwärmung von Beton mit Mikrowellen mit den kommer-
ziellen Softwarewerkzeugen CST Microwave Studio und Comsol Multiphysics zu simulieren. 
In Absprache mit dem Kooperationspartner bei einer Besprechung im Mai 2011 wurde das 
Design der zu untersuchenden Betonproben definiert. Damit werden in naher Zukunft mit der 
Funktionseinheit Versuche beim Kooperationspartner in der eigens dafür vorgesehen Ver-
suchsanlage durchgeführt, deren Aufbau auch bei dem Treffen im Mai abgestimmt wurde. 
Weiter wurden am Messplatz zur dielektrischen Charakterisierung vom Kooperationspartner 
gelieferte Betonproben mit unterschiedlichem Feuchtegehalt vermessen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Gemäß der Absprache mit dem Projektpartner vom Mai 2011 sind für den kommenden Be-
richtszeitraum Ablationsversuche beim Kooperationspartner geplant. Beim Kooperations-
partner wird hierfür gemäß Projektantrag eine spezielle Versuchseinheit gebaut, um die Pro-
ben entsprechend bearbeiten zu können. Weiter ist nach wie vor die dielektrische Vermessung 
der Proben notwendig. Auch die theoretische, mathematische-physikalische Modellierung des 
Sachverhaltes wird weiterverfolgt. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45,  
47803 Krefeld 
Förderkennzeichen: 
02 S 8720 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter Korrosionsschutzschichten für dick-
wandige Behälterkomponenten (QUAKOS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.06.2010 bis 31.05.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
333.280,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Tragsdorf 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist der Nachweis der großtechnischen Erzeugung von Korrosionsschutz-
schichten auf End- und Zwischenlagerkomponenten aus Sphäroguss unter wirtschaftlichen 
Aspekten. 
Ausgehend von dem Vorgängervorhaben SHARK sind einige Aspekte unterschiedlicher Be-
schichtungen (HVOF, Kaltgasspritzen, Lichtbogendrahtspritzen) weiter auf die Verwend-
barkeit für Nuklearkomponenten zu untersuchen. Diese Aspekte sind insbesondere die Opti-
mierung der Verfahrenstechnik an komplizierten Bauteilgeometrien (Radien), die Reparatur- 
und Nachbehandlungsschritten, sowie die Entwicklung eines für die thermisch gespritzten 
Schichten geeigneten Prüfverfahrens. 
Mit der Durchführung des Vorhabens werden u. a. weitere Grundlagen für die Reparatur von 
Langzeitzwischenlagerbehältern einerseits und für die Auslegung und Fertigung von End- und 
Zwischenlagerkomponenten andererseits geschaffen. Das Vorhaben erschließt ein zusätzli-
ches Sicherheitspotential im Hinblick auf die Betriebsphase eines Endlagers und den mögli-
chen Einfluss einer korrosiven Atmosphäre. Das Verfahren trägt zu einer Weiterentwicklung 
im Bereich Korrosionsschutz für Zwischen- und Endlagerkomponenten und von Beschich-
tungsverfahren bei, so dass neue Nutzungsmöglichkeiten und Optionen für wissenschaftliche 
Weiterentwicklungen eröffnet werden. 
Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit der Universität Hannover – Institut für Werk-
stoffkunde (Vorhaben mit dem Förderkennzeichen 02S8730) durchgeführt. Es wurde ein FuE-
Unterauftrag an Sulzer Metco Coatings GmbH vergeben. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Auswahl eines geeigneten thermischen Spritz-Verfahrens  
Hierzu werden 3 Verfahren an Probenplatten und Winkelgeometrien gegenübergestellt 
AP2: Beschichtung einer Kleinkomponente 
AP3: Beschichtung einer Großkomponente 
AP4: Erprobung von Reparaturmöglichkeiten defekter Spritzschichten 
AP5: Berichterstattung 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Probeplatten wurden mittels HVOF und Lichtbogendrahtspritzen beschichtet, die Be-
schichtungen wurden vom IW Hannover bewertet; eine abschließende Bewertung 
steht noch aus. 
AP2: Kleinkomponenten sind hergestellt. 
AP3: Geometrie der Großkomponente ist abgesprochen. 
AP4: Probeplatten sind in Vorbereitung. 
AP5: Keine Aktivität. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Abschließende Bewertung der Beschichtungen an Probeplatten (Untersuchung beim 
IW Hannover). 
 Entscheidung über die Geometrie der Winkelgeometrien. 
AP2: Beschichtung der Kleinkomponente.  
AP3: Fertigung der Großkomponente. 
AP4: Beschichtung der Reparaturplatten und Erarbeitung eines Reparaturkonzeptes. 
AP5: Keine. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8730 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter Korrosionsschutzschichten für dick-
wandige Behälterkomponenten (QUAKOS) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.06.2010 bis 31.05.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
308.765,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist der Nachweis der großtechnischen Machbarkeit von thermisch gespritzten 
Beschichtungen auf End- und Zwischenlagerkomponenten aus Sphäroguss unter wirtschaftlichen 
Aspekten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Definition der Randbedingungen 
AP2: Aufarbeitung der bisherigen Ergebnisse aus dem vorhergehenden Projekt SHARK 
AP3: Auswahl des geeigneten thermischen Spritzverfahrens 
- Untersuchungen der gespritzten Beschichtungen auf planaren Probeplatten hinsichtlich 
Schichtaufbau und Korrosionsschutz 
- Auswertung/Festlegung des Verfahrens 
AP4: Beschichtung einer Kleinkomponente 
- Beschichtung, Untersuchungen hinsichtlich Schichtaufbau und Korrosionsschutz  
- Beschichtung, Untersuchungen hinsichtlich Schichtaufbau und Korrosionsschutz 
- Auswertung 
AP5: Beschichtung einer Großkomponente 
- Untersuchungen hinsichtlich Schichtaufbau und Korrosionsschutz 
- Auswertung 
AP6: Erprobung von Reparaturmöglichkeiten 
- Untersuchungen hinsichtlich Schichtaufbau, Anhaftung, Korrosionsschutz und Porosi-
tät 
- Reparaturbeschichtungen werden auch an der Klein- bzw. Großkomponente geprüft 
- Auswertung 
AP7: Berichterstattung 
- Regelmäßige Projektstatusgespräche 
- Regelmäßige Berichterstattung an das BMBF (Halb-, Jahresberichte) 
- Abschlussberichterstattung 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP3: Untersuchungen erster Beschichtungsproben: 
- Probenfertigung (Sulzer Metco): Stahlsubstrat; Spritzverfahren 1.) Lichtbogendrahtspritzen 
(Spritzwerkstoff Metco 8451: Ni-Matrix, Cr15Si5W2B0,5C0,04), 2.) HVOF-GF (High Veloci-
ty Oxy Fuel-Gaseous Fuel) und 3.) HVOF-LF (High Velocity Oxy Fuel-Liquid Fuel) (Be-
schichtungswerkstoffe Diamalloy 2001 für GF sowie Metco 15F für LF beide chemisch gleich 
nur mit feinerer Körnung für das GF-Verfahren: Ni-Matrix, Cr17Fe4Si4B3,5C0,8), Untersu-
chungen: metallografische Analyse, Bestimmung der Oberflächentopografie mittels Digital-
mikroskop, 
- anschließend Fertigung weiterer Beschichtungsproben (Sulzer Metco): Gusseisensubstrat unter 
Anwendung der oben genannten Beschichtungsverfahren mit Variation der Schichtdicke (200 
µm und 400 µm) und des Spritzwinkels (60° und 90°),  
- Untersuchung dieser Proben durch Wassertest (24-stündige Auslagerung in Leitungswasser), 
Salzsprühnebeltest, Impedanzspektroskopie, metallografische Analyse, digitale Mikroskopie 
(Bestimmung der Oberflächentopografie, Rauheit), 
- Ergebnisse: Lichtbogendrahtspritzen: wegen der schlechten Ergebnisse beim Wassertest und 
Salzsprühtest (Prüfdauer 168 h) kann das Spritzverfahren als für die Ziele des Projektes unge-
eignet ausgeschlossen werden, 
HVOF-Verfahren: Wassertest wurde von allen Proben bestanden, Salzsprühnebeltest (168 h) 
zeigte Schichtdicken von nur 200 µm als zu gering an, Spritzwinkel von 60° beim HVOF-GF-
Verfahren ohne Korrosionserscheinungen, beim HVOF-LF eine Fehlstelle in der Beschich-
tung, bei 90°-Spritzwinkel keine Korrosion bei beiden Spritzverfahren, 
Fazit: Bislang keine wesentlichen Unterschiede bei den Verfahrensvarianten erkennbar. 
Metallografische Analyse der Schichten wurde von allen Beschichtungsproben durchgeführt. 
Impedanzmessungen wurden begonnen und sollen noch fortgeführt werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP3: Weitere Untersuchungen der Beschichtungsproben: 
- Fortführung der elektrochemischen Untersuchungen mittels Impedanzspektroskopie, 
- Analyse des Schichtaufbaus mittels Rasterelektronenmikroskop, 
- mechanische Prüfungen (Haftzugfestigkeitsuntersuchungen, Härteprüfungen), 
- Fertigung und Untersuchung kaltgasgespritzter Proben,  
- anschließend Festlegung des Spritzverfahrens und Beschichtung je zweier Boden- und Deckel-
bereiche um die Spritzparameter an Winkelgeometrien des Behälterprofils abzuprüfen. 
- Untersuchungen zur Eignung des Ferroxyltest als Porositätstest der thermischen Spritzschich-
ten, 
AP6: Erprobung von Reparaturbeschichtungen: 
- Reparaturbeschichtungen an Probeplatten, Untersuchung der Reparaturstellen hinsichtlich 
Schichtaufbau Anhaftung und Porosität, Korrosionsuntersuchungen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
S. Behrens (Vortragende), M. Jendras, T. Hassel, Fr.-W. Bach: „Untersuchungen zur Korrosions-
schutzbeschichtung von Lagerbehältern für radioaktive Abfälle“, DGM Fortbildungsseminar 
„Bauteilschädigung durch Korrosion“, Köln 01. – 2.12.2010 
S. Behrens, T. Hassel, W. Steinwarz, N. Dyllong, I. Tragsdorf, F.-W. Bach: „Schutz durch Hoch-
geschwindigkeitsflammspritzschichten auf dickwandigen End- und Zwischenlagerbauteilen zur 
Reduktion von Reparaturen, Korrosion und Kosten- SHARK -“, KONTEC 2011, 10. Internationa-
les Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“ 
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Zuwendungsempfänger: 
Verein für Verfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V., 
Bautzner Landstr. 128, 01328 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8740 
Vorhabensbezeichnung: 
Erprobung elektrochemischer Abtragstechnologien für den Rückbau stark armierter Beton-
strukturen und das Zertrennen starkwandiger Bauteile in kerntechnischen Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2010 bis 30.04.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
129.445,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Chem. Friedrich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Eine technische Herausforderung beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen stellt das Zer-
trennen stark armierter Betonstrukturen und starkwandiger metallischer Bauteile, z. T. in 
Sandwich-Bauweise ausgeführt, dar. Eine Schneidtechnologie für metallische Bauteilstruktu-
ren, deren Trennleistung unabhängig von Materialparametern wie Härte bzw. Duktilität ist 
und die hohe Schnitttiefen und Schneidleistungen zulässt, stellt das elektrochemische Trennen 
dar.  
Es soll deshalb zunächst in einem eng umrissenen Versuchsprogramm untersucht werden, ob 
sich diese Technologie bezüglich Schnittleistung und Schnitttiefe für die Beseitigung von 
Armierungen in stark armierten Betonstrukturen und für das Zertrennen dickwandiger bzw. 
mehrlagiger metallischer Werkstoffe prinzipiell eignet. Die dabei erzielten Ergebnisse sollen 
sodann innerhalb eines nachfolgenden technischen Entwicklungsprojektes verfahrens- und 
gerätetechnisch umgesetzt und auf diese Weise einer praktischen Anwendung zugänglich ge-
macht werden.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Materialrecherche zu den in relevanten Bereichen kerntechnischer Anlagen verwende-
ten Stahlsorten und Fertigung von Prüfkörpern  
 
AP2: Aufbau des Versuchsstandes 
 
AP3: Elektrochemische Auflösung von Armierungsstählen in Beton 
 
AP4: Bewertung, Konzeption eines technischen Entwicklungsvorhabens, Bericht 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Rechercheergebnisse zu den verwendeten Stahlsorten liegen vor. Während für die Ar-
mierungen in Betonstrukturen zumeist konventionelle, teils höherfeste Baustähle ver-
wendet wurden, kommen im Bereich des Reaktordruckgefäßes z. T. legierte Stähle 
zum Einsatz, wobei sich eine der in Deutschland verwendeten Stahlsorten als derzeit 
nicht mehr beschaffbar erwiesen hat. Die Fertigung der Probenkörper sowie der dafür 
benötigten Vorrichtungen wurden abgeschlossen. 
AP2: Die gerätetechnische Auslegung des Laborversuchsstandes ist abgeschlossen. Elektro-
den, Elektrodenaufnahmen, Elektrolytzuführungen, Positioniereinrichtung mit x,y-
Linearantrieben wurden ebenfalls konstruiert und gefertigt. Die Komplettierung und 
die Inbetriebnahme des Versuchsstandes konnten aufgrund mehrmonatiger Verzöge-
rungen bei der Lieferung einer speziellen Stromversorgung nicht wie ursprünglich ge-
plant erfolgen. Dies wirkte sich auch auf die Bearbeitung des Arbeitspaketes 3 aus. 
AP3: Die Bearbeitung des AP3 wurde hinsichtlich der elektrochemischen Voruntersuchun-
gen an Bau- und Edelstählen planmäßig weitergeführt. An weiteren Baustählen für 
Armierungen und an warmfesten Edelstählen wurden elektrochemische Untersuchun-
gen zur Abhängigkeit der Auflösegeschwindigkeit von Elektrolyttyp, Temperatur, 
Elektrodenpotential sowie weiteren Parametern durchgeführt. Dabei zeigten sich deut-
liche Abhängigkeiten von den Elektrolyteigenschaften. Chlorid- und Nitrathaltige 
Elektrolytsysteme erscheinen bei jeweils unterschiedlichen pH-Werten besonders ge-
eignet. Bei der Temperatur zeichnet sich ein Optimum im mittleren Temperaturbereich 
ab. Bereits ohne hydrodynamische Unterstützung der Korrosionsreaktion wurden wie-
derum hohe Abtragsgeschwindigkeiten erhalten. Weitere Arbeiten am AP3 waren im 
Berichtszeitraum zwar vorgesehen, jedoch unter Verweis auf die Lieferverzögerungen 
(AP2) nicht durchführbar. 
AP4: Eine Bearbeitung des AP4 war im Berichtszeitraum nicht vorgesehen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Die Recherchen sowie die Beschaffung von Werkstoffproben und die Probenfertigung 
sind im Wesentlichen abgeschlossen. 
AP2: Die Komplettierung des Versuchsstandes und die Inbetriebnahme erfolgen im 3. Quar-
tal 2011. 
AP3: Es werden noch weitere elektrochemische Untersuchungen an den relevanten Werk-
stoffen durchgeführt, insbesondere auch an Proben mit Sandwich-artigem Aufbau. 
Nach Fertigstellung des Teststandes werden die Abtragsversuche aufgenommen. 
AP4: Im Jahr 2011 sind keine diesbezüglichen Arbeiten vorgesehen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
 
78 
Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8750 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als Zerlegeverfahren beim Rückbau von 
kerntechnischen Anlagen und Qualifizierung im kerntechnischen Umfeld 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2010 bis 30.04.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
198.869,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Der Einsatz von Schneidladungen zum Trennen von mechanischen Bauteilen ist seit vielen 
Jahren erforscht und in vielfältigen Anwendungen durchgeführt worden. Große, metallische 
Bauteile wie z. B. Brückensegmente werden überwiegend durch Schneidladungen zerlegt. Der 
Einsatz erfolgt hierbei ausschließlich auf offenem Gelände. Die Wirkung auf das zu trennende 
Werkstück und die benötigten Ladungsmengen sind erschöpfend erforscht, so dass ein siche-
rer Trennprozess gewährleistet ist. 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen müssen eine große Anzahl komplexer Geometrien 
getrennt werden. Dieses ist mit vielen konventionellen Verfahren nicht oder nur mit aufwen-
digen Manipulatoren möglich. Die Manipulatoren müssen positionsgenau arbeiten und bei 
den meisten Verfahren hohe Rückstellkräfte aufnehmen können. Die Installation dieser Mani-
pulatoren ist sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. Einen deutlich geringeren Aufwand stellt 
hier das Trennen durch Schneidladungen dar. 
Zur Verwendung von Schneidladungen in geschlossenen Räumen müssen verschiedene Ein-
flüsse des Trennvorgangs erforscht werden. Durch den Schneidprozess entsteht eine Druck-
welle, es können sich Splitter lösen, Schall, Staub- Aerosol- und Gasemissionen entstehen. 
Um Schäden an Gebäudestrukturen zu vermeiden, werden im zweiten Teilvorhaben FEM-
Simulationen zu der entstehenden Druckwelle und deren Folgen durchgeführt. Die entstehen-
den Staub-, Aerosol- und Gasemissionen werden in diesem Forschungsvorhaben analysiert. 
Durch die Reaktion der Schneidladung mit der umgebenden Atmosphäre und dem Grundma-
terial entstehen verschiedene Schadstoffe. Zum einen werden Gase als direkte Emissionspro-
dukte der Schneidladung, zum anderen staubförmige Partikel freigesetzt. Aus der Schneid- 
und Schweißtechnik ist bekannt, dass Stoffe in Form von ultrafeinen Partikeln in den Körper 
eindringen können. Die Partikel haben dabei zum Teil Durchmesser von wenigen Nanome-
tern, weswegen Sie beim Einatmen durch die Bronchen in die Alveolen der Lunge eindringen 
können. 
Bei der Untersuchung der Emissionen werden verschiedene Eigenschaften betrachtet. Zum 
einen werden die entstehenden Gase nach Art und Menge analysiert, zum anderen werden die 
Charakteristika der Stäube untersucht. An den Stäuben werden so deren Abscheidungsorte im 
Versuchsraum, die Gesamtmengen an freigesetzten Stäuben und die Partikelgrößenverteilung 
erforscht. Des Weiteren sollen Versuche durchgeführt werden, die Aufschluss über die Kon-
taminationsverschleppung durch luftgetragene, aktivierte Stäube geben. 
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Durch die Kenntnis über die Art und Menge der entstehenden Emissionen wird es möglich, 
die Schneidladungstechnik zum Rückbau kerntechnischer Anlagen zu evaluieren. Somit kön-
nen Trennprozesse vereinfacht und der Rückbau sicherer werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Zur Erreichung dieses Gesamtziels ist das Vorhaben in verschiedene Teilziele untergliedert, 
die durch entsprechende Arbeitspakete abgedeckt werden: 
- Gesamtstaubentstehung beim Zerlegen von metallischen Bauteilen mit Schneidladungen; 
Untersuchung der Gesamtmenge an luftgetragenen Partikel 
- Quantifizierung der Staub- und Aerosolentstehung; Untersuchung der Größenverteilung 
der luftgetragenen Partikel 
- Quantifizierung der Gasentstehung durch die Sprengung; Untersuchung der Gaszusam-
mensetzung durch die Reaktion der Schneidladung mit der umgebenen Atmosphäre und 
dem zu schneidenden Grundwerkstoff 
- Kontaminationsverschleppung; Analyse des Staubniederschlags im Versuchsraum von 
Oberflächenbeschichtungen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Integration und Erprobung des Verdünnersystems zur Erweiterung der Staub- und Aero-
solmesstechnik 
- Konstruktion und Bau eines weiteren Behältermoduls 
- Aufbau des Versuchsraums aus drei Behältermodulen 
- Fertigung eines Exponats zur Veranschaulichung des Forschungsvorhabens auf der KON-
TEC 2011 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Konstruktion und Fertigung eines geeigneten Staubfangtrichters 
- Konstruktion und Fertigung eines Filtersystems zur Untersuchung der Gesamtstaubemissi-
onen 
- Konstruktion und Fertigung von Bodengefäßen zur Bestimmung des Niederschlagortes 
- Durchführung von Referenzmessungen mit Trennschleifverfahren 
- Transport der Versuchsraummodule zum Versuchsplatz der IABG 
- Durchführung von Schneidladungsversuchen 
- Auswertung der Versuchsergebnisse 
- Rückbau des Versuchsraums 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Dr. G. Kremer, Dr. J. Runge, R. Tewes, U. Dierkes, Dr.-Ing. Th. Hassel, H. Jakob, Prof. Dr.-
Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Fr.-W. Bach, K. Heger, H. Praxl: Schneidladung als Zerlege-
verfahren beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen und Qualifizierung im kerntechni-
schen Umfeld; Application of linear cutter charges for the removal of nuclear power plants; 
KONTEC 2011; Dresden 
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Zuwendungsempfänger: 
Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Einsteinstr. 20, 85521 Ottobrunn 
Förderkennzeichen: 
02 S 8760 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als Zerlegeverfahren beim Rückbau von 
kerntechnischen Anlagen und Qualifizierung im kerntechnischen Umfeld 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2010 bis 30.04.2012 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
584.528,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Kremer 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel dieses Projektes ist es, die Schneidladung als Zerlegeverfahren für den Rückbau von 
kerntechnischen Anlagen zu qualifizieren. Hierbei bestehen derzeit noch deutliche Defizite 
bezüglich der Vorhersagbarkeit der Stärke und der Wirkung des Strukturschocks und der 
Druckwelle auf die Infrastruktur der Umgebung, insbesondere bei Anwendungen in geschlos-
senen Räumen. Neben der Erfassung der Emissionen in Form von Erschütterung, Druckwel-
len, Splittern, Staub und Aerosolen geht es um die Ermittlung der Wirkung dieser Emissionen 
auf die Umgebung und Betriebseinrichtungen. Durch eine Kombination aus Simulationsmo-
dell, praktischen Schneidversuchen am Mockup und messtechnischer Erfassung der Emissio-
nen soll ein Simulationsverfahren entwickelt werden, mit dem die Anwendung von Schneid-
ladungen innerhalb von kerntechnischen Anlagen sicher ausgelegt, vorab verifiziert und ge-
nehmigt werden können. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Definition der Randbedingungen 
Festlegung der Randbedingungen (Schneidaufgaben und der räumlichen Randbedingungen) 
und Planung eines entsprechenden Mockup. 
AP2: Festlegung von Kriterien und Grenzwerten 
Zur Bewertung von Versuchen und Simulationen wird festgelegt: 
- Welche Strukturteile beobachtet werden (z. B. Wände, Türen, Lüftungsanlagen, Brand-
meldeeinrichtungen, Kommunikationsanlagen, usw.) 
- An Hand welcher Kriterien deren Belastung beurteilend erfolgen soll? 
- Welche Grenzwerte gewählt werden. 
Hierzu sind deutsche Vorschriften (wie DIN 4150), aber auch amerikanische Vorschriften und 
Berichte heranzuziehen. 
AP3: Modellerstellung 
Festlegung der zum Einsatz kommenden Berechnungsverfahren. 3D-Modellierungen und Be-
rechnung der kurzzeitphysikalischen Vorgänge. 
AP4: Schneidversuche 
Durchführung von Schneidversuche im Mockup und Aufbereitung der Messergebnisse zum 
Luft- und Körperschall. 
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AP5: Modell-Validierung 
Modell-Validierung durch Abgleich der Simulations- und Messergebnisse und  ggf. Modifika-
tion bzw. Anpassung des Rechenmodells. 
AP6: Modell-Validierung in der praktischen Anwendung mit Behörden-Nachweis 
Modellrechnungen und Schneidversuche an bzw. in einer realen Räumlichkeit. Diese 
Schneidversuche sollten unter Aufsicht der Gutachter- und Genehmigungsbehörde durchge-
führt werden.  
AP7: Abschließende Zusammenstellung der Dokumentation und Bewertung 
Die erarbeiteten Ergebnisse werden dokumentiert und gemeinsam mit WAK und der Gutach-
ter- und Genehmigungsbehörde einer Gesamtbewertung unterzogen. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Erstellen von Beispielrechnungen zur Demonstration des Vergleichs einer statischer und 
impulsartiger Belastung  
- Simulation der Innendruckerhöhung des Raumes 04 unter Variation des Venting 
- Einsatz des IABG – INDET – Programms 
- Abschätzung der Druckbelastung der Wände des leeren Raumes R04. Durchführung von 
Eulerrechnungen unter Berücksichtigung der Überlagerung an Kanten und Ecken 
- Bewertung von Vor- und Nachteilen mehrerer Varianten für ein Mockup. Gewählt wurde 
ein Blast Tube: Durchmesser 4 m, Länge 11 m 
- Rechnerische Untersuchung zur Güte der Ausbildung ebener Stoßwellen im Rohr 
- Qualifizierung des Bast Tube 
- Entwurf und rechnerische Erprobung eines Labyrinth – Druckschutzes für die Rückbaulüf-
tungskanäle  
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Durchführung der Versuche 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Durchsicht der in der Recherche gefundenen Standards bezüglich von Grenzwerten der 
Belastung 
- Konstruktion des Labyrinth – Einbau zur Impulsstreckung des Blast im Rückbaulüftungs-
kanal 
- Überwachung der Fertigung des Labyrinth - Einbaus 
- Durchführung  der praktischen Versuche im Blast Tube 
- Qualifizierung der konzipierten Schutzmaßnahmen der Rückbaulüftung  
- Vergleich von der Ergebnisse aus Messung und Versuch 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Vortrag KONTEC 2011: „Schneidladung als Zerlegeverfahren beim Rückbau von kerntechni-
schen Anlagen und Qualifizierung im kerntechnischen Umfeld“ 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8770 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette „Abtrag kontaminier-
ter Flächen“ unter dem Aspekt Maximierung der Abtragsleistung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2010 bis 31.10.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
493.471,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen ist es ein oberstes Ziel, die Menge an belasteten 
Abfall zu minimieren. Dafür ist eine genaue und effiziente Dekontamination von kontaminier-
ten Wänden und Decken aus Beton unerlässlich. Unter diesem Gesichtspunkt soll die Arbeits-
leistung einer Standard-Betonfräse gesteigert werden. Dabei soll durch konstruktive Optimie-
rung, der mit lamellenbestückten Frästrommel, die gewünschte Abtragstiefe von mindestens 
10mm in einem Arbeitsgang erreicht werden. Anschließend sind unter Verwendung eines 
geeigneten Trägersystems sowie Absaugvorrichtungen Praxiserprobungen im Kernkraftwerk 
Obrigheim geplant. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Stand der Technik im Bereich Dekontaminationsverfahren 
AP2: Optimierung und Weiterentwicklung Dekontaminationsverfahren 
AP3: Steuerung und Anpassung des Manipulators an die neue Entwicklung 
AP4: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette 
AP5: Umfangreiche großmaßstäbliche Versuche – Praxiserprobung am Institut TMB und im 
Kernkraftwerk Obrigheim 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Stand der Technik im Bereich Dekontaminationsverfahren 
Zusammen mit dem Projektpartner Energie Baden-Württemberg (EnBW) wurden umfassende 
Recherchen zu bestehenden Dekontaminationsverfahren durchgeführt.  Bei dieser Recherche 
wurden die Verfahren in die Rubriken mechanisch, biologisch und chemisch klassifiziert. Die 
Recherche umfasst nicht nur Dekontaminationsverfahren für radioaktiv kontaminierte Bau-
strukturen, sondern wurde allgemein in den verschiedensten Fachbereichen getätigt, wie zum 
Beispiel die Dekontamination von Erdböden durch Phytosanierung. Für die Oberflächende-
kontamination von Betonen, Mauerwerk und Beschichtungen im kerntechnischen Bereich 
ergab die Recherche, dass vorwiegend mechanische Verfahren zum Einsatz kommen. Eben-
falls für tiefkontaminierte Baustrukturen, wie zum Beispiel Risse, werden hauptsächlich die 
mechanischen Verfahren wie Fräsen und Meißeln verwendet. Das zusammengetragene re-
cherchierte Wissen wurde mit dem Projektpartner EnBW verglichen und ergänzt. Nach Ab-
schluss der Recherche wurde ein Konzept für eine offene Datenbank mit dem Programm 
Microsoft Access entwickelt. Alle Ergebnisse (unter anderem Verfahrenseigenschaften mit 
dazugehörigen Kennwerten) wurden in enger Zusammenarbeit bei der EnBW in Obrigheim in 
einer offenen (jederzeit erweiterbaren) Datenbank zusammengeführt. Das Arbeitspaket 1 zum 
Forschungsschwerpunkt: Stand der Technik im Bereich Dekontaminationsverfahren konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP2: Optimierung und Weiterentwicklung Dekontaminationsverfahren 
Auf Grundlage der Ergebnisse des AP1 wird ein Anforderungskatalog erstellt, welcher die 
gesetzten Zielkriterien (10 mm Abtragstiefe) für das Dekontaminieren mit handelsüblichen 
Bodenfräsen berücksichtigt. 
Untersuchungen mit unterschiedlichen Beton-Festigkeiten und Beschichtungen sollen Daten 
hinsichtlich des Bruchverhaltens beim Betonfräsen liefern. 
Weiterhin wird der Einfluss von oberflächennahen Störkanten, wie Dübel, Dübelplatten, 
Winkeleisen, Halfenschienen auf das Abtragsverhalten untersucht. 
Ein weiterer Bearbeitungspunkt des Arbeitspaketes 2 ist die konstruktive Optimierung der 
Bodenfräse. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Durlacher Allee 93, 
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8780 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette „Abtrag kontaminier-
ter Flächen“ unter dem Aspekt Maximierung der Abtragsleistung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2010 bis 31.10.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
402.500,00 EUR 
Projektleiter: 
Feil 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen ist es ein oberstes Ziel, die Menge an belasteten 
Abfall zu minimieren. Dafür ist eine genaue und effiziente Dekontamination von kontaminier-
ten Wänden und Decken aus Beton unerlässlich. Unter diesem Gesichtspunkt soll die Arbeits-
leistung einer Standard-Betonfräse gesteigert werden. Dabei soll durch konstruktive Optimie-
rung, der mit lamellenbestückten Frästrommel, die gewünschte Abtragstiefe von mindestens 
10 mm in einem Arbeitsgang erreicht werden. Anschließend sind unter Verwendung eines 
geeigneten Trägersystems sowie Absaugvorrichtungen Praxiserprobungen im Kernkraftwerk 
Obrigheim geplant. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Stand der Technik im Bereich Dekontaminationsverfahren 
 
AP2: Optimierung und Weiterentwicklung Dekontaminationsverfahren 
 
AP3: Steuerung und Anpassung des Manipulators an die neue Entwicklung 
 
AP4: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette 
 
AP5: Umfangreiche großmaßstäbliche Versuche – Praxiserprobung am Institut TMB und im 
Kernkraftwerk Obrigheim 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Stand der Technik im Bereich Dekontaminationsverfahren 
 
Die in KWO bisher eingesetzten Dekontaminationsverfahren wurden ermittelt und in Zu-
sammenarbeit mit KIT bewertet. Für die Oberflächendekontamination von Betonen und Mau-
erwerk kommen vorwiegend mechanische Verfahren zum Einsatz. Im KWO kommt z. Zt. auf 
ebenen Flächen das Fräsverfahren und bei tieferen Eindringungen (Risse, Fugen sowie in Ge-
bäudeecken) das Meiselverfahren zum Einsatz. 
 
Bei beschichteten Flächen kleinerer Abmessungen werden auch chemische Verfahren (Bei-
zen) eingesetzt. 
 
In enger Zusammenarbeit mit KIT wurde eine offene erweiterbare Datenbank erstellt. 
Die Ergebnisse wurden in dieser Datenbank aufgeführt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP2: Optimierung und Weiterentwicklung Dekontaminationsverfahren 
 
Aufgrund der Ergebnisse aus AP1 erfolgt die Erstellung eines Anforderungskataloges für bis 
zu 10 mm Betondicke sowie die praktische Erprobung von z. Zt. auf dem Markt befindlichen 
Maschinen. Dazu sollen verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden, die Einwirkun-
gen auf Frästiefe und Fräsgeschwindigkeit, d. h. auf das tatsächliche Abtragsvolumen haben: 
- Einfluss der Betonart und Betongüte bzw. Mauerwerk  
- Einfluss von oberflächennahen metallischen Störkanten, wie Dübel, Halfenschienen, Ar-
mierungseisen, etc. 
- Einfluss der Dekontbeschichtung 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 
Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8790 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung von bestrahltem Graphit 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2010 bis 30.09.2013 
Berichtszeitraum: 
01.01.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
860.334,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. von Lensa 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Graphit und nicht vollständig graphitierter Kohlestein finden weltweit in Forschungsreaktoren, in gasgekühlten 
Reaktoren und in anderen graphitmoderierten Reaktoren breite Verwendung. Für den Rückbau dieser Anlagen 
und die Entsorgung von bestrahltem Graphit, welcher relativ hohe Gehalte an Radiokarbon (14C) und andere 
Aktivierungs- und Spaltprodukte (z. B. 3H, 36Cl, 79Se, 99Tc, 129I, 135Cs, 152Eu, 154Eu, etc.) enthält, ist die Freiset-
zung dieser Radioisotope näher zu untersuchen. 
Um den Eintritt von Radiokarbon in die Biosphäre zu minimieren, ergeben sich hohe Anforderungen an die 
Rückhaltung dieses Isotops. Für das Endlager KONRAD sind sowohl die Gesamtaktivität für die Einlagerung 
14C-haltiger Abfälle (max. 4 E14 Bq an 14C), als auch die jährlich einlagerbare Aktivität dieses Radionuklids 
vergleichsweise gering.  
Es bedarf daher im Hinblick auf KONRAD einer belastbaren Klärung der physikalischen und chemischen Phä-
nomene sowie einer ergänzenden Charakterisierung der einzulagernden deutschen 14C-haltigen Abfälle. Insbe-
sondere sind die Entstehungsprozesse von 14C und weiterer Aktivierungsprodukte aufgrund unterschiedlicher 
Ausgangmaterialien und Bestrahlungsbedingungen sowie die Freisetzungsmechanismen unter Endlagerkonditio-
nen abzuklären und Vorschläge für spezifische Abfallgebinde zu erarbeiten. 
Das Vorhaben nutzt grundlegende Erkenntnisse, die der Antragsteller im Rahmen des europäischen CARBO-
WASTE Projektes (FP7-211333) erarbeitet hat. Zusätzliche Kooperationen erfolgen mit dem russischen MEPHI 
sowie über ein IAEA Coordinated Research Programme (CRP).  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
In Deutschland existieren größere Mengen an bestrahlten Graphiten, welche vorwiegend von den Reflektoren 
und thermischen Säulen von Forschungsreaktoren sowie von Brenn- und Moderatorelementen bzw. Kernstruktu-
ren der hier betriebenen Hochtemperaturreaktoren (AVR, THTR) stammen. Allein der AVR würde mit ca. 3 E14 
Bq an 14C die Gesamtkapazität des Endlagers KONRAD weitgehend ausschöpfen.  
Es bedarf daher im Hinblick auf KONRAD einer belastbaren Klärung der physikalischen und chemischen Phä-
nomene sowie einer ergänzenden Charakterisierung der einzulagernden 14C-haltigen Abfälle. Insbesondere sind 
die Entstehungsprozesse von 14C und weiterer Aktivierungsprodukte aufgrund unterschiedlicher Ausgangmateri-
alien und Bestrahlungsbedingungen sowie die Freisetzungsmechanismen unter Normalbedingungen und Endla-
gerkonditionen abzuklären. Auch andere typische Kontaminationen des Graphits werden untersucht. Die Ergeb-
nisse können zur Verbesserung von Behandlungs- bzw. Verpackungskonzepten verwendet werden, um potentiel-
le radioaktive Freisetzungen von 14C und anderen flüchtigen Radionukliden aus dem Zwischen- und Endlagerge-
binde zu unterbinden bzw. zu minimieren.  
 
Das Arbeitsprogramm des Projektes umfasst folgende Arbeitspakete: 
AP1: Charakterisierung 
AP2: Numerische Simulation 
AP3: 14C-Freisetzung aus Graphit 
AP4: 14C-Freisetzung aus Abfallgebinden 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Arbeitspaket 1 wurden die Erfassung der in Deutschland verfügbaren Graphitmengen und die Analyse des im 
Dezember 2010 erschienenen BfS-Berichts zu den KONRAD-Endlagerbedingungen weitergeführt. Demnach 
existieren ca. 900 t an bestrahltem Graphit und Kohlestein. Die Hauptanteile stammen vom AVR (ca. 225 t) und 
THTR (ca. 550 t) sowie von diversen Forschungsreaktoren (Thermische Säulen und Reflektoren). Unbestrahlte 
Graphit- und Kohlesteinproben von AVR wurden einer ‚Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGAA)‘ 
unterzogen. Dabei zeigten sich extrem hohe Verunreinigungen im Kohlestein, welche die hohen Kontaminatio-
nen in diesem Material erklären. Die Elektronenmikroskop-Aufnahmen zeigen die aktivierbaren Verunreinigun-
gen speziell in den Binderbereichen dieses Materials. 
Im Arbeitspaket 2 wurden die Untersuchungen zu Aktivierungssequenzen fortgeführt. Die wesentlichen Konta-
minationen z. B. im DIDO-Graphit stellen 3H, 14C, 55Fe, 63Ni und 152/154/155EU dar. Die Rückstoßenergien bei der 
Umwandlung der Isotope sind in den meisten Fällen so hoch, dass die ursprünglichen chemischen Verbindungen 
aufgebrochen werden. Die Aktivierungsprodukte verlagern sich somit im atomistischen Umfeld und gehen neue 
chemische Bindungen ein. Die gespeicherte Wigner-Energie wurde in Abhängigkeit der Bestrahlungstemperatu-
ren abgeschätzt. 
Im Arbeitspaket 3 wurden die Beprobungen von nunmehr fast 20 Jahre alten Graphit- und Kohlesteinproben aus 
dem AVR sowie eines gekapselten TRIGA-Reflektors im Hinblick auf gasförmige Freisetzung von Radiokarbon 
und Tritium vorbereitet. Die AVR-Proben sind mittlerweile in das Labor überstellt worden. Ein erster Versuch 
zeigte eine messbare aber niedrige 14C-Konzentration im Gasraum über dem graphitischen Probenmaterial. Au-
toradiographien belegen größere räumliche Heterogenitäten der Radiokontaminationen sowie Freisetzungen als 
Feinststäube. Die Vergleichsmessungen zu Tritium- und Radiokarbonfreisetzung an bereits 10 Jahre ausgelager-
ten Proben bei MEPHI zeigen trotz hoher Messgenauigkeit größere Streuungen (als Folge potentieller Heteroge-
nitäten) und damit noch keine quantifizierbaren Trends auf.  
Im Arbeitspaket 4 wurden die Experimente zur Einbindung von Graphit in Geopolymer mit der Herstellung und 
dem Test von Probekörpern weitergeführt. Die Ergebnisse zeigen eine sehr gute Homogenität und weitgehend 
porenfreie Struktur.   
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Der Transport von radioaktiven Graphit- und Kohlesteinproben vom AVR ist abgeschlossen. Nach der Bepro-
bung der Gasatmosphären in den Probenbehältern können dann auch umfangreichere Auslagerungsversuche bei 
unterschiedlichen Lagerbedingungen gestartet werden. Dazu wird eine Vielzahl hermetisch dichter Ampullen zur 
Aufnahme von Graphit- und Kohlesteinproben anstelle von Autoklaven verwendet, um hinreichende Statistik bei 
unterschiedlichen Lagerbedingungen zu erreichen. Die neue Thermogravimetrieanlage (TGA) ist in Betrieb zu 
nehmen. Sie wird u. a. auch die Messung der Wigner-Energie in den diversen Proben erlauben. Die Beprobung 
eines gekapselten TRIGA-Reflektors ist in Vorbereitung und kann ergänzende Informationen zur Freisetzung 
von 14C und  3H liefern. Zudem sind Probenahmen des eingeschlossenen Graphits durch Anbohren vorgesehen. 
Außerdem sind Strukturuntersuchungen an Graphitproben (z. B. XRD) geplant. Die Gaschromatographie wird 
wieder neu aufgebaut und zur Bestimmung der Gaszusammensetzung bei Ausgasungsversuchen eingesetzt. 
Dabei ist abzuklären, wieweit 14C in anorganischer oder organischer Form austritt, weil dies für die 14C-
Rückhaltung in Betonen von hoher Bedeutung ist. Experimente zu elektrochemischen Effekten und zum Aus-
laugverhalten in Abfallgebinden sollen die Wechselwirkungen unter alkalischen Bedingungen abbilden.   
Mit den Landessammelstellen werden Kontakte fortgesetzt, um die vorhandenen Graphitmengen und die Be-
strahlungsgeschichten und Provenienzen der graphitischen Abfälle genauer zu erfassen. Weitere Probennahmen 
werden abgeklärt. Seitens THTR wurden Informationen zu den 14C-Konzentrationen in der Reaktorkaverne be-
reitgestellt. Diese müssen mit Rechnungen zu den Gesamtkonzentrationen an Aktivierungsprodukten in den 
Reflektorstrukturen verglichen werden.  
Bei MEPHI werden ergänzende Untersuchungen zur Radiokarbonfreisetzung beim Aufmahlen und bei Erhitzung 
von Graphit weitergeführt. Hinreichende Genauigkeiten erfordern eine höhere Zahl von Experimenten. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
H.J. Steinmetz, N. Girke : "Carbon-14 and Tritium Content in Contaminated Reactor Graphite After Long-Term 
Storage", WM 2011 Waste Management Symposia, 27.03.-03.04.2011 in Phoenix AZ, USA. Ein umfangreicher 
Beitrag zur Entsorgung von bestrahltem Graphit ist in der Mai-Ausgabe der AtW erschienen. 
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Zuwendungsempfänger: 
Verein für Verfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V., 
Bautzner Landstr. 128, 01328 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8801 
Vorhabensbezeichnung: 
Elektrochemische Verfahrensentwicklung zur Reinigung von organischen, C-14-belasteten 
Abfall und Reststofflösungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2011 bis 31.10.2012 
Berichtszeitraum: 
01.03.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
178.198,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Chem. Friedrich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Zielstellung des Vorhabens besteht in der Entwicklung eines elektrochemischen Verfah-
rens zur Reinigung von Rest- und Abfallstofflösungen, die mit organischen C-14-haltigen 
Verbindungen kontaminiert sind. Der in den Kontaminanten gebundene radioaktive Kohlen-
stoff soll dabei durch Elektrolyse an inerten Anoden mit sehr hoher Sauerstoffüberspannung 
in C-14-CO2 überführt und nachfolgend in Form von Carbonaten fixiert werden.  
 
Mit den Entwicklungsarbeiten soll ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Freigabe-
möglichkeiten radioaktiver Abfälle sowie zur Verringerung von Entsorgungs- und Endlager-
kosten geleistet werden. Hierdurch ergibt sich ein enger Bezug zu weiteren Fördervorhaben 
des Bundes auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiv kontaminierter flüssiger Abfälle. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Recherche zu Art und Vorkommen C-14-kontaminierter Abfall- und Reststofflösun-
gen , Bereitstellung von ausgewählten Kleinstmengen  
AP2: Untersuchungen zur elektrochemischen Totaloxidation an Modellverbindungen, elekt-
rochemische Messungen und Grundlagenuntersuchungen im Labor  
AP3: Aufbau und Betrieb eines Laborteststandes im Kleinstmaßstab zur Totaloxidation von 
Modelllösungen 
AP4: Erprobung der elektrochemischen Mineralisation von organischen Komponenten und 
Separierung des freigesetzten C-14 an ausgewählten Originalproben mittels Membra-
nelektrolysezelle 
AP5: Zwischen- und Abschlussberichte, Patentarbeit 
89 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Die Rechercheleistungen werden vorrangig durch einen Nachauftragnehmer erbracht. 
Arbeiten zum Abschluss eines FuE-Vertrags befanden sich im Berichtszeitraum in 
Vorbereitung. Erste Rechercheergebnisse liegen bereits vor. Demnach ist vor allem 
mit gemischt-wässrigen und rein organischen Abfalllösungen zu rechnen, worin vor-
rangig niedrige Alkohole, Aldehyde und Carbonsäurederivate sowie Benzen und sub-
stituierte Aromaten in den Abfalllösungen vorliegen. Die spezifischen Aktivitäten der 
Lösungen belaufen sich etwa auf 0,2 – 5 GBq/ml. Angaben zum Mengenaufkommen 
liegen noch nicht vor. 
AP2: Die Arbeiten an AP2 wurden begonnen. Erste Ergebnisse zeigen die elektrochemische 
Umsetzbarkeit einer Reihe von Substanzen der o. a. Substanzklassen (Alkohole, Car-
bonsäurederivate, Nitroverbindungen), wobei jedoch eine teilweise erhebliche Abhän-
gigkeit von den Arbeitsbedingungen (pH-Wert, Temperatur) aufgefunden wurde. Wei-
tere und vertiefende Untersuchungen sind planmäßig im 2. Halbjahr 2011 vorgesehen. 
AP3: Ein Laborversuchsstand für batch-Versuchsreihen an inaktiven Modellsubstanzen 
wurde zum Ende des Berichtszeitraums aufgebaut und in Betrieb genommen.  
AP4: Eine Bearbeitung war im Berichtszeitraum nicht vorgesehen. 
AP5: Eine Bearbeitung war im Berichtszeitraum nicht vorgesehen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Die Recherchen sowie die Auswahl von Proben mit für Laborversuche geeigneten  
Abfalllösungen werden fortgesetzt. 
AP2: Die elektrochemischen Grundlagenuntersuchungen werden planmäßig mit dem Ziel 
fortgesetzt, die für die einzelnen Substanzklassen jeweils optimalen Elektrolysebedin-
gungen herauszuarbeiten. 
AP3: Die kleinmaßstäblichen Elektrolyseversuche werden zunächst weiterhin im batch-
Modus zur Ermittlung der realisierbaren Stoffumsätze bei der Totalmineralisation 
fortgesetzt. Dafür finden die in AP2 zu ermittelnden Arbeitsbedingungen der Elektro-
lyse Anwendung.  
AP4: Im Jahr 2011 sind keine diesbezüglichen Arbeiten vorgesehen. 
AP5: AP5 wird entsprechend Erfordernis planmäßig bearbeitet. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12,  
76131 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8821 
Vorhabensbezeichnung: 
Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv belastete Eisen- und 
Nichteisenschrotte (MERAN) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2011 bis 30.04.2014 
Berichtszeitraum: 
01.05.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
708.166,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung eines Überwachungssystems mit integrierter Mess-
sensorik für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte, welches eine flächendeckende 
und lückenlose Überwachung des Lagerns, des Umschlagens und des Behandelns unter Be-
rücksichtigung der örtlichen (natürlichen) Aktivität und Vorbelastung erlaubt. 
 
Hierzu wird seitens des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) der Allgemeine Ist-Zustand 
(maßgebliche Plätze, Maschinenausstattung, Messtechnik, Massenströme) und die Belastun-
gen der Messsensorik durch die Maschinen und die Übertragung auf den neuen Sensor erfasst. 
Darüber hinaus werden ein Überwachungskonzept und ein Alarmsystem erarbeitet. 
Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Dr.-Ing. Uwe Görisch GmbH 
und der Schrott-Wetzel GmbH realisiert. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Erfassung der maßgeblichen Schrott- und Metallplätze, Massenströme, Import und 
Export 
AP2: Erfassung der Geräte- und Maschinenausstattung, der maßgeblichen Belastungen für 
einen Sensor, der (ggf.) bisherigen Überwachungsmechanismen, des Umgangs mit den 
Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzeptanz, …) 
AP3: Messsensorik, Messsystem und Messpunkte definieren, anpassen und vor Ort testen. 
Messgrenzen mit Behörden festlegen 
AP4: Konzept der Messaufzeichnung und Protokollierung festlegen. Standardablaufschritte 
definieren 
AP5: Entwicklung eines Prototyps für die Messsensorik samt zugehörigem Protokoll- und 
Alarmsystem. Anbringen des Prototyps an die in AP3 definierten Messpunkte 
AP6: Standardablauf für Alarmfall definieren. Aufbau eines offenen Überwachungsnetzes 
AP7: Integration des Gesamtsystems in einen Beispielanlagenbetrieb. Versuchsphase / Pra-
xiserprobung 
AP8: Optimierung und Anpassung des Gesamtsystems am Praxisbedarf vor Ort. Einarbei-
tung der Ergebnisse aus der Versuchsphase 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Berichtszeitraum 01.05.2011 – 30.06.2011 wurde mit folgenden Arbeiten begonnen: 
 
Analyse des Ist-Zustandes 
AP1: Die Erfassung der maßgeblichen Schrott- und Metallplätze deutschlandweit. Erfassung 
der Massenströme und des Imports und Exports von Eisen- und Nichteisenschrotten. Hierbei 
wird sich auf Grund der hohen Anzahl von Schrott- und Metallplätzen, auf die von der Bun-
desvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV), dem 
Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM) und dem Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. (bvse) gelisteten Plätze, beschränkt.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Für den nächsten Berichtszeitraum sind die Aufbereitung der Ergebnisse aus AP1 und der 
Abschluss des AP1 geplant. Auf Basis der Ergebnisse aus AP1, aus welcher eine repräsentati-
ve Anzahl von Schrott- und Metallplätzen ausgewählt werden (Auswahlkriterien sind noch zu 
erstellen), werden dann die Geräte und die Maschinenausstattung der entsprechenden Plätze 
erfasst (AP2).  
Des Weiteren sollen an den Geräten und Maschinen des Kooperationspartners Schrott Wetzel 
GmbH die maßgeblichen Belastungen für einen Sensor erfasst werden (AP2). Parallel zu die-
sen Arbeiten, sind die Erfassung von ggf. bisherigen Überwachungsmechanismen und der 
Umgang mit solchen Überwachungsmechanismen geplant (AP2).  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Schrott-Wetzel GmbH, Ruhrorter Str. 40-46, 68219 Mannheim 
Förderkennzeichen: 
02 S 8831 
Vorhabensbezeichnung: 
Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv belastete Eisen- und 
Nichteisenschrotte (MERAN) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2011 bis 30.04.2014 
Berichtszeitraum: 
01.05.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
807.680,00 EUR 
Projektleiter: 
Wetzel 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung eines Überwachungssystems mit integrierter Mess-
sensorik für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte, welches eine flächendeckende 
und lückenlose Überwachung des Lagerns, des Umschlages und des Behandelns unter Be-
rücksichtigung der örtlichen (natürlichen) Aktivität und Vorbelastung erlaubt. 
Hierzu wird eine Beispiel-Anlage samt Know-How, Infrastruktur und Werkzeuge für Unter-
suchungen und die Installation des Überwachungssystems sowie Personal für Messungen und 
Schulungen bereitgestellt.  
Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften – Institut für Technologie und 
Management im Baubetrieb – Rückbau kerntechnischer Anlagen und der Dr.-Ing. Uwe Gö-
risch GmbH realisiert. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Erfassung der maßgeblichen Schrott- und Metallplätze, Massenströme,  Import und 
Export 
AP2: Erfassung der Geräte- und Maschinenausstattung, der maßgeblichen Belastungen für 
einen Sensor, der (ggf.) bisherigen Überwachungsmechanismen, des Umgangs mit den 
Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzeptanz,…) 
AP3: Messsensorik, Messsystem und Messpunkte definieren, anpassen und vor Ort testen. 
Messgrenzen mit Behörden festlegen 
AP4: Konzept der Messaufzeichnung und Protokollierung festlegen. Standardablaufschritte 
definieren 
AP5: Entwicklung eines Prototyps für die Messsensorik samt zugehörigem Protokoll- und 
Alarmsystem. Anbringen des Prototyps an die in AP3 definierten Messpunkte 
AP6: Standardablauf für Alarmfall definieren. Aufbau eines offenen Überwachungsnetzes 
AP7: Integration des Gesamtsystems in einen Beispielanlagenbetrieb. Versuchspha-
se/Praxiserprobung 
AP8: Optimierung und Anpassung des Gesamtsystems am Praxisbedarf vor Ort. Einarbei-
tung der Ergebnisse aus der Versuchsphase 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten abgewickelt: 
 
AP1: Keine Arbeiten für Firma Wetzel lt. Antrag erforderlich 
 
AP2: Erfassung der Geräte- und Maschinenausstattung des eigenen Schrottplatzes 
Erfassung der bestehenden Alarmpläne beim Betrieb der eigenen Radioaktivitätsmess-
anlagen 
Erfassung der bestehenden Überwachungsmechanismen 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP2: Erfassung der maßgeblichen Belastungen für einen Sensor beim Einsatz in den vor-
handenen Aufbereitungsanlagen 
Erfassung des Umgangs mit den Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzep-
tanz,…) 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Dr.-Ing. Uwe Görisch GmbH, Am Heegwald 4, 76227 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8841 
Vorhabensbezeichnung: 
Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv belastete Eisen- und 
Nichteisenschrotte (MERAN) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2011 bis 30.04.2014 
Berichtszeitraum: 
01.05.2011 bis 30.06.2011 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
359.500,00 EUR 
Projektleiter: 
Rutschmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung eines Überwachungssystems mit integrierter Mess-
sensorik für radioaktiv belastete Eisen- und Nichteisenschrotte, welches eine flächendeckende 
und lückenlose Überwachung des Lagerns, des Umschlages und des Behandelns unter Be-
rücksichtigung der örtlichen (natürlichen) Aktivität und Vorbelastung erlaubt. 
Hierzu wird die Thematik der Messsensorik, der Steuerung und Regelung sowie die Leitung 
des Einbaus und der Überwachung vor Ort bearbeitet. Zusätzlich wird die Einhaltung der 
rechtlichen, technischen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen überwacht 
und gesteuert. 
Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften – Institut für Technologie und 
Management im Baubetrieb – Rückbau kerntechnischer Anlagen und der Schrott-Wetzel 
GmbH realisiert. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Erfassung der maßgeblichen Schrott- und Metallplätze, Massenströme,  Import und 
Export 
AP2: Erfassung der Geräte- und Maschinenausstattung, der maßgeblichen Belastungen für 
einen Sensor, der (ggf.) bisherigen Überwachungsmechanismen, des Umgangs mit den 
Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzeptanz,…) 
AP3: Messsensorik, Messsystem und Messpunkte definieren, anpassen und vor Ort testen. 
Messgrenzen mit Behörden festlegen 
AP4: Konzept der Messaufzeichnung und Protokollierung festlegen. Standardablaufschritte 
definieren 
AP5: Entwicklung eines Prototyps für die Messsensorik samt zugehörigem Protokoll- und 
Alarmsystem. Anbringen des Prototyps an die in AP3 definierten Messpunkte 
AP6: Standardablauf für Alarmfall definieren. Aufbau eines offenen Überwachungsnetzes 
AP7: Integration des Gesamtsystems in einen Beispielanlagenbetrieb. Versuchsphase / Pra-
xiserprobung 
AP8: Optimierung und Anpassung des Gesamtsystems am Praxisbedarf vor Ort. Einarbei-
tung der Ergebnisse aus der Versuchsphase 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten abgewickelt: 
 
AP1: Erfassung der maßgeblichen Schrott- und Metallplätze in BRD 
Erfassung der genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen von Schrott- und Metall-
plätzen 
Kontaktaufnahme zu den maßgebenden Mitgliedsverbänden BDSV, VDM und bvse 
 
AP2: Erfassung der Geräte- und Maschinenausstattung der Schrott- und Metallplätze in 
Form von Alligatorschere, Schere, Presse, Schredder und Rotorschere 
Erfassung von Alarmplänen beim Betrieb von bestehenden Radioaktivitätsmessanla-
gen 
Erfassung des Umgangs mit den Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzep-
tanz,…) 
Erfassung der geogenen Hintergrundbelastung in BRD 
Kontaktaufnahme zu Herstellern von Radioaktivitätsmessanlagen 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Erfassung der Massenströme, Import und Export 
 
AP2: Erfassung der maßgeblichen Belastungen für einen Sensor,  
Erfassung des Umgangs mit den Überwachungsmechanismen (Probleme, Akzep-
tanz,…) 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine. 
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 2.3 Ausführende Forschungsstellen 
 
 Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23, 52080 Aachen 
02 S 8619 EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentation der Gebäude-
freigabe kerntechnischer Anlagen (PUG) 
	 50 
 
 
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 
12205 Berlin 
02 S 8588 Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung radioaktiver 
Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau: Entwicklung rechnerischer 
Analysemethoden für stoßdämpfende Strukturen beim Anprall oder 
Absturz von Abfallgebinden (ENREA) 
	 44 
 
 
 DBE Technology GmbH, Eschenstr. 55, 31224 Peine 
02 S 8679 Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente aus stillgelegten 
/ rückgebauten deutschen Forschungsreaktoren und Strategie (Lö-
sungsansatz) zu deren künftigen Behandlung / Lagerung 
	 62
 
 
 Dr.-Ing. Uwe Görisch GmbH, Am Heegwald 4, 76227 Karlsruhe 
02 S 8841 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv 
belastete Eisen- und Nichteisenschrotte (MERAN) 
	 94
 
 
 EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe 
02 S 8780 Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette 
„Abtrag kontaminierter Flächen“ unter dem Aspekt Maximierung der 
Abtragsleistung 
	 84
 
 
 Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich 
02 S 8790 Entsorgung von bestrahltem Graphit 	 86
 
 
 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
02 S 8528 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv 
belasteter Großflächen durch Sanierung mittels Phytoremediation und 
anschließende Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY-
TOREST) 
	 36
 
 
 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Planckstraße 1,  
64291 Darmstadt 
02 S 8355 Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender Strahlen  
- Strahlenforschung 
	 30
 
02 S 8497 Induktion und Transmission von genetischen Schäden nach Hoch-LET 
Bestrahlung: In vivo und in vitro Untersuchungen  
- Strahlenforschung 
	 34
 
 
 HERRENKNECHT AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau 
02 S 8649 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen 
(INAS) 
	 56
 
 
 Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Einsteinstr. 20, 
85521 Ottobrunn 
02 S 8760 Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als Zerlegeverfahren 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen und Qualifizierung im kern-
technischen Umfeld 
	 80
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 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe 
02 S 8477 Regulation der Nicht-homogenen Endverknüpfung durch post-
translationelle Modifikation  
- Strahlenforschung 
	 32
 
02 S 8548 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenab-
trag durch Lasertechnologie 
	 40 
 
02 S 8608 ASTU Automatisierte Seilsägetechnologie für Unterwasserdemontage 	 48 
 
02 S 8659 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen 
(INAS) 
	 58
 
02 S 8709 Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen zementgebun-
dener Bauteile beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (MACOS) 
	 68
 
02 S 8770 Verbundprojekt AKOF: Optimierung der verfahrenstechnischen Kette 
„Abtrag kontaminierter Flächen“ unter dem Aspekt Maximierung der 
Abtragsleistung 
	 82
 
02 S 8821 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv 
belastete Eisen- und Nichteisenschrotte (MERAN) 
	 90
 
 
 Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
02 S 8629 Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von metallischen und 
mineralischen Strukturen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
(ProBeSt) 
	 52
 
02 S 8689 TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen Experteneinschät-
zungen und Alltagswahrnehmung - TESSA 
	 64
 
02 S 8699 Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung und den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen - Hot-Wire-Plasmaschneiden und Lichtbo-
gen-Sauerstoff-Impulsschneiden (Inno-Cut) 
	 66
 
02 S 8730 Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter Korrosions-
schutzschichten für dickwandige Behälterkomponenten (QUAKOS) 
	 74
 
02 S 8750 Verbundprojekt Schneidladung: Schneidladung als Zerlegeverfahren 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen und Qualifizierung im kern-
technischen Umfeld 
	 78
 
 
 sat. Kerntechnik GmbH, Vangionenstr. 15, 67547 Worms 
02 S 8639 Neue Verfahrenstechnik zur Dekontamination und Probenahme in 
kontaminierten Rohrleitungen mittels Vibrationstechnik 
	 54
 
 
 Schrott-Wetzel GmbH, Ruhrorter Str. 40-46, 68219 Mannheim 
02 S 8831 Überwachungssystem mit integrierter Messsensorik für radioaktiv 
belastete Eisen- und Nichteisenschrotte (MERAN) 
	 92
 
 
 Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45, 47803 Krefeld 
02 S 8720 Verbundprojekt: Qualifizierung thermisch gespritzter Korrosions-
schutzschichten für dickwandige Behälterkomponenten (QUAKOS) 
	 72
 
 
 Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
02 S 8719 Verbundprojekt: Ablation kontaminierter Oberflächen zementgebun-
dener Bauteile beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (MACOS) 
	 70
 
 
99 
 Technische Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 
02 S 8335 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
- Strahlenforschung 
	 28
 
 
 Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden 
02 S 8538 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv 
belasteter Großflächen durch Sanierung mittels Phytoremediation und 
anschließender Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY-
TOREST) 
	 38
 
02 S 8558 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenab-
trag durch Lasertechnologie 
	 42 
 
 
 Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München 
02 S 8669 Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die zerstörungsfreie 
Charakterisierung radioaktiver Abfälle 
	 60
 
 
 Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V., Bautzner 
Landstr. 128, 01328 Dresden
02 S 8740 Erprobung elektromechanischer Abtragstechnologien für den Rückbau 
stark armierter Betonstrukturen und das Zerlegen starkwandiger Bau-
teile in kerntechnischen Anlagen 
	 76
 
02 S 8801 Elektrochemische Verfahrensentwicklung zur Reinigung von organi-
schen, C-14-belasteten Abfall- und Reststofflösungen 
	 88
 
 
 WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH, Karl-Heinz-
Beckurts-Str. 8, 52428 Jülich 
02 S 8598 Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden Strukturen und 
Materialien zur Optimierung/Reduzierung der Beanspruchung von 
Verpackungen zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung 
und Rückbau (QUEST) 
	 46
 
 
 
 
 
